

III. ZMĚNA CENY PLNĚNÍ

1. Celková cena plnění se mění takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH	Změna oproti původní nabídkové ceně
Původní nabídková cena	8 999 470,83 Kč	1 889 888,88 Kč	10 889 359,71 Kč	0,00 %
Ve znění dodatku č. 1				
Požadované změny	898 947,08 Kč	188 778,88 Kč	1 087 725,96 Kč	9,99 %
Cena ve znění tohoto dodatku	9 898 417,91 Kč	2 078 667,76 Kč	11 977 085,67 Kč	9,99 %

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
- Tento dodatek se uzavírá písemně za použití elektronických prostředků.
- Dodatek nabývá platnosti po podepsání oběma smluvními stranami. Dodatek je účinný dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zabezpečí objednatel bez zbytečného prodlení. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním obsahu tohoto dodatku. Strana uveřejňující dodatek v registru smluv se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Požadované změny
- Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku smluvní strany připojují k jeho textu podpisy svých statutárních zástupců.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

16.04.2021

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Ing. Petr Král
ředitel

16.04.2021

.....
PHYSTER TECHNOLOGY, a. s.
Ing. Marek Mravinač
Chief Executive Officer

Příloha č. 1 – Požadované změny

Hlavní body změnových požadavků:

1. Konzultace a změnová řízení při řešení opatření dopadu souvisejícím s ukončením projektu ELVIS II (Ekonomický a výrobní systém).
2. Adaptace na nové zadání ze strany zadavatele a realizace příslušných opatření u systému pro správu dokumentů.
3. Adaptace na nezbytnou úpravu a rozšíření zadání a realizace příslušných opatření u systému Vzdělávací systém, tak aby byla naplněna funkčnost integrace dle zadání.
4. Realizace změn souvisejících s požadavkem na integraci ESB s aplikací Log Manager zadavatele.
5. Zajištění provedení změn v registru služeb vyplývajících z výše uvedených bodů včetně proškolení jeho obsluhy.
6. Realizace změn souvisejících s požadavky na úpravy harmonogramu projektu.