



# MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3  
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2020/ŠaK/000269/SM ze dne 11. 12. 2020 na vypracování projektových dokumentací pro provedení stavby „Městský kamerový dohledový systém Frýdlant nad Ostravicí – III. etapa“ (dále jen „dodatek“)

### Objednatel:

se sídlem  
zastoupené  
IČO  
DIČ

osoba pověřená jednáním

### Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí  
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města  
00296651  
CZ00296651

- dále jako „objednatel“

a

### Zhotovitel:

se sídlem  
zastoupený  
IČO  
DIČ

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ostravě spis C, vložka 13356.

### TINT s.r.o.

Riegrova 832, Místek 738 01 Frýdek-Místek  
Ing. Martin Hřiško  
63323966  
CZ63323966

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

## I. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 11. 12. 2020 smlouvu o dílo č. 2020/ŠaK/000269/SM jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace zhotovitelem pro územní rozhodnutí (DÚR) a pro provedení stavby (DPS) „Městský kamerový dohledový systém Frýdlant nad Ostravicí – III. etapa“. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu provedení díla z 11. 3. 2021 na 30. 4.2021. V průběhu provádění díla vznikla nutnost zapracování změn koncepce internetové konektivity pro kamerový bod č. 8 u ČD a kamerový bod č. 21 na autobusovém terminálu.

Majitel technologického objektu SŽDC Ostrava nedal souhlas firmě Nej.cz s.r.o. k vybudování přípojky konektivity pro výše uvedené kamerové body.

Nová přípojka bude řešena z bytového domu č. p. 1361 na ulici Poštovní.

Společnost TINT s.r.o. vyvolala nové jednání, pro zapracování těchto změn a předložení PD k vydání souhlasného stanovisko dotčených orgánů. Z těchto důvodů nelze, vzhledem k délce zákonných lhůt, dokončit projektovou dokumentaci v původním termínu dle Smlouvy o dílo.

## II. Změna smlouvy

Smluvní strany tímto dodatkem mění znění smlouvy o dílo č. 2020/ŠaK/000269/SM ze dne 11. 12. 2020 na vypracování projektových dokumentací pro provedení stavby „Městský kamerový dohledový systém Frýdlant nad Ostravicí – III. etapa“, a to následujícím způsobem:

Úvodní věta článku III. shora uvedené smlouvy o dílo ve znění „Za provedení díla je považováno předání dokončeného projektu Objednateli v rozsahu dle článku II, odst. 4 této smlouvy **nejpozději do 90 dní od podpisu smlouvy**“

se tímto nahrazuje takto:

„Za provedení díla je považováno předání dokončeného projektu Objednateli v rozsahu dle článku II, odst. 4 této smlouvy **nejpozději do 150 dní od podpisu smlouvy**.“

## III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení výše citované smlouvy na vypracování projektových dokumentací pro provedení stavby „Městský kamerový dohledový systém Frýdlant nad Ostravicí – III.etapa“, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní překážku dle článku I. tohoto dodatku tak, aby objednatel obdržel předmět plnění v termínu dle článku II. tohoto dodatku, bude mezi smluvními stranami projednán další postup a v této souvislosti bude případně uzavřen další písemný dodatek.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 22. 3. 2021 usnesením č. 62/3.3.

5. Platnost tohoto dodatku č. 1 nastává dnem podpisu a účinnost tohoto dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne:

Za objednatele: 7. 4. 2021

Za zhotovitele: 29. 3. 2021

---

RNDr. Helena Pešatová, v.r.  
starostka města

---

Ing. Martin Hriško, v.r.  
jednatel