












DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. ORM/6/2019/Čer z 30.04.2019
na akci

„Projektová dokumentace k dílu: Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy – etapa 3.“

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení : 
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických:  investiční referent
objednatele, tel.:  mobil:
 e-mail: 

a

Zhotovitel : PSDS s.r.o.
Sídlo : Trabantská 673/18, Praha 9 - Satalice
IČ : 28098064
DIČ : CZ28098064
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Zastoupen : ve věcech smluvních: Ing. Jiří Surovec, Ph.D.
Tel.:  e-mail: 
ve věcech technických: Ing. Jiří Surovec, Ph.D.
Tel.:  e-mail: 

Plátce DPH : ANO

2.

Na základě čl. 14 se obě strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě. **Předmětem dodatku je změna doby plnění.**

3.

Původní znění čl. 4.2

Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli v těchto termínech:

4.2.1 DPS: **30.09.2019**

Nové znění čl. 4.2

Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli v těchto termínech:

4.2.1 DPS: **16.04.2021**

4.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/6/2019/Čer z 30.04.2019, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

5.

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy 30.03.2021, usnesením č. 8/2021.

: 01. 04. 2021

V Klatovech



Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)



Ing. Jiří Surovec, Ph. D.
PSDS s.r.o.
(zhotovitel)

