



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 650/11, KOPŘIVNICE - I. A II. ETAPA

HARMONOGRAM STAVBY

19. 4. 2021

- předpoklad zahájení stavebních prací v návaznosti na klimatické podmínky

30. 11. 2021

- ukončení stavebních prací, předání dokončeného díla objednateli

PODROBNÝ ZÁVAZNÝ HARMONOGRAM PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ V BYTOVÝCH JEDNOTKÁCH

19. 4. 2021 – 14. 5. 2021

- demontáže a příprava páteřních rozvodů ve společných prostorách bez zásahů do bytových jednotek, rozvody a práce ve společných prostorách domu.

17. 5. 2021 – 7. 6. 2021

- bytová jednotka č. 8
- bytová jednotka č. 9
- bytová jednotka č. 17
- bytová jednotka č. 18
- bytová jednotka č. 26
- bytová jednotka č. 27

14. 6. 2021 – 7. 7. 2021

- bytová jednotka č. 6
- bytová jednotka č. 7
- bytová jednotka č. 15



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- bytová jednotka č. 16
- bytová jednotka č. 24
- bytová jednotka č. 25

19. 7. 2021 – 9. 8. 2021

- bytová jednotka č. 4
- bytová jednotka č. 5
- bytová jednotka č. 13
- bytová jednotka č. 14
- bytová jednotka č. 22
- bytová jednotka č. 23

16. 8. 2021 – 6. 9. 2021

- bytová jednotka č. 2
- bytová jednotka č. 3
- bytová jednotka č. 11
- bytová jednotka č. 12
- bytová jednotka č. 20
- bytová jednotka č. 21

13. 9. 2021 – 4. 10. 2021

- bytová jednotka č. 1
- bytová jednotka č. 10
- bytová jednotka č. 19

Součástí prací v jednotlivých bytových jednotkách je vždy příprava stoupačích a přípojovacího vedení ústředního vytápění pro vedlejší byty, tak aby bylo možné provést dopojení otopných těles v dalších bytech bez zásahu v bytech již dokončených. Součástí harmonogramu je vždy v 1. dni vystěhování zařízení bytu do skladu (do skladovacího kontejneru umístěného na zahradě, jehož přístavení, doprava, pronájem a následný odvoz je součástí této zakázky), zakrytí případně ponechaného vybavení, zakrytí podlah a dalších konstrukčních prvků. Po dokončení stavebních prací v dané bytové jednotce – nejpozději v poslední den HMNG pro dané byty – úklid dočista umožňující zpětné nastěhování a užívání bytu bez nutnosti dalších úklidových prací, nastěhování zařízení ze skladu zpět do bytové jednotky a jeho ustavení na původní místo – vše zajišťuje zhotovitel.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

13. 9. 2021 – 4. 10. 2021		byt č. 19		byt č.10		byt č. 1					
16. 8. 2021 – 6. 9. 2021		byt č. 20		byt č. 11		byt č. 2					
		byt č. 21		byt č. 12		byt č. 3					
byt č. 27		byt č. 26		byt č. 25		byt č. 24		byt č. 23		byt č. 22	
byt č. 18		byt č. 17		byt č. 16		byt č. 15		byt č. 14		byt č. 13	
byt č. 9		byt č. 8		byt č. 7		byt č. 6		byt č. 5		byt č. 4	
17. 5. 2021 – 7. 6. 2021		14. 6. 2021 – 7. 7. 2021		19. 7. 2021 – 9. 8. 2021							
								3. podlaží			
								2. podlaží			
								1. podlaží			