



KUMSP00ZGQHH

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
05492	2016	RRC11
poř. číslo	rok	zkr. odb.

**DOHODA O NAROVNÁNÍ**  
**ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje**  
**evidenční číslo 05492/2016/RRC**  
(dále jen „dohoda“)

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: **Janem Krkoškou**  
náměstkem hejtmána kraje  
IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

**2. Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.**

se sídlem: Vítkovická 3335/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
zastoupena: Ing. Petrem Koudelou, jednatelem  
IČO: 02995832  
DIČ: CZ02995832  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: 2110083360/2700  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 59059

(dále jen „příjemce“)

**II.**  
**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 10. 2016 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 05492/2016/RRC (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí účelově určené neinvestiční dotace příjemci z rozpočtu poskytovatele.
2. Účelem smlouvy je spolufinancování v maximální výši 10 % uznatelných nákladů projektu Postindustriální dědictví příhraničí, který byl schválen k realizaci a financování v rámci programu Interreg V-A, Česká republika – Polsko, Prioritní osa 2.
3. Dne 9. 2. 2021 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o úpravu podmínek smlouvy, a to z důvodu opoždění velké části aktivit přeshraničního projektu vlivem koronavirové pandemie a návazných vládních opatření. Projektoví partneři, kteří jsou na české i polské straně, tak nemohli realizovat naplánované aktivity dle původně schváleného plánu a před plánovaným ukončením realizace projektu nebylo zřejmé, jak bude nastaven nový časový harmonogram projektu.

### III. Narovnání

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro realizaci projektu a s tím souvisejících povinností nepovažují za porušení smlouvy.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že:
  - za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum **31. 10. 2023**,
  - bezchybné závěrečné vyúčtování celého zrealizovaného projektu bude předloženo nejpozději do **31. 12. 2023**,
  - za uznatelné náklady se považují takové náklady, které vznikly a byly uhrazeny v období od **1. 1. 2017 do 31. 10. 2023**, a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 3 písm. c) a písm. i) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravená se nemění.

### IV. Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.
3. Tato dohoda nabývá platnosti, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede v souladu se zákonem poskytovatel. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jeho podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/205 ze dne 17. 3. 2021.


V Ostravě dne: 09 .04. 2021

V Ostravě dne: 29 .03. 2021



za poskytovatele

**Jan Krkoška**  
na základě pověření  
hejtmana kraje



za příjemce  
Ing. Petr Koudela  
jednatel

