

Dodatek č.1

ke smlouvě ev. č. 128/MO/2021 uzavřené dne 8.2.2021 na akci:

„Rantířovská 13, Jihlava – Oprava ploché pultové střechy nad prádelnou v areálu prádelny a čistírny Jihlava“

I. SMLUVNÍ STRANY

- I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Zastoupený: | Ing. arch. Martinem Laštovičkou,
náměstkem primátorky |
| K podpisu smlouvy oprávněn: | Ing. Petr Štěpán, vedoucí Majetkového
odboru Magistrátu města Jihlavy |
| IČO: | 002 86 010 |
| DIČ: | CZ 00286010 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava |
| Číslo účtu: | 5002072/0800 |
- I.2. Zhotovitel: **ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.**, Minoritské náměstí 1153/11,
586 01 Jihlava
- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Zastoupený | Ing. arch. Petrem Holubem |
| Zápis v obchodním rejstříku: | vedeného Krajským soudem v Brně |
| Oddíl: C | Vložka: 33452 |
| IČO: | 255 58 692 |
| DIČ: | CZ25558692 |
| Bankovní spojení: | ČSOB Jihlava |
| Číslo účtu: | 672854973/03000 |

- I.3. Kontaktní osoby ve věcech technických za objednatele:



za zhotovitele:



Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla a termínu plnění a dle smlouvy o dílo ev. číslo 128/MO/2021 uzavřené dne 8.2.2021.

Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

II. **PŘEDMĚT DODATKU**

V článku II. 2. se doplňuje odstavec g) v tomto znění:

- g) Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla, která vznikla na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace projektové dokumentace na opravu střešního pláště. Jedná se o doplnění ocelové konstrukce pro upevnění slunečních kolektorů.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

V článku III. TERMÍN PLNĚNÍ se mění odstavec III.1. následovně:

III.1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

a)	Zahájení prací:	dnem nabytí účinnosti této smlouvy
b)	Lhůta pro zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. výkazu výměr a rozpočtu	Do 05.05.2021

IV. V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec IV.1. následovně:

IV.1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele z 28.1.2021 a 6.4.2021. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění předmětu díla dle tohoto dodatku.

Cena díla dle SOD bez DPH:	89 000,00 Kč
Cena díla dle Dodatku č.1 k SOD bez DPH	+ 8 000,00 Kč
Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1	97 000,00 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

V. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

VI. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 128/MO/2021 uzavřené dne 8.2.2021 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

V Jihlavě dne: 9.4.2021

V Jihlavě dne: 15.4.2021

.....
Ing. Petr Štěpán

.....
Ing. arch. Petr Holub