

# DODATEK č. 1

## KE SMLouvĚ O DíLO

### I. Smluvní strany

**Objednatel: Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh s.r.o.**  
Náměstí SNP 1  
700 30 Ostrava

Zastoupený: Mgr. Darina Daňková, jednatelka společnosti

Osoby zmocněné jednat ve věcech technických: Jiří Vitek

IČO: 47973145  
DIČ: CZ47973145

Bank. spoj.: Česká spořitelna  
Číslo účtu: 1645833389/0800

**Zhotovitel: Otakar Ševeček**  
735 32 Rychvald 36

IČO: 68341091  
DIČ: CZ7805095199

Bank. spoj.: MONETA Money bank  
Číslo účtu: 173100851/0600

### II. Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 13.6.2016 smlouvu o dílo jejímž předmětem je provedení díla „Rekonstrukce koupelen ve 2. NP hotelové části DK Akord“.

V průběhu provádění prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno předvídat. Tyto vícepráce mají vliv na navýšení ceny díla – viz. Změnový list č. 1 ze dne 26.7.2016.

### III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

b) **Cena sjednaných víceprací činí 13.100,- Kč bez DPH.**

c) Cena za dílo sjednaná v čl. V. odst. Smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací.

S ohledem na rozsah víceprací se čl. V odst.1 mění takto:

1. Cena je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

Cena celkem bez DPH	89.793
DPH 21 %	18.856
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>108.649,- Kč</b>

#### **IV.**

Tento Dodatek se vystavuje ve 2 vyhotoveních, 1 obdrží objednatel, 1 zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1.

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

## ZMĚNOVÝ LIST č.1

<b>Stavba:</b>					
<b>Objednatel:</b>	Dům kultura Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o				
<b>Objekt:</b>	hotel, konferenční salonek				
<b>Vydal (Zhotovitel):</b>	Thermes spol. s r.o.				
<b>Odesláno/předáno - komu</b>	J.Vitek				
<b>Odesláno/předáno</b>	<i>poštou</i>	<i>emailem</i>	<i>faxem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
				X	26.07.16
<b>Přílohy / poč. listů</b>	<i>Cenová kalkulace</i>				<i>str. 1</i>

### 1) Zdůvodnění:

V prostorách hotelu bylo po odkrytí SDK v jednotlivých koupelnách zjištěno, že rozvody ZTI (voda, kanalizace) jsou vedeny v podstatném nesouladu se stávající projektovou dokumentací. Bylo nutné provést úpravy navržených změn rozvodu a hlavně se podstatně zvýšila potřeba bouracích prací a likvidace materiálů.

### 2) Vyjádření Objednatele

### 3) Vyjádření projektanta:

Při přípravě projektu se vycházelo z dokumentace stávajícího stavu, která dle zjištění po odkrytí vůbec neodpovídá skutečnému provedení. Rovněž bylo zjištěno, že část potrubí vody je stále provedena z pozinkovaných trub a je tedy vhodné toto potrubí v co největším rozsahu vyměnit

### 4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

*byla předána projektantem Ing.Polochem*

### 5) Méněpráce (Kč bez DPH):

**0,00 Kč**

Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH):

**13 100,00 Kč**

Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):

**13 100,00 Kč**

### 6) Vliv na termín výstavby

není

<b>7) Schválil</b>	<i>za objednatele:</i>		<i>za projektanta</i>	<i>za zhotovitele:</i>	
<b>Datum:</b>					
<b>Podpis:</b>					