

## Změnový list č. 3/2020

|   |  |  |
|---|--|--|
| Název a evidenční číslo Stavby: Rekreční přístav Veselí nad Moravou<br>S/RVC/078/R/SoD/2019<br>Číslo projektu 562 553 0005<br><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO03 – Molo – Pevná hrana<br><br>Název ZBV: Variace č.3 - Povrchová ochrana ocelové konstrukce mola. | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:<br><br><p style="text-align: center;"><b>SO03</b></p> | Pořadové číslo ZBV:<br><br><p style="text-align: center;"><b>3</b></p> |
|---|--|--|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.11.2019 (dále jen Smlouva):  
 Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801  
 Zhotovitel: SPOLEČNOST Rekreční přístav (1. společník IDS Olomouc a.s., Albertova 229/21, 77900 Olomouc, IČO: 25869523, 2. společník LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice, IČO: 45538093)

| Přílohy Změnového listu:<br>Rozpis ocenění změn položek<br>Návrh na Variaci č.3 - Povrchová ochrana ocelové konstrukce mola.<br>Pokyn Správce stavby č. 5<br>Fotodokumentace | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Paré č.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervíze</td> </tr> </table> | Paré č. | Příjemce | 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR) | 2 | Zhotovitel | 3 | Projektant | 4 | Supervíze |
|--|---|---------|----------|---|---|---|------------|---|------------|---|-----------|
| Paré č.  | Příjemce  |         |          |   |   |   |            |   |            |   |           |
| 1  | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR)   |         |          |   |   |   |            |   |            |   |           |
| 2  | Zhotovitel  |         |          |   |   |   |            |   |            |   |           |
| 3  | Projektant  |         |          |   |   |   |            |   |            |   |           |
| 4  | Supervíze   |         |          |   |   |   |            |   |            |   |           |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Provedení povrchové ochrany ocelové konstrukce mola nebylo zahrnuto ve výkazu výměr. PKO provedeno dle schváleného TP.

Údaje v Kč bez DPH:

|  |                                 |   |
|--|---------------------------------|---|
| Cena navrhovaných Změn záporných                     | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| <b>0,00 Kč</b>                                       | <b>94 164,00 Kč</b>             | <b>94 164,00 Kč</b>                                     |
| Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | <b>0 dnů</b>                    |   |

Charakter změny (nehodící škrtněte)



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

**Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a:**

- a) změna v osobě dodavatele není technicky možná** z důvodu dalších zvýšených nákladů na přepravu ocelové konstrukce. Další manipulací s konstrukcí by hrozilo riziko jejího poškození a nákladných oprav.  
**b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže** zejména co se týče časového Harmonogramu. Realizace PKO konstrukce mola musela být zajištěna v krátkém čase, aby mohla být zahájena likvidace provizorní komunikace na dně přístavního bazénu a navazující činnosti. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná.  
**c) celková hodnota dodatečných prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku, se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.**

**ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

**Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.**

**A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:**

**B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).**

**C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**

- a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů  
 b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  
 c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

**D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**

- a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -  
 b) nemění celkovou povahu zakázky  
 c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

**E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje změna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**

- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  
 b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  
 c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší  
 d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

|  |                                      |                                |              |
|--|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| <b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>   |                                      |                                |              |
| Projektant (autorský dozor)  | jméno                                | ██████████                     | datum Podpis |
| Vyjádření:   |                                      |                                |              |
| Garant smlouvy objednatele   | jméno                                | ██████████                     | datum Podpis |
| Supervize  | jméno                                | ██████████                     | datum Podpis |
| Správce stavby   | jméno                                | ██████████                     | datum Podpis |
| Vyjádření:   |                                      |                                |              |
| <p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.</p> |                                      |                                |              |
| číslo smlouvy : S/ŘVC/078/R/SoD/2019   | předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH: | Předpokládaný termín úhrady    | 17.12.2020   |
| týká se bodu :   | 113 938,44 Kč                        | Dle skutečně provedených prací | ANO          |
| Objednatel   | jméno                                | ██████████                     | datum Podpis |
| vedoucí oddělení garanta smlouvy:  | jméno                                | ██████████                     | datum Podpis |
| příkazce operace:  | jméno                                | ██████████                     | datum Podpis |
| vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:   | jméno                                | ██████████                     | datum Podpis |
| Statutární orgán – ředitel   | jméno                                | Ing. Lubomír Fojtů             | datum Podpis |
| Zhotovitel   | jméno                                | ██████████                     | datum Podpis |
|  |                                      |                                | Číslo paré:  |

# ZBV 03

STAVBA: REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU

Náklady soupisu celkem

94 164,00

SO 03 - MOLO - PEVNÁ HRANA

Náklady soupisu SO 03 celkem

D 783\_C3

Dokončovací práce - nátěry

|      |   |       |  |    |        |  |
|------|---|-------|--|----|--------|--|
| N004 | K | 783_1 | Povrchová ochrana ocelových konstrukcí (otryskání Sa 2.5, nátěr epoxidový) | M2 | 76,000 |  |
|------|---|-------|--|----|--------|--|

PP

Povrchová ochrana ocelových konstrukcí (otryskání Sa 2.5, nátěr epoxidový)

VV

"konstrukce pevného mola

VV A48

76"m2

76,000



**Číslo Smlouvy:** S/ŘVC/078/R/SoD/2019  
**Dílo:** Rekreační přístav Veselí nad Moravou  
**Věc:** Návrh na Variaci

**Související korespondence:** Pokyn správce stavby k provedení Variace č. 3 dle Pod-čl. 13.3  
SO/PS – SO 03 – Molo – Pevná hrana

**Související Pod-články Smlouvy:** 13.1.;20.1,

**Adresováno Správci stavby:** Společnost (Sdružení) **GARNETS – BETING – Správce stavby, ■■■**

Datum: 30.11.2020

## **NÁVRH NA VARIACI: Č.3 – POVRCHOVÁ OCHRANA OCELOVÉ KONSTRUKCE MOLA**

V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek

Vážený pane Inženýre,

na základě Vámi zaslání Pokynu správce stavby Vám předkládáme Návrh na  
ocenění Variace č. 3:

- a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:  
-Provedení protikorozní ochrany ocelové konstrukce mola dle schváleného TP
- b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu  
s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení  
- bez časového nároku
- c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace  
- viz samostatná příloha č.1. Celková částka činí 94 164,00 Kč bez DPH.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Ocenění variace

S pozdravem

.....  
Vedoucí projektu „Rekreační přístav Veselí  
nad Moravou“

.....  
Správce stavby „Rekreační přístav Veselí  
nad Moravou“

Správce stavby (Sdružení „Garnets – Beting“)

adresát

**Správce stavby**  
**Sdružení „Garnets – Beting“**  
**(vedoucí sdružení):**  
 Garnets Consulting a.s.  
 Čs. legií 445/4  
 415 01 Teplice - Trnovany

**Objednatel:**  
 Ředitelství vodních cest ČR  
 Nábřeží L. Svobody 1222/12  
 110 15 Praha 1



**IDS – inženýrské a dopravní stavby**  
**Olomouc, a.s.**

██████████ – manažer projektu  
 Albertova 229/21  
 779 00 Olomouc – Nová Ulice

| <i>váš dopis značky / ze dne</i> | <i>naše značka</i> | <i>vyřizuje</i>                        | <i>místo odeslání / dne</i> |
|----------------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
| - / -                            | SpS/VU/P005/2020   | ██████████<br>██████████<br>██████████ | Praha / 5. 2. 2020          |

**Smlouva:** Smlouva o dílo – „**Rekreační přístav Veselí nad Moravou**“ – mezi Objednatelem (ŘVC ČR) a Zhotovitelem (Společnost Rekreační přístav) uzavřená dne 22. 11. 2019.

**Dílo:** **Rekreační přístav Veselí nad Moravou**

**Věc:** **Pokyn Správce stavby č. 5 k provedení Variace podle Pod-čí. 13.3 Smluvních podmínek SoD**

Vážený pane inženýre,

Správce stavby vydává Zhotoviteli následující pokyn:

- Popis navrhované práce  
Provedení povrchové ochrany ocelové konstrukce mola, která nebyla zahrnuta ve výkazu výměr..
- Návrh Zhotovitele na potřebné modifikace harmonogramu  
Správce stavby nepředpokládá žádné změny ve schváleném harmonogramu stavby.
- Návrh Zhotovitele na ocenění Variace  
Správce stavby požaduje, aby Zhotovitel zpracoval ocenění navrhovaných prací a předložil ho Správci stavby k odsouhlasení.

Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak, aby nedošlo k přerušení prací a ohrožení termínu dokončení 1. milníku výstavby.

S pozdravem

██████████  
vedoucí týmu Správce stavby  
za Sdružení „Garnets – Beting“

Na vědomí: ██████████, manažer projektu Objednatele, ŘVC ČR