

2021



MHMPXPFMRBPE

Stejnopis: 1

DODATEK č. 6
ke smlouvě o dílo
na zhotovení projektové dokumentace
Stavba č. 40019 „Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi,
etapa 0001 hlavní sběrač“
 číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/004560/2008
 číslo smlouvy zhotovitele: P-578/08
 ve znění Dodatků č. 1,2,3,4 a 5

SMLUVNÍ STRANY

Hlavní město Praha,

se sídlem: 110 01 Praha 1, Mariánské nám. 2

zastoupené: Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: 20028-5157998/6000

(dále jen „objednatel“)

a


KO-KA s.r.o.

se sídlem: Na Výšinách 16, 170 00 Praha 7

IČ: 25117297, DIČ: CZ25117297, registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: C, číslo vložky: 51132

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Strossmayerovo nám., Praha 7

číslo účtu: 

zastoupená: Ing. Štěpánem Moučkou, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

I.
ZMĚNY DODATKU

1. Změna je:

- a) v zastupující osobě, kdy pověřeným řízením odboru investičního MHMP je Ing. Ivo Freimann.
- b) v názvu stavby č. 40019 Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi, etapa 0001 hlavní sběrač, na základě provedené etapizace stavby.



MHMPXPFMRBPE

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Čl. II. Předmět smlouvy odst. 1 se rozšiřuje o zhotovení projektové dokumentace ve stupni pro společné územní a stavební řízení doplněné a upravené dle požadavků orgánu státní správy - stavebního úřadu městské části Praha 15. Jedná se o zhotovení samostatné projektové dokumentace na odstranění a obnovení lávky přes Říčanku, zhotovení projektové dokumentace na stavební komunikaci kolem rybníku v Rohožníku, statické posouzení zatížení hráze dopravou, posudek na zvýšení intenzity dopravy stavbou.
2. Čl. IV. Doba plnění: vypracování projektové dokumentace do 28 týdnů od zveřejnění Dodatku č.6 v Registru smluv.
3. Čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1: v souladu s rozšířením předmětu smlouvy se cena díla navyšuje o 349 920,00 Kč bez DPH, respektive o 423 403,20 Kč včetně DPH.

	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 21%	Celkem vč. DPH
Původní cena díla celkem včetně dodatku č. 1 až 5	4 390 012,00	479 205,30	392 254,58	5 261 471,88
rozšíření projektové dokumentace dle dodatku č.6	349 920,00		73 483,20	423 403,20
Nová celková cena celkem včetně dodatku č. 6	4 739 932,00	479 205,30	465 737,78	5 684 875,08
<i>Uhrazeno se zdanitelným plněním ke dni 31.1.2021</i>	<i>3 256 161,20</i>	<i>479 205,30</i>	<i>154 145,88</i>	<i>3 889 512,38</i>
Z toho: DÚR 90%	1 167 274,80	221 782,20		1 389 057,00
DSP 70%	1 354 858,40	257 423,10		1 612 281,50
aktualizace DÚR	198 148,00		41 611,08	239 759,08
Dokumentace pro společné povolení (dle dod. č. 5)	535 880,00		112 534,80	648 414,80
Zbývá k úhradě	1 483 770,80		311 591,90	1 795 362,70
Z toho: Dokumentace dle dod. č. 6	349 920,00		73 483,20	423 403,20
DÚR 10%	129 697,20		27 236,40	156 933,60
DSP 30%	580 653,60		121 937,30	702 590,90
AD	423 500,00		88 935,00	512 435,00

Zhotovení dokumentace dle Dodatku č.6 bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel projektových prací vystaví fakturu – daňový doklad a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“.



MHMPXPFMRBPE

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek č. 6 je nedílnou součástí Smlouvy o Dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o Dílo, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o Dílo vč. tohoto Dodatku č. 6 byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení této smlouvy, datu jejího podpisu a textu této smlouvy. Výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy o Dílo vč. tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o Dílo a v tomto Dodatku č. 6 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č.6 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č.6 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto dodatku obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.
6. Dodatek č.6 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí hl. m. Praha.
7. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 6 přečetly, že rozumí jeho obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
8. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 499 ze dne 8.3.2021 o svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady HMP Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření této Smlouvy v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

Příloha č. 1: Specifikace a cena Dodatku č. 6

V Praze dne

12-04-2021

.....
Ing. Ivo Freiman
Pověřený řízením odboru
Magistrátu hlavního města
objednatel

.....
Ing. Štěpán Moučka
jednatel společnosti

zhotovitel

Nabídka prací

číslo akce zhotovitele P 2085,03

podává KO-KA sro Thákurova 7. 166 29 Praha 6

**Stavba č. 40019 Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi
etapa 0001 hlavní sběrač**

Dopracování podle dodatečných požadavků MČ Praha 15

Stavba č 40019

Dodatek č 6

Stupeň Sloučné DUR a SP

Práce budou sestávat z následujících činností.

- 1) Dokumentace na rušení a případnou obnovu lávky
- 2) Stavební komunikace kolem rybníku V Rohožníku
- 3) Statické posouzení zatížení hráze dopravou
- 4) Posudek zvýšení intenzity dopravy stavbou

Termín dokončení: 28 týdnů od zveřejnění v registru smluv

Návrh ceny je na základě hodinových sazeb dle sazebníku projektových prací
UNIKA 2020

Stavební část

hodin Kč/hod celkem

