



MHMPXP8553YD

Stejnopis: 1

DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo
na zhotovení projektové dokumentace
Stavba č. 40019 „Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi“
číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/004560/2008
číslo smlouvy zhotovitele: P-578/08
ve znění Dodatků č. 1, 2 a 3

I.
SMLUVNÍ STRANY

Hlavní město Praha,

se sídlem: 110 01 Praha 1, Mariánské nám. 2

zastoupené: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru strategických investic Magistrátu hlavního města Prahy

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: 20028-5157998/6000

pro činnosti a přípravu dodatků dle této smlouvy zastoupené:

ZAVOS s.r.o., se sídlem Vinohradská 2516/28, 120 00 Praha 2,

provozovna: Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8

na základě objednávky č. OBJ/04/378/08 ze dne 18. 6. 2008 a dle plné moci ze dne 18. 6. 2008

zapsanou v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl:C, číslo vložky: 25372

zastoupenou: Ing. Pavlem Přikrylem, jednatelem společnosti

(dále jen „objednatel“)

a

KO-KA s.r.o.

se sídlem: Na Výšinách 16, 170 00 Praha 7

IČ: 25117297, DIČ: CZ25117297, registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: C, číslo vložky: 51132

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Strossmayerovo nám., Praha 7

číslo účtu: 19-8857410267 / 0100

zastoupená: ing. Štěpánem Moučkou, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. **Článek II.** Předmět smlouvy odst. 1 se rozšiřuje o zhotovení aktualizované dokumentace pro územní řízení (DUR) v počtu 12 paré. Dokumentace bude přepracována v souladu s vyhláškou 405/2017, aktualizovány budou tyto části: majetkoprávní elaborát, inženýrské sítě, práce prováděné hornickým způsobem.
2. **Článek IV.** Doba plnění se rozšiřuje takto: vypracování aktualizované DUR do 12 týdnů od podpisu Dodatku č. 4.
3. **Článek V.** Cena díla se v souvislosti s rozšířením předmětu smlouvy navyšuje o 198 148,00 Kč bez DPH, respektive o 239 759,08 Kč včetně DPH.

Cenová rekapitulace:

	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 21%	Celkem vč. DPH
Původní cena díla celkem včetně dodatku č. 1, 2 a 3	3 655 984,00	479 205,30	238 108,70	4 373 298,00
<i>Uhrazeno se zdanitelným plněním k 31. 12. 2017</i>	<i>2 522 133,20</i>	<i>479 205,30</i>		<i>3 001 338,50</i>
Z toho: DÚR 90%	1 167 274,80	221 782,20		1 389 057,00
DSP 70%	1 354 858,40	257 423,10		1 612 281,50
Zbývá k úhradě	1 331 998,80		279 719,78	1 611 718,58
Z toho: aktualizace DÚR (dle dod. č. 4)	198 148,00		41 611,08	239 759,08
DÚR 10%	129 697,20		27 236,40	156 933,60
DSP 30%	580 653,60		121 937,30	702 590,90
AD	423 500,00		88 935,00	512 435,00
Nová celková cena celkem včetně dodatku č. 4	3 854 132,00	479 205,30	279 719,78	4 613 057,08

4. **Článek XIII.** odst. 1 SOD se mění takto:

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob.

Oprávněné osoby objednatele:


- ve věcech smluvních: Zdeněk Šudák, vedoucí právního oddělení
- ve věcech technických: Ing. Petr Hankovec, vedoucí odd. vodohospodářských a dopravních staveb


- mandatář: Ing. Pavel Přikryl, jednatel ZAVOS s.r.o., Ing. Pavel Poloprudský

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o Dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o Dílo, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o Dílo vč. tohoto Dodatku č. 4 byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl.m.Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení této smlouvy, datu jejího podpisu a textu této smlouvy. Výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy o Dílo vč. tohoto Dodatku č. 4 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m.Praha.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o Dílo a v tomto Dodatku č. 4 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží objednatel, jeden zhotovitel a jeden zástupce objednatele (mandatář).
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí hl. m. Praha.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 přečetly, že rozumí jeho obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců
7. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 3040 ze dne 5. 12. 2017 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl.m.Prahy Magistrátu hl.m.Prahy je uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl.m.Prahy.

Příloha č. 1 Specifikace a cena dodatku č. 4


Praxe dne
Ing. Karel Prajer
ředitel odboru strategických investic
Magistrátu hl.m.Prahy
objednatel


- 8 - 03 - 2018
Ing. Štěpán Moučka
jednatel
zhotovitel

Nabídka prací

číslo akce zhotovitele P 1887

podává KO-KA s.r.o. Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Stavba: Prodloužení sběrače "G" do Uhřetěvsi

č. stavby: 40019

Stupeň **Aktualizace + Nový MPE + Práce hor. způsobem.
a Víceletky pro IČ**

Projekt byl zpracován v roce 2008 to je

před platností vyhlášky 62/2013 I 405/17 a nerespektuje jejich členění

Součástí předložené ceny je přepracování dokumentace do souladu s touto vyhl.

Práce budou sestávat z následujících činností.

Aktualizace projekční práce

hodln Kč/hod

- 1 vyhledání a kompletace
náročná práce
- 2 Aktualizace majetkového elaborátu
náročná práce
- 3 Aktualizace inženýrských sítí
náročná práce
- 4 Přepracování dokumentace podle platné vyhlášky
náročná práce
- 5 nová část projektu: práce prováděné homoickým způsobem
náročná práce

Projekční celkem

Planografické práce

Ks/A

- 1 kompletní paré DUR tloušťka 8 cm

Samostatné výkresy

- 2 koordinační situace 8 x 32 A4
PZ + TZ 8x 60

vícetisky celkem

celkem	
DPH	2
cena včetně DPH	

v Praze

