



# Ústecký kraj

**Krajský úřad**

Číslo příkazce: **20/SML5364/01/PS/INV**

Číslo příkazníka:

## **PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1**

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel Ústecký kraj**

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Pavlou Svítlovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje

Kontaktní osoba pro věcná a technická jednání:

Jaroslav Kotlík, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: kotlik.j@kr-ustecky.cz / 475 657 348

IČ: 708 92 156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 551 22 32/0800

*(dále jen „příkazce“)*

a

#### **Zhotovitel/dodavatel:**

##### **Jaroslav Dubský**

Sídlo: Dvořákova 1123, 432 01 Kadaň

Zastoupený: Jaroslavem Dubským

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Jaroslav Dubský

E-mail/telefon: dps.dubsky@post.cz / +420 720 953 933

IČO: 04794621

DIČ: CZ7412232454

Bank. spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 115-2157650297/0100

*(dále jen „příkazník“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 13. 8. 2020 na akci: „**DSS Háj a Nová Ves, p.o. - DPS Háj u Duchcova – výměna střešní krytiny budov 2, 3 vč. domečků**“ takto:

### III.

#### Odměna a platební podmínky

**Ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:**

Za řádné splnění závazku náleží příkazníkovi odměna ve výši:

1. Původní výše odměny byla sjednána ve výši:
  - **148 000,00 Kč** (slovy: jednočtyřicet osmtisíc korun českých) bez DPH a
  - **179 080,00 Kč** (slovy: jednošedesátdevět tisíc osmdesát korun českých) s 21 % DPH.
2. Cena dodatku č. 1:
  - **118 400,00 Kč** (slovy: jednoosmnáct tisíc čtyřista korun českých) bez DPH a
  - **143 264,00 Kč** (slovy: jednočtyřicet tisíc dvě stě šedesát čtyři koruny české) s 21% DPH.
3. Nová cena díla je sjednána ve výši:
  - **266 400,00 Kč** (slovy: dvě stě šedesát šest tisíc čtyřista korun českých) bez DPH a
  - **322 344,00 Kč** (slovy: třicet dva tisíc třicet čtyři stě čtyřicet čtyři koruny české) s 21 % DPH.

Odměna se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/100624/2020/INV/VZ-INV/0086 s názvem „DSS Háj a Nová Ves, p.o. - DPS Háj u Duchcova – výměna střešní krytiny budov 2, 3 vč. domečků“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 14. 7. 2020, navýšená na základě skutečností vyvolanými okolnostmi zjištěnými při realizaci stavby, jejichž provedení bylo nutné z důvodu řádného dokončení díla, což způsobilo navýšení ceny stavebních prací, tak prodloužení termínu realizace o 17 týdnů. Výkon TDS musí být zabezpečen po celou dobu provádění stavebních prací, tedy až do dne převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků a udělení kolaudačního souhlasu. Původní termín stavebních prací dle zhotovitele stavby byl 17 týdnů a dle tohoto rozsahu byla stanovena cena osobou TDS. Došlo k prodloužení termínu o 6 týdnů a k prodloužení po překročení sjednané doby zhotovitele o dalších 11 týdnů, celkem na 34 týdnů.

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**

V Ústí nad Labem dne 19. 04. 2021

V Kadani dne 15. 04. 2021

.....  
**Ústecký kraj**  
Ing. Pavla Svítlová  
vedoucí odboru investičního

.....  
**Jaroslav Dubský**  
OSVČ / majitel