

**Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
čj. RML/974/20/KI-160**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

1. Objednatel: **Regionální muzeum v Litomyšli**
Jiráskova č. p. 9, 570 01 Litomyšl
IČO: 71191283
DIČ: CZ71191283
jednající Mgr. René Klimeš, ředitel
bankovní spojení: ČSOB, pobočka Litomyšl
č. účtu: 188726427/0300
(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitelem: **akad. sochař Petr Císařovský**
Volyňská 887/12, 100 00, Praha 10
IČO: 71277544
DIČ: CZ500318274
bankovní spojení: Česká spořitelna
č. účtu: 2845511389/0800
(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

Tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo čj. RML/974/20/KI-160 ze dne 2. 12. 2020 uzavřená mezi výše uvedenými smluvními stranami takto:

Čl. II. Doba a místo plnění, odst. 1. zní nově takto

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla dle čl. I. této smlouvy nejpozději ke dni účinnosti této smlouvy a jednotlivé dílčí etapy díla a dokončené dílo předat Objednateli dle harmonogramu realizace díla uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy.

Čl. III. Harmonogram realizace, odst. 1. se ruší.

Příloha č. 1 – v příloze se mění část „**Položkový rozpočet díla a harmonogram realizace díla**“

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom náleží každé ze smluvních stran.

V Litomyšli dne: 6. 4. 2021

V Praze dne: 15. 4. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. René Klimeš, ředitel
Regionální muzeum v Litomyšli

.....
akad. sochař Petr Císařovský