

Dohoda o prodloužení termínu plnění

Smluvní strany:

1. Objednatel

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1

Sídlo: Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9

Zastoupený: Mgr. Miloslav Janeček, ředitel

IČO: 00300268

DIČ: CZ00300268

RED-IZO: 600006280

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Společnost: Euroforum Group, s. r. o.

Sídlo: K Roztokům 220\47, 165 00 Praha

Zastoupená: RNDr. Radkem Hořeňovským

IČO: 24817732

DIČ: CZ24817732

Zápis v OR: 2. března 2011, spisová značka B 16986 u Městského soudu v Praze

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 31. 03. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí zpracovat pro objednatele dílo, spočívající ve zpracování energetického posudku („EP“), zpracování průkazu energetické náročnosti budovy („PENB“) na stav po zateplení a v přípravě projektové žádosti o dotaci a dále pak poskytnout objednateli služby spočívající v administraci zadávacího řízení na zhotovitele stavby v rámci projektu (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany prohlašují, že plnění závazků ze smlouvy je přímo závislé na plnění závazků ze smluv souvisejících s touto smlouvou, zejm. pak Smlouvou o dílo uzavřenou mezi příkazcem a třetí osobou, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace stavby.
3. Smluvní strany prohlašují, že provedení díla předchozího odstavce je nezbytným předpokladem plnění závazků z této smlouvy ve sjednaných termínech. Dílo dle předchozího odstavce nebylo k dnešnímu dni dokončeno.

4. Smluvní strany prohlašují, že z výše uvedených důvodů (prodlení s dokončením díla dle odst. 2 tohoto článku) není možné dokončit plnění dle této smlouvy ve sjednaném termínu. Obě strany dále prohlašují, že se z výše uvedených důvodů nejedná o prodlení na straně zhotovitele, když k prodloužení termínů dochází z objektivních důvodů, které jsou na vůli zhotovitele nezávislé.

II.

S odkazem ke skutečnostem uvedeným v čl. I. této dohody se smluvní strany dohodly, že k provedení díla dle smlouvy dojde takto:

- Zpracování EP a PENB dle článku II., odst. 1., písm. a) smlouvy: nejpozději do 5 měsíců od podpisu smlouvy + **60 dní**.
- Zpracování kompletní projektové žádosti o dotaci podle článku II., odst. 1., písm. b) smlouvy: nejpozději do 6 měsíců od podpisu smlouvy + **60 dní**.
Uplyne-li již lhůta pro podání žádosti o dotaci v rámci 12. výzvy OP Praha - pól růstu ČR, pak bude zpracování projektové žádosti o dotaci v rámci další následné výzvy OP Praha - pól růstu ČR – PO 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory, SC 2.1 Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení.
- Zahájení organizace zadávacího řízení (ZŘ) dle článku II., odst. 2., písm. c) smlouvy: nejpozději do 1 týdne od písemné výzvy zadavatele.

V Praze dne 30. 06. 2017

za objednatele:



za zhotovitele:

raží 