



DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), v návaznosti na čl. II. odst. 4 smlouvy o dílo ze dne 1. 9. 2020 (dále jen „dodatek č. 3“)

Ev.č. objednatele: 62-2-7064/2020
Č.j. zhotovitele: 1551720

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Datová schránka: ybiaiuv
Telefon: 950 630 183, 724 607 032
(dále „objednatel“, „příkazník“ nebo také „investor“)

a

AQUA PROCON s.r.o.

zápis v OR: Krajský soud v Brně, sp. zn. oddíl C, vložka 6597
sídlo: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
IČO: 46964371
DIČ: CZ46964371
Bankovní spojení: 
Zastoupená: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: info@aquaprocon.cz
Telefon/fax: 541 426 011/-
Dat. schránka: cjzgj5z
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku č. 3

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 9. 2020 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-7064/2020, ev. č. zhotovitele 1551720, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 11. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 16. 3. 2021 (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem ke skutečnosti, že v návaznosti na krizovou situaci v oblasti veřejného zdraví (pandemie viru SARSCoV-2) a v souvislosti s omezenou možností komunikace a vyřizováním veškeré agendy s dotčenými orgány v rámci inženýrské činnosti dochází k prodlužování veškerých lhůt, mění se v návaznosti na čl. II. odst. 4 smlouvy čl. II. odst. 1 smlouvy – Termín plnění – konkrétně „Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení“ a „Dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ následovně:
 - „1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději
 - Studie proveditelnosti – do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
 - Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení – do 60 dnů od odevzdání odsouhlasené studie proveditelnosti
 - Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení s nabytím právní moci stavebního povolení – do 30. 6. 2021
 - Dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - do 31. 5. 2021.“
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.


II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.
3. Strany připojují po řádném přečtení obsahu dodatku č. 3 svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jeho obsahem.

Brno 19.4.2021

Brno 19.4.2021

Za zhotovitele:



o kraje