



## **Dodatek č. 2**

### **ke smlouvě o dílo č. 148/2020/190 I**

Smluvní strany uzavírají smlouvu dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „občanský zákoník“).

#### **I. Smluvní strany**

obchodní firma       **DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.**  
sídlo                   434 01 Most, tř. Budovatelů 1395/23  
zastoupený          MUDr. Sášou Štemberou, předsedou představenstva  
                          Bc. Danielem Dunovským, místopředsedou představenstva  
IČO                    622 42 504  
DIČ                    CZ62242504  
bankovní spojení    Komerční banka, a.s., pobočka Most  
číslo účtu            1406491/0100  
obchodní rejstřík    Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 660  
(dále jen **objednatel**)  
osoby oprávněné jednat ve věcech technických za objednatele:  
                          XXX

obchodní firma       **PROXITECH s.r.o.**  
sídlo                   Litvínovská 336/16, 435 11 Lom  
zastoupený          Jiřím Raušerem, jednatelem společnosti  
IČO                    023 44 513  
DIČ                    CZ02344513  
bankovní spojení    Raiffeisen Bank a.s.  
číslo účtu            2001234/5500  
obchodní rejstřík    Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33512  
(dále jen **zhotovitel**)  
osoby oprávněné jednat ve věcech technických za prodávajícího:  
                          Jiří Raušer  
telefon                XXX  
email                  XXX

#### **Preambule**

Náhradní zdroj napájení, jehož dodávka, montáž a instalace je předmětem této smlouvy, bude po dohodě umístěn na pozemku, který není ve vlastnictví objednatele – pozemek je v majetku Statutárního města Mostu. Odprodej nebyl do této doby zrealizován.

Projektová dokumentace ve stupni dokumentace k územnímu řízení (DUR) a dále dokumentace pro stavební povolení (DSP) byla podána na stavební úřad, do dnešního dne nebyla úspěšně projednána. Tyto skutečnosti brání zhotoviteli provést kompletní dílo, skutečnosti nebyly způsobeny zhotovitelem.



Z výše uvedených důvodů se smluvní strany se v souladu s čl. 11.1 smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 k této smlouvě. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy č. 148/2020/190 I uzavřené dne 30.07.2020 a dodatku č. 1 ze dne 13.09.2020 následovně:

### III. Doba a místo plnění

#### Původní znění (dle dodatku č.1)

3.1 Termín plnění díla je nejpozději do 31.03.2021.

#### Nové znění

3.1 Termín plnění díla je nejpozději do 31.05.2021.

### Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy č. 148/2020/190I zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 2 smlouvy č. 148/2020/190I nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami v souladu s § 6 odst. 1) zákona č. 340/2016 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento Dodatek č. 2 smlouvy č. 148/2020/190I je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží jeden a Zhotovitel rovněž jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu relevantních právních předpisů a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Objednatel i Zhotovitel shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Mostě dne .....

V Praze dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
MUDr. Sáša Štembera,  
předseda představenstva

.....  
Jiří Raušer  
jednatel

.....  
Bc. Daniel Dunovský  
místopředseda představenstva