

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 3512 / 2018 / OI / VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

KB projekt Aqua s.r.o.

Staroveská 129/154, Proskovice, 724 00 Ostrava
zastoupená jednatelem
Ing. Čestmírem Krkoškou
Zapsána V obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu V Ostravě, oddíl C, vložka 70308

IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDAKCE]
okresní pobočka [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

IČO: 060 20 364
DIČ: CZ060 20 364
Peněžní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

dále jen **objednatel** nebo **příkazce**

dále jen **zhotovitel** nebo **příkazník**

Obsah dodatku

čl. I.

- Smluvní strany se v souladu s odst. 2., čl. VI., části D smlouvy o dílo a smlouvy příkazní dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 3512/2018/OI/VZKÚ ze dne 31.10.2018 (dále jen „smlouva o dílo a smlouva příkazní“) na vypracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavbu „Rekonstrukce vodovodu Smetanovo náměstí“ z důvodu změny trasy vodovodního řadu s ohledem na budoucí zástavbu.*
- V části B, článku I. Předmět smlouvy se v bodě 1. za bod 1.2. doplňuje bod 1.3., který zní:*
 - Projektovou dokumentaci změny stavby před dokončením s propracováním do úrovně projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle odst. 3.3.3., článku I., části B této smlouvy, která bude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb. a vyhl. č. 169/2016 Sb., včetně aktualizace Plánu BOZP a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle bodů 8. a 9., čl. I Předmět smlouvy, části B této smlouvy. Podkladem pro vypracování této projektové dokumentace je situace z IZ pro akci „Propojení Nová Pivovarská - Karolina“

3. V části B, článku I. Předmět smlouvy se v bodě 6. dosavadní text označuje písm. a) a doplňuje se písm. b), které zní:

b) Projektová dokumentace změny stavby před dokončením s propracováním do úrovně projektové dokumentace pro provádění stavby bude objednateli dodána v 6-ti vyhotoveních (každé bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). Majetkoprávní, vlastnické vztahy (informace z katastru nemovitostí, nabývací tituly, souhlasy, smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva, katastrální mapy apod.), dopravní značení a vyjádření dotčených orgánů státní správy, organizací a správceů inženýrských sítí budou dodány i v originálech. Projektová dokumentace bude dodána i v elektronické podobě na 3 ks CD-ROM, které budou obsahovat kompletní dokumentaci v rozsahu par. 1, tj. textovou část, výkresy, Plán BOZP, dokladovou část, neoceněný (slepý) rozpočet vč. soupisu prací, výsledky provedených průzkumů, projekt dopravního značení, majetkoprávní vztahy – smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva atd. Dvě CD budou obsahovat i oceněný rozpočet. Textová část včetně Plánu BOZP, oceněného i neoceněného (slepého) rozpočtu bude dodána ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace (např. pdf), a ve formátu, kompatibilním s programy AutoCAD nebo ArchiCAD (dwg). Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne dle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb. v následujících elektronických formátech:

- *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),
- originál v *.pdf (Portable Document Format), který tvoří úvodní strana naskenovaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, opatřená podpisem autorizovaného projektanta,
- ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis.

4. V části B, se mění článek II. Místo plnění, který nově zní:

1. Místem pro předání výsledků provedených průzkumů, projektových dokumentací DÚR, DSP-DPS, změny stavby před dokončením, Plánu BOZP, soupisu prací a položkových rozpočtů je sídlo objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, investiční odbor.

5. V části B, článku III. Termíny plnění se za bod 8. doplňuje bod 9., který zní:

9. Projektová dokumentace změny stavby před dokončením s propracováním do úrovně projektové dokumentace pro provádění stavby v požadovaném rozsahu, vč. Plánu BOZP, soupisu prací a položkových rozpočtů bude objednateli předána do 4 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1.

6. V části B, se mění článek IV. Cena díla, který nově zní:

čl. IV.

Cena díla

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Průzkumné práce	32.000,- Kč	6.720,- Kč	38.720,- Kč
DÚR	75.000,- Kč	15.750,- Kč	90.750,- Kč
DSP-DPS vč. soupisu prací, položkových rozpočtů a Plánu BOZP	210.000,- Kč	44.100,- Kč	254.100,- Kč
Projektová dokumentace změny stavby před dokončením	173.000,- Kč	36.330,- Kč	209.330,- Kč
CENA CELKEM	490.000,- Kč	102.900,- Kč	592.900,- Kč

7. V části C, článku I. Předmět se v odst. 1. za bod A.2) doplňuje bod A.3), který zní:

A.3) Zajištění pravomocného rozhodnutí o změně stavby vodního díla před dokončením, včetně všech rozhodnutí nezbytných k provedení díla

- a. projednání projektové dokumentace změny stavby před dokončením s dotčenými orgány státní správy a se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“) a souvisejících předpisů a dle požadavků příslušného vodoprávního stavebního úřadu a příkazce,
- b. zajištění nezbytných příloh k žádosti o vydání pravomocného rozhodnutí o změně stavby vodního díla před dokončením dle stavebního zákona a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (závazná stanoviska dotčených orgánů, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků řízení, plán kontrolních prohlídek stavby, údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, výpisy z katastru nemovitostí) dle požadavků příslušného vodoprávního stavebního úřadu
- c. vypracování a podání žádosti o vydání pravomocného rozhodnutí o změně stavby vodního díla před dokončením u příslušného stavebního úřadu, včetně speciálního stavebního úřadu (např. vodoprávní úřad, drážní úřad apod.),
- d. zajištění všech pravomocných stavebních povolení, včetně všech rozhodnutí nezbytných k provedení díla (např. rozhodnutí o připojení pozemních komunikací aj.),
- e. uplatňování práva v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy,
- f. v případě změny vlastníka pozemků oproti DSP-DPS vyřešení všech majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům stavbou, včetně přípravy návrhu smluv a jeho projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění jejich podpisu (tj. kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy apod.).

8. V části C, článku II. Termín a místo plnění se za bod 5. doplňuje bod 6., který zní:

6. Žádost o vydání pravomocného rozhodnutí o změně stavby vodního díla před dokončením u příslušného stavebního úřadu bude podána nejpozději do 15 dnů po odsouhlasení projektové dokumentace změny stavby před dokončením příkazcem a za předpokladu obdržení všech nezbytných podkladů a dořešení všech majetkoprávních záležitostí potřebných k žádosti o vydání pravomocného rozhodnutí o schválení změny stavby vodního díla před dokončením. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením o přijetí žádosti předáním kopie žádosti.

9. V části C, se mění článek III. Odměna, který nově zní:

čl. III.

Odměna

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:

	Odměna bez DPH	DPH	Odměna vč. DPH
IČ pro územní rozhodnutí	25.000,- Kč	5.250,- Kč	30.250,- Kč
IČ pro stavební povolení	25.000,- Kč	5.250,- Kč	30.250,- Kč
IČ pro změnu stavby vodního díla	20.000,- Kč	4.200,- Kč	24.200,- Kč
Výkon autorského dozoru	12.000,- Kč	2.520,- Kč	14.520,- Kč
Odměna celkem	82.000,- Kč	17.220,- Kč	99.220,- Kč

10. V části D, článku I. Cenová ujednání se mění odstavec 1. a nově zní:

1. Celková cena (cena dle části B čl. IV. odst. 1 a odměna dle části C čl. III. odst. 1 této smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

Cena bez DPH	490.000,- Kč
DPH	102.900,- Kč
Odměna bez DPH	82.000,- Kč
DPH	17.220,- Kč
Celková cena/odměna bez DPH	572.000,- Kč
DPH	120.120,- Kč
Celková cena/odměna včetně DPH	692.120,- Kč

11. V části D, článku II. Platební podmínky se mění odstavec 18. a nově zní:

18. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:
 - a) po předání výsledků provedených průzkumů dle odst. 3.1 čl. I. části B této smlouvy v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. IV. části B této smlouvy,
 - b) po předání DÚR v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. IV. části B této smlouvy,
 - c) po předání územního rozhodnutí v právní moci vystaví za IČ pro územní rozhodnutí příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III. části C této smlouvy,
 - d) po předání DSP+DPS v požadovaném rozsahu vč. soupisu prací, položkových rozpočtů a plánu BOZP v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. IV. části B této smlouvy,
 - e) po předání stavebního / stavebních povolení v právní moci vystaví za IČ pro stavební povolení příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III. části C této smlouvy,
 - f) za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu vystaví příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III. části C této smlouvy.
 - g) po předání projektové dokumentace změny stavby před dokončením v požadovaném rozsahu vč. soupisu prací, položkových rozpočtů a plánu BOZP v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. IV. části B této smlouvy,
 - h) po předání rozhodnutí o změně stavby vodního díla před dokončením v právní moci vystaví za IČ pro změnu stavby vodního díla příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III. části C této smlouvy,

Čl. II.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 06383 / RM1822 / 97 ze dne 13.04.2021.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 3512/2018/OI/VZKÚ ze dne 31.10.2018 zůstávají nezměněna.
5. Tento Dodatek č.1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 3512/2018/OI/VZKÚ ze dne 31.10.2018.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají po vzájemném projednání.
8. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
9. Tento Dodatek č.1 je uzavřen v elektronické podobě.

Za objednatele (příkazce)

Mgr. Zuzana Bajgarová
Digitálně podepsal
Mgr. Zuzana Bajgarová
Datum: 2021.04.15
13:06:00 +02'00'

Mgr. Zuzana Bajgarová,
náměstkyně primátora
na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“

Za zhotovitele (příkazníka)

Ing. Čestmír Krkoška
Digitálně podepsal
Ing. Čestmír Krkoška
Datum: 2021.04.14
05:46:34 +02'00'

Ing. Čestmír Krkoška
jednatel

„podepsáno elektronicky“