



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

SML1024841

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno:

IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat

ve věcech technických:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Digitronic CZ s.r.o.

zastoupený: Tomášem Hejčlem

se sídlem: Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice

IČ: 48168017

DIČ: CZ48168017

bankovní spojení:

číslo účtu:

Pověřená osoba k jednání:

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 12. 2020 v souladu s ustanovením § 2430 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Dodatek“)

I. Předmět Dodatku

1. Ve smyslu ustanovení čl. XV. bod 9. uzavřené smlouvy se smluvní strany po vzájemném jednání dohodly na uzavření tohoto Dodatku, jehož předmětem je změna termínu plnění díla.

2. Předmětem uzavřené smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zpracování projektové dokumentace a zajištění povolení stavby „ZŠ Mírová a ZŠ Pod Vodojemem – úspora energií (metoda EPC a OPŽP) - PD“.

3. V období zpracovávání projektových dokumentací byl dlouhodobě vyhlášen nouzový stav pro území České republiky včetně omezení volného pohybu osob a omezení některých činností. Zároveň z důvodu zdravotních a protiepidemických opatření nedisponoval zhotovitel dostatečnými kapacitami pro plnění díla. Z výše uvedeného důvodu nemohl zhotovitel provést činnosti dle požadavků uzavřené smlouvy o dílo. Zároveň došlo k dalšímu prodloužení z důvodu stanovení procesu etapizace prací při realizaci akce (problematika likvidace azbestu, možnosti provozu školského zařízení při realizaci prací).

4. Dodatkem se mění následující článek smlouvy:

Bod 2. čl. IV. Místo a čas plnění Díla se nahrazuje zněním:

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle po nabytí účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do:

ZŠ Mírová:

A) Zajištění vstupních podkladů

do 2 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

B) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

do 14 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

zajištění všech potřebných stanovisek DOSS a správců sítí a podání žádosti pro stavebního povolení **do 22 týdnů** od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

C) Projektová dokumentace pro provádění stavby

do 3 týdnů od prokazatelného předložení žádosti o stavební povolení

D) Výkon autorského dozoru stavby

po celou dobu realizace stavby a po dobu trvání záruční lhůty stavby

ZŠ Pod Vodojemem:

A) Zajištění vstupních podkladů

do 2 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

B) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

do 16 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

zajištění všech potřebných stanovisek DOSS a správců sítí a podání žádosti pro stavebního povolení do **24 týdnů** od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

C) Projektová dokumentace pro provádění stavby

do 3 týdnů od prokazatelného předložení žádosti o stavební povolení

D) Výkon autorského dozoru stavby

po celou dobu realizace stavby a po dobu trvání záruční lhůty stavby

II. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne

V Pardubicích dne

Příkazce:

Příkazník:

.....
[Redacted signature]
[Redacted signature]
[Redacted signature]
[Redacted signature]

.....
Tomáš Hejčl
jednatel společnosti Digitronic CZ s.r.o

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel	Mgr. Vít Zíka	referent	OMOSRI		
Vedoucí odboru	Bc. Martina Žirovnická	Vedoucí odboru	OMOSRI		
Správce rozpočtu	Mgr. Vít Zíka	referent	OMOSRI		
Právně posoudil	Mgr. Lucie Kinter Radičová	Vedoucí právního oddělení	Právní odbor		
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM			Dne		
Č. smlouvy v RS			Dne		
Odkaz na profil zadavatele					