



S00JP01ANHN2

**statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech technických: Ing. et Ing. Martin Habuda, Oddělení koordinace projektů

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

Odpovědný útvar: oddělení koordinace projektů

tel.: 5 [redacted]

dále jen **objednatel**

a

**PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.**

se sídlem Moravská 758/95, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

zastoupená PhDr. Andrea Hrušková, jednatelka

prokura: Ing. Ivana Foldynová, Ph.D.

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Ivana Foldynová, Ph.D., prokurista

zástupce ve věcech technických: Ing. Ivana Foldynová, Ph.D., prokurista

IČO: 28576217

DIČ: CZ 28576217

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 32793

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. [redacted]

Tel.: [redacted]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 3800200005 ze dne 2. 7. 2020**

(dále Dodatek č. 2)

## Článek I.

1. Dílem dle Smlouvy o dílo č. 3800200005 (dále Smlouva) je realizace služeb: „**Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021–2027**“, předmětem plnění je zpracování nového strategického dokumentu „**Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021–2027**“, místem plnění je sídlo objednatele, tj. Zlín, nám. Míru 12, PSČ 760 01.
2. Zpracování díla bylo zahájeno v době, kdy nebyla schválena metodika pro jeho zpracování ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Z toho důvodu nebylo možné učinit některé kroky v termínech předpokládaných dle Smlouvy. Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 13, které poskytuje budoucím nositelům integrovaných územních strategií jednotné postupy při přípravě, zpracování, vytváření nezbytných východisek pro budoucí hodnocení, implementaci a monitorování integrovaných územních strategií, realizovaných prostřednictvím nástroje ITI v programovém období 2021-2027, bylo vydáno 27. 10. 2020 a je pro nositele udržitelných městských strategií a integrovaných územních strategií využívajících nástroj ITI závazné. Toto metodické stanovisko představuje pouze dílčí krok v rámci nastavení metodických postupů pro tvorbu strategií ITI. Hlavní určující metodikou má být Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-2027, jehož znění stále není

známo. Rovněž dosud nebyly schváleny operační programy, jejichž prostřednictvím bude realizace strategií ITI financována.

3. Postup prací na díle byl také negativně ovlivněn důsledky epidemie COVID-19.
4. V tomto Dodatku č. 2 jsou zakotveny změny termínů dílčích etap a termín ukončení plnění, které vyplývají výše popsaných příčin a zohledňují aktuální předpoklady o vývoji metodik a dalších souvisejících dokumentů, určujících požadavky na postup tvorby a podobu strategií ITI.

#### Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v článku V. Doba plnění, která spočívá ve změně požadovaného termínu ukončení plnění.  
**Nově požadovaný termín ukončení plnění: nejpozději do 31. 12. 2021.**
2. Změna Smlouvy, dle dohody smluvních stran, se promítá rovněž do článku VI. Cena za dílo, v němž došlo k rozdělení etapy II na etapu II a IV, přičemž celková cena díla zůstává stejná. V této souvislosti dochází také k posunu v číslování etap, kdy původní etapa IV je nyní etapou V a původní etapa V je nyní etapou VI.

Cena za dílo (jeho části) byla v rámci odstavce 2 upravena ve výši:

Etapa	Tvorba strategie „Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021-2027“, v tom:	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem vč. DPH
I.	Popis území a analytická část dokumentu ITI Zlín	110 000 Kč	23 100 Kč	133 100 Kč
II.	Strategická část dokumentu ITI Zlín	7 500 Kč	1 575 Kč	9 075 Kč
III.	Programové rámce dokumentu ITI Zlín včetně kompletace a předání díla (bez zpracovaných připomínek z hodnocení SEA)	165 000 Kč	34 650 Kč	199 650 Kč
IV.	1. část SEA „Oznámení koncepce a zjišťovací řízení“	7 500 Kč	1 575 Kč	9 075 Kč
V.	2. část SEA „Posouzení koncepce“ včetně předání dokumentů z hodnocení SEA	65 000 Kč	13 650 Kč	78 650 Kč
VI.	Prezentace ITI Zlín a účast na jednání Rady a Zastupitelstva města Zlína při schvalování finální podoby dokumentu a předání kompletního díla ve finální podobě	15 000 Kč	3 150 Kč	18 150 Kč

3. V příloze č. 1 Smlouvy o dílo jsou v tabulce **Předepsané výstupy jednotlivých etap dílčího a konečného plnění** aktualizovány dílčí termíny jednotlivých etap a konečný termín plnění, které rovněž zohledňují rozdělení etapy II na etapu II a IV.

## Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

### Předepsané výstupy jednotlivých etap dílčího a konečného plnění

Zpracovatel předá zadavateli následující výstupy jednotlivých etap dílčího a konečného plnění (dle níže předpokládaných termínů):

Termín plnění nejpozději k	Popis výstupu etapy dílčího a konečného plnění
13. 1. 2021 (dílčí termín 1. etapy)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vypracovaná kapitola B1 „Analýza stakeholderů“ dokumentu ITI Zlín odsouhlasená realizačním týmem v elektronické podobě (do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo)</li><li>• Vypracovaná kapitola A „Popis území“ a kapitola B „Analytická část“ dokumentu ITI Zlín odsouhlasená realizačním týmem v elektronické podobě (dokument se zpracovanými připomínkami pracovních skupin. Řídícího výboru ITI)</li></ul>
15. 5. 2021 (dílčí termín II. etapy)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vypracovaná kapitola C „Strategická část“ dokumentu ITI Zlín odsouhlasená realizačním týmem v elektronické podobě (dokument se zpracovanými připomínkami pracovních skupin. Řídícího výboru ITI)</li></ul>
15. 7. 2021 (dílčí termín III. etapy)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vypracovaná kapitola F „Programové rámce“ dokumentu ITI Zlín odsouhlasená garantem (dokument se zpracovanými připomínkami pracovních skupin. Řídícího výboru ITI)</li><li>• Předání kompletního díla v elektronické podobě (dokument se zpracovanými připomínkami pracovních skupin. Řídícího výboru ITI, veřejnosti a bez zpracovaných připomínek z hodnocení SEA)</li></ul>
15. 8. 2021 (dílčí termín IV. etapy)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Předložení Oznámení koncepce příslušnému úřadu (1. část SEA „Oznámení koncepce a zjišťovací řízení“)</li></ul>
1. 12. 2021 (konečný termín V. etapy)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Předání kompletního díla se zpracovanými připomínkami zhodnocení SEA v elektronické podobě k projednání v Zastupitelstvu města Zlína</li><li>• Předání dokumentů zpracovaných podle kapitoly E1 „SEA hodnocení“ dokumentu ITI Zlín v listinné a elektronické podobě</li></ul>
31. 12. 2021 (konečný termín VI. etapy)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prezentace ITI Zlín a účast na jednání Rady a Zastupitelstva města Zlína při schvalování finální podoby dokumentu</li><li>• Předání kompletního díla ve finální podobě po projednání v Zastupitelstvu města Zlína ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické podobě na CD/DVD</li></ul>

### Článek III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčeny.
2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnost podpisem obou stran a účinností uveřejněním v Registru smluv.
4. Účastníci tohoto Dodatku č. 2 prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

#### Přílohy:

1. Aktualizovaný harmonogram plnění

Schválení finančních prostředků:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína  
Datum a číslo jednací: 13. 2. 2020, 5/9Z/2020

Schválení veřejné zakázky a pověření k uzavření a podpisu smlouvy s vybraným účastníkem:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 4. 5. 2020, 31/9R/2020

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3800200005

**doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 23. 11. 2020, 59/23R/2020

Schválení uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 3800200005


**doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 29. 3. 2021, 105/6R/2021

Ve Zlině dne 15. 4. 2021

V Ostravě dne 7. 4. 2021



objednatel  
statutární město Zlín

zhotovitel  
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí  
a regionů s.r.o.

.....  
  
primátor



.....  
  
Ing. Ivana Foldynová, Ph.D.,  
prokurista

PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.  
Moravská 758/95, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
IČ:28576217 DIČ: C228576217  
Telefon:   
Web: http: 

-1-

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
-----------	-------	-------	----------	--------



4

Předpokládaný harmonogram realizace ITI ZLÍN. AGLOMERACE 2021-2027																													
Fáze	Aktivity	V/20	VI/20	VII/20	VIII/20	IX/20	X/20	XI/20	XII/20	I/21	II/21	III/21	IV/21	V/21	VI/21	VII/21	VIII/21	IX/21	X/21	XI/21	XII/21								
I. etapa: Popis území a analytická část	Zpracování analýzy stakeholderů			stakeh.	stakeh.					1. Mělník - Analýz. část 13.1.2021				2. Mělník - Strategická část 15.5.2021		3. Mělník - Programové rámce 15.7.2021	4. Mělník - 1. část SEA „Ornámění koncepce a zjišťovací řízení“ 15.8.2021				5. Mělník - Finální verze ITI Zlín ke schválení v ZMZ 31.12.2021	6. Mělník - Schválený dokument v ZMZ 31.12.2021							
	Zpracování analyt. části + popis území					DV.																							
	Jednání PS a ŘV								PS+1.ŘV																				
	Dopracování analytické části								PV																				
	Projednáni v RMZ - bere na vědomí										RMZ																		
II. etapa: Tvorba strategické části	Zpracování strateg. části																												
	Jednání PS a ŘV								PS	ŘV			ŘV																
	Dopracování strateg. části													PV															
	Projednáni v RMZ - bere na vědomí														RMZ														
	Zpracování Programové rámce														DV														
III. etapa: Programové rámce	odborný seminář pro ZMZ a starosty													seminář															
	Jednání PS a ŘV														PS+1.ŘV														
	Sběr připomínek elektronicky														sběr														
	Veřejné projednání														VP														
	Dopracování Programové rámce														PV														
	Kompletace díla bez zpracování SEA															PV													
	Projednáni v RMZ - bere na vědomí															RMZ													
IV. etapa 1. část SEA „Ornámění koncepce a zjišťovací řízení“	Oznámení koncepce																												
	Předložení Oznámení koncepce na PÚ																Oznám.												
V. etapa: Posouzení koncepce (2. část SEA)	Zjišťovací řízení																												
	Zpracování Vyhodnocení koncepce																												
	Předložení Vyhodnocení koncepce na PÚ																												
	Zveřejnění Návrhu a Vyhodnocení koncepce																												
	Sběr připomínek elektronicky																												
	Veřejné projednání SEA																												
	Zpracování připomínek po VP																												
	Vydání Stanoviska SEA																						stanov.						
	Zpracování požadavků Stanoviska																												
	Prohlášení dle § 10g odst. 5 zák. č. 100/2001																							prohl.					
Návrh monitorování vlivů na ŽP dle § 10h																							monit.						
VI. etapa: Finalizace dokumentu + schválení ITI Zlín v ZMZ	Projednáni v RMZ																						RMZ						
	Projednáni a schválení v ZMZ																						ZMZ						
	Předání díla ve finální podobě																						PV						

DV: dílčí výstup  
PV: předfinální výstup  
FV: finální výstup  
RMZ: Rada města Zlína  
ZMZ: Zastupitelstvo města Zlína  
PÚ: Příslušný úřad dle zákona č. 100/2001 Sb.