

DODATEK č. 3

Smlouvy o dílo ze dne 10. 11. 2020 uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“) ve znění dodatku č. 1 a č. 2

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace

se sídlem: Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Milanem Stýblem, pověřeným řízením
IČ: 71238301
DIČ: CZ71238301
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

Bajger s.r.o.

zastoupená/ý: Bc. Martinem Bajgerem
se sídlem: Gogolova 29/2, 400 04 Trmice
IČ: 28701101
DIČ: CZ28701101
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:
Pověřená osoba k jednání: Bc. Martin Bajger
(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

ČI. I

Smluvní strany uzavřely dne 10. 11. 2020 smlouvu o dílo a následně dne 25.2.2021 dodatek č. 1 této smlouvy a dne 31.3.2021 dodatek č. 2 smlouvy, jejímž předmětem je závazek zhotovitele na zhotovení stavebního díla „**Oprava interiéru Městských lázní Ústí nad Labem**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna rozsahu díla na základě požadavku objednatele na provedení dodatečných prací (víceprací a méněprací). Rozsah všech prací a činností včetně zdůvodnění je uveden ve změnových listech. Zdůvodnění a změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako přílohy č. 1. Tímto dodatkem dochází k rozšíření rozsahu díla o vícepráce a méněpráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku. Součástí dodatku č.3 je také prodloužení doby realizace stavby I. etapy „Oprava interiéru Městských lázní Ústí nad Labem“ a to z důvodu mísení prací a činností I. a II. etapy proto bude celý rozsah prací a činností obou etap dokončen současně.

Z výše uvedeného důvodu se tímto dodatkem smlouvy dále upravují některá ustanovení smlouvy o dílo.

ČI. II

1. Na základě změny rozsahu díla v důsledku objednatelem vzneseného požadavku na úpravu rozsahu prací ve smyslu čl. I tohoto dodatku dochází ke zvýšení celkové ceny díla,

kteřá byla sjednána ve smlouvě o dílo, a to o částku **941.573,34 Kč** bez DPH, kdy vícepráce činí částku **1.613.426,37 Kč** bez DPH a méněpráce **671.853,03** bez DPH (viz. příloha č.1).

Čl. V odst. 1 smlouvy o dílo se tak nahrazuje zněním:

1. Cena díla je stanovena ve výši 3.837.574,36 Kč (slovy: tři miliony osm set třicet sedm tisíc pět set sedmdesát čtyři koruny české třicet šest haléřů) bez DPH

DPH je ve výši 805.890,62 Kč

Cena díla je stanovena ve výši 4.643.464,98 Kč (slovy: čtyři miliony šest set čtyřicet tři tisíce čtyři sta šedesát čtyři koruny české devadesát osm haléřů) s DPH

2. Z důvodu nutných víceprací a návaznosti I. a II. etapy oprav se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty předání díla a změně čl. IV smlouvy o dílo:

Čl. IV odst 2 se tak nahrazuje zněním:

2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno nejpozději do 15.7.2021.

Čl. III

1. Změna rozsahu díla „víceprací a méněprací“, u I. etapy opravy interiéru vznikly v průběhu realizace po postupném odkrývání a odhalování dřívě nepřístupných konstrukcí. Zdůvodnění všech víceprací a méněprací je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku, vypracovaného společností progep s.r.o., která pro objednatele provádí technický dozor investora.

Čl. IV

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Přílohy:

Příloha č. 1: Zdůvodnění víceprací 1 etapy

V Ústí nad Labem dne 16.4.2021

V Ústí nad Labem dne 16.4.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Milan Stýblo
pověřený řízením
Městské služby Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

.....
Bc. Martin Bajger
jednatel
Bajger s.r.o.