

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Rekonstrukce ulice Nerudova (úsek Jírovcova - Klaricova)“

číslo smlouvy objednatele: 2020001400
číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/HA/20/xx
číslo veřejné zakázky: 20042




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídllo: nám. Přemysla Otakara II, 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
ve věcech technických: Pavlem Vovsem, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: +420 386 802 201, +420 386 802 209
e-mail: vovesp@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: STRABAG a.s.
sídllo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupený: Ing. Lukášem Babkou, vedoucím provozní jednotky, na základě plné moci
Ing. Petrou Baranovič, ekonomkou provozní jednotky, na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Lukáš Babka, vedoucí provozní jednotky
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ608 38 744
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 



II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 9. července 2020. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
 - předmětu díla
 - ceny díla
 - doby plnění
4. Důvody změny závazku:

Při provádění díla bylo nezbytné provést změny oproti projektové dokumentaci, včetně problémů se soudržností zeminy, které byly schváleny na pravidelných kontrolních dnech stavby, a to technickým dozorem stavebníka, zástupcem investičního odboru a generálním projektantem stavby.

Při provádění výkopů pro kanalizaci a vodovod včetně přípojek docházelo k sesouvání stěn výkopové rýhy, a to z důvodu nepříznivé geologie (nesoudržnost zeminy). Bylo tak nezbytné připravit větší výkop, než bylo předpokládáno projektovou dokumentací. Zároveň bylo nutno provést výměnu nevhodné zeminy.

Dále došlo k dle skutečného zaměření navýšení množství materiálu na sanace, krytů komunikací a chodníků – asfaltové vrstvy, zámková dlažba, betonová dlažba pro nevidomé, schody u objektů, obrubníky.
5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
 - § 222 odst. 3 ZZVZ
 - § 222 odst. 4 ZZVZ
 - § 222 odst. 5 ZZVZ
 - § 222 odst. 6 ZZVZ
 - § 222 odst. 7 ZZVZ
 - § 222 odst. 10 ZZVZ
6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy. Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí 9 861 079,33 Kč bez DPH.

Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 1, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7, 8A a 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 8B) činí 10 987 813,07 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případně připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	9 861 079,33 Kč
Dodatek č. 1	1 126 733,74 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	612 788,16 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 581 820,04 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	1 278 763,95 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 182 998,33 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatku	10 987 813,07 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnové listy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 29. 3. 2021, č. 287/2021.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Ing. Jiří Svoboda, primátor města
statutární město České Budějovice

Ing. Lukáš
Babka

Podepsal Ing. Lukáš Babka
DN: cn=Ing. Lukáš Babka, o=CZ,
ou=STRABAG a.s., ou=1888,
email=lukas.babka@strabag.com
Datum: 2021.04.12 10:39:20
+0200

Ing. Lukáš Babka,
vedoucí provozní jednotky
na základě plné moci

Ing. Petra
Baranovič

Podepsal Ing. Petra Baranovič
DN: cn=Ing. Petra Baranovič, o=CZ,
ou=STRABAG a.s., ou=2860,
email=petra.baranovic@strabag.com
Datum: 2021.04.12 10:39:20
+0200

Ing. Petra Baranovič
ekonomka provozní jednotky
na základě plné moci

ZMĚNOVÝ LIST č. 1	
Rekonstrukce ulice Nerudova (úsek Jírovцова - Klaricova)	
Navrhovatel změny:	
STRABAG a.s.	
Změněný objekt:	
SO 01 Bourací práce, příprava území - vícepráce	
Seznam projektové dokumentace týkající se změny:	
Odůvodnění změn:	
<ul style="list-style-type: none"> - frézování povrchu ulic Jírovцова a Klaricova (dle KD č. 10 a 14) - demontáž parkovacího automatu včetně základu (v době vzniku PD nebyly ještě v dané lokalitě zavedeny parkovací zóny, tudíž tu nebyly ani parkovací automaty) 	
Souhrn nákladů :	
Vícepráce:	
bez DPH	92 471,00 Kč
DPH 21%	19 418,91 Kč
celkem s DPH	111 889,91 Kč
Dopad změny na termín dokončení díla :	
ne	
Za zhotovitele: <i>17.12.2021</i>	Za projektanta:
  STRABAG STRABAG a.s. Nerudova 562/4, 158 00 Praha 5 IČ: 25320744 (335)	 Gimg s.r.o. Plánská 1854/8 370 07 České Budějovice DIČ CZ25166891
Za TDI :	Za objednatele: <i>12.2.2021</i>
 	 MAGISTRÁT MĚSTA BUDĚJOVICE Městský úřad Odbor územního úřadu Územní odbor Úřad pro přípravu a realizaci stavob
Přílohy:	
rozpočet	
zápisy z KD	

ZL č. 1 - Bourací práce +

Název projektu: 841-CA-HAKD - Rekonstrukce ul. Nerudova (úsek Jirovcova - Klarcova)



Objednatel: Statutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

CP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC (CZK)	CC (CZK)
1.		KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jirovcova/Klarcova				
1.1.		BOURACÍ PRÁCE, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ				
1.1.1.		Zemní práce				
1.1.1.1A		Frtázování žvýčného povrchu	m2	298,600	297,50	88 833,50
1.1.1.	Celkem	Zemní práce				88 833,50
1.1.3.		Bourání konstrukcí				
1.1.3.1A		Demontáž parkovacího automatu	kpl	1,000	1 450,00	1 450,00
1.1.3.2A		Odstavení základu pod parkovacím automatem	kpl	1,000	2 187,50	2 187,50
1.1.3.	Celkem	Bourání konstrukcí				3 637,50
1.1.	Celkem	BOURACÍ PRÁCE, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ				92 471,00
1.	Celkem	KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jirovcova/Klarcova				92 471,00
Projekt: 841-CA-HAKD	Celkem	Rekonstrukce ul. Nerudova (úsek Jirovcova - Klarcova)				92 471,00




STRABAG a.s.
Křižkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(335)

ZMĚNOVÝ LIST č. 2A

Rekonstrukce ulice Nerudova (úsek Jírovcova - Klaricova)

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

SO 02 Stavební část - VÍCEPRÁCE

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

- výměry zemních prací, sanací, podkladů, povrchů a obrubníků dle skutečnosti (viz geodetické zaměření)
- doplnění položek dle skutečně provedených prací (zámkové dlažba pro nevidomé tl. 6 cm, okapní chodník, schody u domů, přemístění kolostavu)
- oproti PD navíc 1 uliční vpust a úprava napojení projektované uliční vpusti (dle KD č. 9, 10 a 11)
- doplněno rozšíření DIO v Jírovcově ulici pro frézování a pokládku nového asfaltového koberce (dle KD č. 10)

Souhrn nákladů :

Vícepráce:

bez DPH

249 339,69 Kč

DPH

21%

52 361,33 Kč

celkem s DPH

301 701,02 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:



STRABAG


STRABAG a.s.
Kazňovské 882/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60836743
(336)

Za projektanta:



Ging s.r.o.
Plánská 1854/6
310 07 České Budějovice
DIČ CZ25166891 (01)

Za TDI :



Za objednatele:

12.2.2021

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
provoz a realizace staveb

Přílohy:

rozpočet

zápisy z KD

ZMĚNOVÝ LIST č. 3A

Rekonstrukce ulice Nerudova (úsek Jírovcova - Klaricova)

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

IO 01 Kanalizace - VÍCEPRÁCE

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

- výměry zemních prací, délky potrubí a tvarovek dle skutečnosti (viz geodetické zaměření)
- po provedení zásypu rýh původním materiálem, provedení zkoušek zhutnění a posouzení geotechnikem bylo s ohledem na výsledky konstatováno, že bude provedena výměna nevhodného materiálu za vhodný, nakupovaný - dle KD č. 5
- doplněny položky na potrubí DN 300 (viz geodetické zaměření)
- doplněny položky na šachtu v Klaricově ulici (jiné provedení než bylo v PD) - dle KD č. 4
- doplněny položky na napojení nového řadu do stávající šachty nabouráním

Souhrn nákladů :

Vícepráce:

bez DPH 897 640,97 Kč

DPH 21% 188 504,60 Kč

celkem s DPH 1 086 145,57 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele: 17. 11. 2020



STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
15302

Za projektanta:



Ging s.r.o.
Plánská 1854/8
370 07 České Budějovice
DIČ CZ25166891

Za TDI :



Za objednatele:

12. 2. 2021

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Investiční odbor
úprava přípravy a realizace staveb

Přílohy:

rozpočet

zápisy z KD

ZL č. 3a - Kanalizace +

Název projektu: 841-CA-HARD - Rekonstrukce ul. Nerudova (křiž. Jirůvcova - Klaričova)



Dodavatel: Stavitel na místě Česká Stavitelství Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Název položky	Název položky	MJ	Množství	JC (CZ)	CE (CZ)
7.		KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jirůvcova/Klaričova				
7.4.		KANALIZACE				
7.4.1		Zemní práce				
7.4.1.5A		Dočasné zajištění potrubí plastového DN do 500 plynové DN 220 v celé délce ulice	m	118,000	358,75	43 055,00
7.4.1.6	120001101	Příplatek za zřízení výkopárny v blízkosti pozemního vedení	m3	10,129	152,84	1 548,12
7.4.1.7	132201202	Hroubení rýh I do 2000 mm v hornině W 3 objemu do 1000 m3	m3	471,224	278,70	130 532,34
7.4.1.8	132201209	Příplatek za lepkovost k hroubení rýh I do 2000 mm v hornině W 3	m3	43,826	8,14	358,74
7.4.1.9	132301202	Hroubení rýh I do 2000 mm v hornině W 4 objemu do 1000 m3	m3	97,308	307,45	29 817,34
7.4.1.10	132301209	Příplatek za lepkovost k hroubení rýh I do 2000 mm v hornině W 4	m3	43,826	8,14	358,74
7.4.1.11	151201102	Zřízení záložního pažení a rozpažení stěn rýh II do 4 m	m2	38,189	49,53	1 788,44
7.4.1.12	151201112	Odstavení záložního pažení a rozpažení stěn rýh II do 4 m	m2	38,189	13,84	500,86
7.4.1.13	181101101	Bývalé přemístění výkopu z horniny W 1 až 4 hl výkopu do 2,8 m	m3	194,615	38,21	7 438,24
7.4.1.14	182701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny W 1 až 4	m3	388,515	161,28	62 329,41
7.4.1.15	182701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypání z horniny W 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	773,031	5,12	3 957,92
7.4.1.16	171201201	Uložení sypání na skládku	m3	388,515	39,53	15 278,94
7.4.1.17	171201211	Příplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkopné)	t	1 022,990	102,38	104 733,72
7.4.1.18	174101101	Zásep jam, šachet rýh nebo kolem otvorů sypáním se zhutněním	m3	328,315	124,57	40 849,58
7.4.1.18A		Hutnovný nesoudržný materiál fr. 0/125	m3	373,716	800,00	300 000,00
7.4.1.19	175101101	Obtýpní potrubí bez prohlazení sypáním z horniny W 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m3	7,263	163,58	1 187,94
7.4.1.20	58333310	Ábrusový materiál D-23	t	13,074	234,20	3 061,93
7.4.1.21	R11510101109	Převážení vody při rekonstrukci jednotné kanalizace DN400	m	7,200	468,43	3 372,70
7.4.1.	Celkem	Zemní práce				799 483,32
7.4.2.		Zakládání				
7.4.2.2.	212532111	Lada pro trávovody z kameniny hrubého drsného frakce 16 až 32 mm	m3	1,483	1 489,03	2 208,23
7.4.2.23.	212755214	Trávovody z drsných trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lada	m	7,200	101,11	727,99
7.4.2.24.	273313311	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	0,790	2 225,87	1 758,44
7.4.2.25.	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	1,436	490,59	704,49
7.4.2.26.	273351216	Odstavení bednění stěn základových desek	m2	1,436	223,87	321,83
7.4.2.	Celkem	Zakládání				5 728,97
7.4.3.		Vodorovné konstrukce				
7.4.3.27.	452312131	Bednové lada z betonu propáště tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,436	2 225,87	3 198,35
7.4.3.	Celkem	Vodorovné konstrukce				3 198,35
7.4.4.		Trubní vedení				
7.4.4.27A		Montáž potrubí z trub keramických hrubových s integrovaným těsněním výkop stěn do 20 % DN 300	m	7,200	298,48	2 148,91
7.4.4.28A		truba keramická glazovaná DN300mm L2,5m spojovací systém C třídy 200	m	7,200	3 325,93	23 848,70
7.4.4.30.	837391221	Montáž keramických hrubových odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400	kus	1,000	658,78	658,78
7.4.4.31.	597117900	odbočka keramická glazovaná jednoručná kolmé DN400/150 L100cm spojovací systém C/F tř. 180-	kus	1,000	5 344,47	5 344,47
7.4.4.32A		přechodová deska	kus	1,000	4 312,50	4 312,50
7.4.4.33A		dna betonové šachtové šachty S3	kus	1,000	14 958,48	14 958,48
7.4.4.34A		Zarostlé výkopy v šachtě S3 v Klaričově ul. (zřka pro budoucí napájení, 1 ks provedení řed)	kus	3,000	867,50	2 602,50
7.4.4.	Celkem	Trubní vedení				68 732,32
7.4.5.		Čistění betonové a práce-bourání				
7.4.5.1A		napojení do stávající šachty (výkopání otvoru, odstranění ocelových výpažnic, napojení kanalizace, začištění)	kus	1,000	14 375,00	14 375,00
7.4.5.2A		Zarostlé otvory po přípoje stávající LV ve stávající šachtě	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
7.4.5.	Celkem	Čistění betonové a práce-bourání				16 875,00
7.4.6.		Přesun hmot				
7.4.6.52.	998275101	Přesun hmot jím trubi vedoucí z trub keramických otevřený výkop	t	22,796	6,55	149,33
7.4.6.	Celkem	Přesun hmot				149,33
7.4.7.		Trubní vedení				
7.4.7.54.	58223733	podkladek pod trubky betonové ZB/1cm DN 300-500 k pod odbočkami	kus	18,000	164,66	2 963,88
7.4.7.	Celkem	Trubní vedení				2 963,88
7.4.	Celkem	KANALIZACE				897 840,97
7.	Celkem	KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jirůvcova/Klaričova				897 840,97
Projekt: 841-CA-HARD	Celkem	Rekonstrukce ul. Nerudova (křiž. Jirůvcova - Klaričova)				897 840,97



STRABAG a.s.
Kačírkova 925/10
IC: 608387
(335)

ZMĚNOVÝ LIST č. 4A

Rekonstrukce ulice Nerudova (úsek Jírovцова - Klaricova)

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

IO 02 Kanalizační přípojky - **MĚNĚPRÁCE VÍCEPRÁCE**

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

- výměry zemních prací, délky potrubí a tvarovek dle skutečnosti (viz geodetické zaměření)
- doplněny položky na potrubí PVC DN 150 (viz geodetické zaměření)
- doplněny položky na bourání obetonování původních rušených přípojek

Souhrn nákladů :

Vícepráce:

bez DPH

131 783,29 Kč

DPH

21%

27 674,49 Kč

celkem s DPH

159 457,78 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

17.11.2020

STRABAG

STRABAG a.s.

Za TDI

60838744
(335)

Za projektanta:

Ging s.r.o.
Plánská 1854/6
370 07 České Budějovice
DIČ CZ25166891 IČ

Za objednatele:

12.2.2021
MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
formací a realizace staveb

Přílohy:

rozpočet

Zl. č. 4a - Kanalizační přípojky +

Název projektu: B41-CA-HAKD - Rekonstrukce ul. Heroldova (část Jiravcova - Klaričova)



Objednatel: Státní město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/výpois	MJ	Množství	JC (CZK)	CČ (CZK)
7.		KOMUNIKAČNÍ VĚTVĚ "B" - Jiravcova/Klaričova				
7.8.		KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY				
7.8.1.		Zemní práce				
1.5.1.8.	120001101	Příplatek za sřízení výkopů/vrtů v blízkosti podzemního vedení	m3	23,728	152,84	3 628,59
1.5.1.7	132201202	Sřoubení rýh I do 2000 mm v hornině V 3 objemu do 1000 m3	m3	20,180	278,70	5 583,81
1.5.1.8.	132201208	Příplatek za lepkovost k řoubení rýh 3 do 2000 mm v hornině V 3	m3	11,039	8,14	89,88
1.5.1.9	132301202	Sřoubení rýh I do 2000 mm v hornině V 4 objemu do 1000 m3	m3	20,180	307,45	6 204,34
1.5.1.10.	132301208	Příplatek za lepkovost k řoubení rýh 4 do 2000 mm v hornině V 4	m3	11,039	8,14	89,86
1.5.1.11	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 na vykopku/vrtání z horniny V 1 až 4	m3	17,195	115,18	1 980,52
1.5.1.12.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění vykopku/vrtání z horniny V 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	34,380	27,13	933,00
1.5.1.13.	171201201	Uložení sypání na skládku	m3	17,195	39,53	678,72
1.5.1.14.	171201211	Příplatek za uložení odpadu za sypání na skládku (skládkovné)	t	30,951	102,38	3 188,78
1.5.1.15.	174101101	Zásep jam, šacht rýh nebo kolem objemů sypání se zhuštěním	m3	23,188	124,57	2 895,79
1.5.1.16.	175101101	Obvazování potrubí bez prořezání sypání z horniny V 1 až 4 uložným do 3 m od trasy výkopu	m3	12,023	163,58	1 968,48
1.5.1.17.	583373310	Odřezáček frakce 0-22	t	21,641	234,20	5 088,32
1.5.1.18.	R11510101108	Průvodič vody při rekonstrukci jednotné kanalizace do DN200	m	28,600	48,84	1 245,84
1.5.1.18.A		bourání obetonování původních kanalizačních přípojek	m3	5,804	3 687,50	25 089,75
1.5.1.	Čelkem	Zemní práce				58 612,74
7.8.2.		Zakládání				
1.5.2.19.	273313511	Základové desky z betonu V C 12/15	m3	1,857	2 225,87	4 133,44
1.5.2.20.	273361216	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	5,307	480,59	2 503,58
1.5.2.21.	273361218	Odstránění bednění stěn základových desek	m2	5,307	223,97	1 189,61
1.5.2.	Čelkem	Zakládání				7 823,61
7.8.3.		Vodorovné konstrukce				
1.5.3.22.	452312131	Sedlové lože z betonu prošitého V C 12/15 stavěný výkop	m3	1,990	2 225,87	4 429,48
1.5.3.23.	461310211	Pažba z betonu prošitého C 12/15	m3	0,105	2 489,38	261,39
1.5.3.	Čelkem	Vodorovné konstrukce				4 690,88
7.8.4.		Trubní vedení				
1.5.4.24.A		Montáž potrubí z trub plastových z tvrdého PVC DN 150	m	80,800	187,50	13 534,00
1.5.4.25.A		Popnehl plastové PVC KG DN 150	m	80,800	231,25	18 685,00
1.5.4.26.	631352121	Montáž potrubí z trub keramických hrubových s integrovaným manžetním výkop sklon do 20 % DN 200	m	11,000	247,04	2 717,44
1.5.4.27.	697106760	Trouba keramická glazovaná DN200mm L1,50m spojovací systém F Trída 180	m	11,000	771,72	8 488,82
1.5.4.32.	837352221	Montáž keramických trubek jednoosých s integrovaným manžetním otevířeným výkop DN 200	kus	15,000	255,98	3 839,40
1.5.4.33.	1597109860	Koleno keramické glazované DN200mm 45° spojovací systém F V 180	kus	17,000	634,68	10 789,22
1.5.4.	Čelkem	Trubní vedení				58 063,98
7.8.5.		Osvětlení konstrukce a práce-bourání				
1.5.5.38	897013501	Osvět. sítí na skládku s vybavenými hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,000	57,59	691,08
1.5.5.40	897013509	Příplatek k osvět. sítí s vybavenými hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	132,000	2,82	372,24
1.5.5.41.	897013801	Příplatek za uložení stavebního betonu (he odpadu na skládku (skládkovné)	t	12,000	102,38	1 228,56
1.5.5.	Čelkem	Osvětlení konstrukce a práce-bourání				2 291,88
7.8.6.		Přesaz lamot				
1.5.6.43.	988275101	Přesaz hmot pro trubní vedení z trub keramických otevířený výkop	t	31,790	6,55	208,22
7.8.6.	Čelkem	Přesaz lamot				208,22
7.8.	Čelkem	KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY				131 783,29
7.	Čelkem	KOMUNIKAČNÍ VĚTVĚ "B" - Jiravcova/Klaričova				131 783,29
7.	Čelkem	Rekonstrukce ul. Heroldova (část Jiravcova - Klaričova)				131 783,29



ZMĚNOVÝ LIST č. 5A

Rekonstrukce ulice Nerudova (úsek Jírovцова - Klaricova)

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

IO 04 Vodovod - VÍCEPRÁCE

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

- výměry zemních prací, délky potrubí, armatury a tvarovky dle skutečnosti (viz geodetické zaměření)
- doplněny položky na betonové podkladní bloky pod potrubí
- doplněny položky na tvarovky a armatury dle skutečnosti (viz kladecí schema)
- záměna poklopů tuhých za teleskopické, včetně potřebných přípravek a podkladních desek - dle KD č.7
- doplněny položky na provedení, obetonování a zaizolování shybky okolo parovodu a plynovodu v ulici Klaricova - dle KD č. 5

Souhrn nákladů :

Vícepráce:

bez DPH 250 970,28 Kč

DPH 21% 52 703,76 Kč

celkem s DPH 303 674,04 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele: **STRABAG** 17.12.2010

STRABAG a.s.
Kachčova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(335)

Za projektanta:

Ging s.r.o.
Plánská 1854/6
70 07 České Budějovice
DIČ CZ25166891

Za TDI :

Za objednatele: 12.2.2021

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Investiční odbor
úpravy a rekonstrukce sítě

Přílohy:

rozpočet

zápisy z KD

ZL č. 5a - Vodovod +

Název projektu: 841-CA-NAKO - Rekonstrukce ul. Nerudova (úsek Jirovcova - Klaticova)



Dojednatel: Státními místy České Budějovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/pops	MJ	Množství	JC Kč20	ČC Kč20
7.0		KOMUNICAČNÍ VĚTEV "B" - Jirovcova/Klaticova				
		VODOVOD				
1.8.1.		Zemní práce				
1.8.1.4.	13001101	Příplatek za úložní výšeřevy v blízkosti podzemního vedení	m3	4,118	152,84	629,46
1.8.1.5.	13201202	Hloubení rýh hl do 2000 mm v hornině M 3 objemu do 1000 m3	m3	5,298	278,70	1 465,98
1.8.1.6.	13201208	Příplatek za kopání hloubení rýh hl do 2000 mm v hornině M 3	m3	4,710	8,14	38,34
1.8.1.7.	13201203	Hloubení rýh hl do 2000 mm v hornině M 4 objemu do 1000 m3	m3	5,298	307,45	1 626,87
1.8.1.8.	13201209	Příplatek za kopání hloubení rýh hl do 2000 mm v hornině M 4	m3	4,710	8,14	38,34
1.8.1.9.	151101102	Zřízení průběžného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	17,682	151,44	2 674,73
1.8.1.10.	151101112	Odstranění průběžného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	17,682	74,68	1 318,84
1.8.1.11.	162701105	Vodorovné zhrubování do 10000 m vykopávacího výkopu z horniny M 1 až 4	m3	3,224	115,18	371,34
1.8.1.12.	162701106	Příplatek k vodorovnému zhrubování vykopávacího výkopu z horniny M 1 až 4 2x2 1000 m přes 10000 m	m3	8,447	27,13	174,81
1.8.1.13.	171201201	Úložení výšeřev na skládky	m3	3,224	39,53	127,44
1.8.1.14.	171201211	Příplatek za uložení odpadů ze výšeřev na skládky (skládkovné)	t	8,902	102,38	594,01
1.8.1.15.	174101101	Základní jím, šachet, rýh nebo kolem objektů vybranou se zhrubněním	m3	7,373	124,57	918,45
1.8.1.16.	175101101	Obvyp potrubí vybranou z hornin tříd I-IV bez zhrubování výšeřev	m3	2,505	163,68	409,72
1.8.1.17.	58373000	Hlítkoplatek frakce 0-8	t	4,509	234,20	1 058,01
1.8.1.18.	175101101	Obvyp potrubí vybranou z hornin tříd I-IV bez zhrubování výšeřev	m3	3,455	163,58	565,10
1.8.1.18.	175101208	Příplatek k obvypu objektu vybranou uloženu do 30 m od kraj objektu za prohození výšeřev	m3	8,565	130,85	1 159,99
1.8.1.	CELKEM	Zemní práce				13 171,25
1.8.2.		Vodorovné konstrukce				
1.8.2.20.	451573111	Laže pod potrubí otevřený výkop za hlínkopásku	m3	0,542	1 465,16	840,63
1.8.2.21A		Základové patky z bet. pro stĺžku C 20/25	m3	3,240	3 200,00	10 368,00
1.8.2.22A		Zřízení bedněrní palet	m2	12,960	372,50	4 827,60
1.8.2.23A		Odporníci bedněrní palet	m2	12,960	72,50	939,60
1.8.2.	CELKEM	Vodorovné konstrukce				17 075,83
1.8.3.		Trubní vedení				
1.8.3.21	857242121	Montáž litinových branovk jednosokých přrubových otevřený výkop DN 80	kus	8,000	331,47	2 651,76
1.8.3.22A		koleno prodávající přrubové s pátou DN 80, 90°	kus	1,000	2 350,00	2 350,00
1.8.3.22B		TP kus DN 80, 80/100	kus	5,000	1 762,50	8 812,50
1.8.3.22C		TP kus DN 80, 80/200	kus	3,000	1 861,25	5 583,75
1.8.3.25.	M5500508	Spojový materiál+úložení přrubového spoje DN80	kus	6,000	488,33	2 919,98
1.8.3.28A		Montáž litinových branovk jednosokých přrubových otevřený výkop DN 150	kus	2,000	1 101,25	2 202,50
1.8.3.27A		TVAROVKA REDUKČNÍ FFR DN 150-100	kus	1,000	4 871,25	4 871,25
1.8.3.28A		TVAROVKA REDUKČNÍ FFR DN 125-100	kus	1,000	4 305,00	4 305,00
1.8.3.29.	857282121	Montáž litinových branovk jednosokých přrubových otevřený výkop DN 100	kus	10,000	412,10	4 121,00
1.8.3.31	79931000018	SPOJKA WAGA 3000+ B PŘÍRUBOU DN 100 ; 104-132	kus	1,000	8 531,42	8 531,42
1.8.3.31A		koleno přrubové DN 100, 15°	kus	1,000	2 412,50	2 412,50
1.8.3.32A		koleno přrubové DN 100, 90°	kus	5,000	2 412,50	12 062,50
1.8.3.33A		přrubový spoj DN 100	kus	2,000	360,00	720,00
1.8.3.34A		TP kus DN 100, 100/300	kus	1,000	1 687,50	1 687,50
1.8.3.36.	M5500507	Spojový materiál+úložení přrubového spoje DN100	kus	6,000	488,33	2 919,98
1.8.3.37A		Montáž potrubí z trubek z bet. PE otevřený výkop zsvařovaných vnější průměr 40 mm	m	33,000	53,13	1 753,13
1.8.3.38A		trubka PE 100 SDR11 40	m	33,000	60,00	1 980,00
1.8.3.39A		spojka na PE HD průměr 40	kus	4,000	418,25	1 673,00
1.8.3.44.	871251121	Montáž potrubí z trubek z bet. PE otevřený výkop zsvařovaných vnější průměr 110 mm	m	8,000	88,31	706,48
1.8.3.45.	286136640	potrubí vodovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 17, 110 x 8,8 mm	m	8,000	433,85	3 470,80
1.8.3.45A		elektrický kabel na potrubí DN 100 D+M (vnější zsvařovaných spojů, potrubí 2000 m)	ks	30,000	911,25	27 337,50
1.8.3.46A		montáž vodovodního ventilu tlavního pro přípojky DN 40	ks	4,000	322,50	1 290,00
1.8.3.47A		loupátko domovní přípojky ISO DN 40	ks	4,000	5 740,00	22 960,00
1.8.3.48.	891241111	Montáž vodovodních loupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	608,63	608,63
1.8.3.49.	0038200800	Soupl přhr. křesle E2 80 HAWLE	kus	1,000	8 092,21	8 092,21
1.8.3.50.	0036301000	Souprava zemní loupátkovk, teleskop 1,3-1,8 m, 100 (9500 HAWLE)	kus	1,000	2 150,07	2 150,07
1.8.3.58.	892204111	Mtz. vodiče vyhledávacího	m	8,000	12,80	102,40
1.8.3.60.	892204112	Zařízení potrubí ledl PVC 33 cm (pokládka+odvzduš.)	m	9,000	28,18	253,62
1.8.3.62	892271111	Teleskopíková trubka vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	8,000	51,19	409,52
1.8.3.63.	892273121	Prostřed. a desinikační vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	8,000	98,54	788,32
1.8.3.65.	894011112	Odstavení poklopů litinových loupátkových	kus	1,000	478,09	478,09
1.8.3.66.	0049500100	Betonový poklop potrubí ventilového, loupátkového	kus	1,000	817,00	817,00
1.8.3.67A		potrubí loupátkovk teleskopovk	kus	8,000	1 787,50	14 300,00
1.8.3.	CELKEM	Trubní vedení				144 438,23
1.8.4.		Odstavní konstrukce a práce-bourání				
1.8.4.72.	897013501	Odvzduš. sítě na skládku a vybourávání hmot nebo materiálů do 1 km se spojením	t	0,012	57,69	0,69
1.8.4.	CELKEM	Odstavní konstrukce a práce-bourání				0,69
1.8.5.		Výšeřevy želez a sítí				
1.8.5.77.	396278101	Průhled. hmot pro tvorní vedení z trub z plastových hmot otevřený výkop	t	7,900	8,55	67,50
1.8.5.	CELKEM	Průhled. hmot a sítí				67,50
1.8.6.		Trubní vedení				
1.8.6.1A		Odstavní tabulky	kus	10,000	1 031,25	10 312,50
1.8.6.2A		Chránička izolované DN 220/133 D+M (shybla)	kus	1,000	3 325,00	3 325,00
1.8.6.3A		Manžeta 220/118 D+M (shybla)	kus	2,000	2 972,50	5 945,00
1.8.6.4A		Závěs. a odvzdušňovací ventil DN 2" D+M (shybla)	kus	1,000	13 230,00	13 230,00
1.8.6.5A		Montáž navrhovací potrubí na potrubí z teleskopovk trub DN 100 (shybla)	kus	1,000	1 387,50	1 387,50
1.8.6.6A		navrhovací pot. NAKU se táhlovým vyřazením z hrubé látky, pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-2"	kus	1,000	2 633,75	2 633,75
1.8.6.7A		Montáž vodovodního ventilu tlavního pro přípojky DN 50 (shybla)	kus	1,000	2 081,25	2 081,25
1.8.6.8A		SOUPLÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ventilového PRHD DN 50	kus	1,000	4 980,00	4 980,00
1.8.6.9A		Přibetonování vodovodní shyblky	kus	1,000	3 125,00	3 125,00
1.8.6.10A		Přibetonování teplovodu v místě shyblky	kus	1,000	3 375,00	3 375,00
1.8.6.11A		Poklop pro odvzdušňovací ventil na shyblce D+M	kus	1,000	8 887,50	8 887,50
1.8.6.12A		trubka potrubí na shyblce potrubovk český	kus	2,000	1 875,00	3 750,00
1.8.6.	CELKEM	Trubní vedení				64 232,68
1.8.	CELKEM	VODOVOD				250 870,29
1.	CELKEM	KOMUNICAČNÍ VĚTEV "B" - Jirovcova/Klaticova				250 870,29
Projekt: 841-CA-NAKO	CELKEM	Rekonstrukce ul. Nerudova (úsek Jirovcova - Klaticova)				250 870,29



STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 156 00 Praha 6
IČ: 60838744
(335)

ZMĚNOVÝ LIST č. 6A**Rekonstrukce ulice Nerudova (úsek Jírovцова - Klaricova)**

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

IO 05 Vodovodní přípojky - VÍCEPRÁCE

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

- délky potrubí, armatury a tvarovky dle skutečnosti (viz geodetické zaměření)
- doplněny položky na potrubí DN 40, včetně armatur a tvarovek (viz geodetické zaměření)
- doplněny položky na chráničky v místě křížení přípojek s parovodem
- záměna poklopů tuhých za teleskopické, včetně potřebných přípravků a podkladních desek - dle KD č.7
- doplněny položky na úpravu stávajících poklopů v ulici Jírovцова a Klaricova

Souhrn nákladů :

Vícepráce:

bez DPH		83 476,88 Kč
DPH	21%	17 530,14 Kč
celkem s DPH		101 007,02 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

STRABAGSTRABAG a.s.
Kačírkova 882/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(335)

17.11.2021

Za projektanta:

Ging s.r.o.
Plánská 1854/6
370 07 České Budějovice
DIČ CZ25166891 III

Za TDI :

Za objednatele: 12. 2. 2021

Přílohy:

rozpočet
zápisy z KDREGISTRÁT MĚSTA
SKÉ BUDĚJOVICEInženýrský odbor
územní přípravy a realizace staveb

ZL č. 6a - Vodovodní přípojky +

Název projektu: B41-CA-HAKD - Rekonstrukce ul. Nerudova (část Jirhovce - Klaticov)



Objednatel: Státní úřad Čestlá Budějovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Název položky	Název položky/pops	MJ	Množství	JC Kč/ks	ČC Kč/ks
1.		KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jirhovce/Klaticov				
1.7.		VODOVODNÍ PŘÍPOJKY				
1.7.1		Truhlář vedení				
1.7.3.1A		Montáž potrubí z trubek z Ekokovho polyetylenu otevřený výtok svařovaných vnější průměr 40 mm	m	55,000	53,13	2 921,65
1.7.3.2A		Trubka PE 100+ SDR11 40	m	55,000	60,00	3 300,00
1.7.3.3A		Spařka na PE HD průměr 40	ks	4,000	418,25	1 675,00
1.7.3.4A		Montáž vodovodního ventilu háněcího pro přípojky DN 32	ks	4,000	2 300,00	9 200,00
1.7.3.5A		SOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY VEVAŘOVACÍ PN10 DN 32	ks	4,000	5 740,00	22 960,00
1.7.3.6A		Chrániče izolované DN 100/50 D+M , vč. ušlechtl. (přechod přes teplovod)	ks	4,000	2 570,00	10 280,00
1.7.3.7A		Poklop šoupátkový teleskopický	ks	11,000	1 787,50	19 662,50
1.7.3.8A		Podkladní deska pro přizpůsobení šoupátkového poklopu na přípravě zemní soupravy D+M	ks	11,000	312,50	3 437,50
1.7.3.9A		Instalační práce	ks	4,000	1 187,50	4 750,00
1.7.3.10A		Výřezání úprava poklopu (hydrantový 1 ks v Jirhovci a 1 ks v Klaticov šoupátkové 2 ks v Klaticov a 4 ks v Jirhovci)	ks	4 000	1 325,00	5 300,00
1.7.3.	Čelkum	Truhlář vedení				83 478,88
1.7.	Čelkum	VODOVODNÍ PŘÍPOJKY				83 478,88
1.	Čelkum	KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jirhovce/Klaticov				83 478,88
Projekt: B41-CA-HAKD	Čelkum	Rekonstrukce ul. Nerudova (část Jirhovce - Klaticov)				83 478,88



STRABAG a.s.
 Kačíkova 682/4, 166 00 Praha 6
 IČ: 00838744
 (335)



ZMĚNOVÝ LIST č. 7

Rekonstrukce ulice Nerudova (úsek Jírovцова - Klaricova)

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

IO 06 Veřejné osvětlení - VÍCEPRÁCE

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

- doplněny položky na dodávku a osazení parkovací zábrany ke sloupům VO - dle KD č. 9
- doplněny položky na dodávku a montáž základu pro parkovací automat, připojení napařecího kabelu a znovuosazení parkovacího automatu - dle KD č. 7 a 9
- doplněny položky na provedení sondy v chodníku v ulici Jírovцова pro zjištění přítomnosti chráničky pod komunikací. Přítomnost chrániček nebyla zjištěna, proto bylo nutno provést překop - dle KD č. 8 a 9

Souhrn nákladů :

Vícepráce:

bez DPH		65 270,00 Kč
DPH	21%	13 706,70 Kč
celkem s DPH		78 976,70 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

STRABAG 17.12.2020
STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
2005

Za projektanta:

Qing a.s.
Plánská 1854/6
370 07 České Budějovice
DIČ CZ25166891 (0)

Za TDI:

Za objednatele:

12.2.2021

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Investiční odbor
Odbor přípravy a realizace staveb

Přílohy:

rozpočet

zápisy z KD

ZMĚNOVÝ LIST č. 8A**Rekonstrukce ulice Nerudova (úsek Jírovcova - Klaricova)**

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

IO 07 Přeložky, ochrany, sítě - VÍCEPRÁCE

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

- doplněny položky na vybourání obetonování původních plynových přípojek (ty bylo nutné přeložit kvůli kolizi s novým výškovým uspořádáním sítí a skladem komunikace) dle KD č. 3
- doplněny položky na výškovou úpravy plynovodních poklopů v chodníku

Souhrn nákladů :

Vícepráce:

bez DPH		120 600,00 Kč
DPH	21%	25 326,00 Kč
celkem s DPH		145 926,00 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

STRABAGSTRABAG a.s.
Kečřkova 992/4, 158 00 Praha 5

17.12.2021

Za projektanta:

Ging s.r.o.
Plánská 1854,6
70 07 České Budějovice
DIČ CZ25166891 (B)

Za TÚP:

Za objednatele:





12.2.2021

MĚSTSKÝ ÚŘAD
MĚSTA
KĚ BUDĚJOVICE
investiční odbor
přípravy a realizace staveb

Přílohy:

rozpočet

zápisy z KD

ZMĚNOVÝ LIST č. 2B	
Rekonstrukce ulice Nerudova (úsek Jírovцова - Klaricova)	
Navrhovatel změny:	
STRABAG a.s.	
Změněný objekt:	
SO 02 Stavební část - MĚNĚPRÁCE	
Seznam projektové dokumentace týkající se změny:	
Odůvodnění změn:	
- výměry zemních prací, sanací, podkladů, povrchů a obrubníků dle skutečnosti (viz geodetické zaměření)	
Souhrn nákladů :	
Vícepráce:	
bez DPH	-577 687,78 Kč
DPH 21%	-121 314,43 Kč
celkem s DPH	-699 002,21 Kč
Dopad změny na termín dokončení díla :	
ne	
Za zhotovitele:	Za projektanta:
 STRABAG a.s. Křehova 982/4 158 00 Praha 5 IČ: 60035746 (336)	 Ging s.r.o. Plánská 1854/6 07 České Budějovice IČ: C225166891
Za TDI :	Za objednatele: 12. 2. 2021
	 INGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE investiční odbor přípravy a realizace staveb
Přílohy:	
rozpočet	

ZL č. 2b - Stavební část -

Název projektu: 341-CA-HAKD - Rekonstrukce ul. Nerudova (úsek Jirovcova - Klaričova)



Objednatel: Státní úřad České Budějovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC (CZK)	CC (CZK)
1.		KOMPLEXNÍ VĚTEV "B" - Jirovcova/Klaričova				
1.2.		STAVEBNÍ ČÁST				
1.2.1.		Zemní práce				
1.2.1.1.	122201103R00	Odkopávkový nezapečený v hor. 3 do 10000 m3	m3	-84,728	140,88	-13 344,88
1.2.1.1.	122201109R00	Příplatek za kopání - odkopávkový v hor. 3	m3	-84,728	18,31	-1 534,41
1.2.1.10.	182701105R00	Vodorovná přemístění výkopů z hor. 1-4 do 10000 m	m3	-84,728	181,28	-15 278,51
1.2.1.11.	182702199R00	Příplatek za skládku páníny	m3	-84,728	102,36	-8 698,08
1.2.1.		Čelkem				-49 632,83
1.2.2.		Komunikace				
1.2.2.19.	5842811112-R	Podklad ze kameniva vhodného pro podlahy v aktivní zóně, po zhutnění tloušťky 50 cm POUZE MONTÁŽ	m2	-78,040	59,20	-4 187,41
1.2.2.20.	5842111113-R	Podklad ze kameniva vhodného pro podlahy v aktivní zóně, po zhutnění tloušťky 7 cm POUZE MONTÁŽ	m2	-78,040	52,22	-3 870,81
1.2.2.21.	5842811111-R	Podklad ze kameniva vhodného pro podlahy v aktivní zóně, po zhutnění tloušťky 30 cm POUZE MONTÁŽ	m2	-40,941	46,00	-1 841,88
1.2.2.22.	5842211111-R	Podklad ze kameniva vhodného pro podlahy v aktivní zóně, po zhutnění tloušťky 8 cm POUZE MONTÁŽ	m2	-40,941	42,46	-1 700,14
1.2.2.23.	583320003R	Kamenitá sypavina črčená (zdivo) 0-250mm	t	-444,780	106,22	-47 244,53
1.2.2.25.	584881111RT4	Podklad ze šlákladní po zhutnění tloušťky 20 cm šlákladní frakce 0-63 mm	m2	-38,780	94,85	-3 670,53
1.2.2.26.	584851111RT2	Podklad ze šlákladní po zhutnění tloušťky 15 cm šlákladní frakce 0-32 mm	m2	-189,883	172,39	-29 286,13
1.2.2.30.	584811112RT3	Podklad ze šlákladní po zhutnění tloušťky 8 cm šlákladní frakce 0-63 mm	m2	-17,448	98,73	-1 722,84
1.2.2.34.	584952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva š. 15 cm	m2	-82,634	204,68	-12 818,67
1.2.2.37A		Beton est/ACI 18 S, modř ložný L,rad 3 m, š. 6 cm	m2	-44,187	329,10	-14 549,23
1.2.2.40A		Beton est/ACI 11+, ACO 18+, rad 3 m, š. 5 cm	m2	-55,247	281,50	-14 447,09
1.2.2.41.	988215020R00	Kladení zámkové dlažby š. 8 cm do drá š. 3 cm	m2	-48,031	251,08	-11 567,48
1.2.2.42.	992453082R	Dlažba betonová zámková rovná přírodní š. 8 cm, zrasená hrany	m2	-88,889	210,83	-18 258,09
1.2.2.45.	98245284R	Dlažba betonová zámková červená pro neviditelné š. 8 cm povrch STANDARD	m2	-47,278	430,58	-20 358,02
1.2.2.46.	988215081R00	Kladení zámkové dlažby š. 10 cm do drá š. 3 cm	m2	-188,447	309,79	-52 183,20
1.2.2.47.	98245276R	Dlažba betonová zámková "čtveř" rovná 20x15, š.10 zrasená hrana, povrch STANDARD	m2	-179,927	295,22	-52 118,05
1.2.2.		Čelkem				-290 914,89
1.2.3.		Komunikace				
1.2.3.		Doplňující práce na komunikaci				
1.2.3.55.	917931112RT2	Osazení příkladby kosačka veliká 2 řady, lože C12/15 včetně dodávky kamenných odšedbních kosaček	m	-124,743	809,98	-100 837,87
1.2.3.56.	917461111R00	Čas. stol. obrob. kam. s opěrou, lože s C 12/15	m	-26,747	455,43	-13 178,48
1.2.3.57.	90380313-H	Obrobek kamenný příčný 25/25/100cm	m	-63,562	1 187,18	-74 188,30
1.2.3.58.	90380303-H	Obrobek kamenný nájezdový dl.1m	kus	-12,000	999,83	-11 994,36
1.2.3.59.	903001	Obrobek kamenný oblouk dL0,5m	kus	-3,833	2 151,38	-8 441,28
1.2.3.60.	917862111R00	Osazení stol. obrob. bet. s opěrou, lože s C 12/15 včetně obrobku 1000/150/300	m	-59,132	472,50	-27 939,87
1.2.3.		Čelkem				-236 398,15
1.2.7.		Štěrba proti vodě				
1.2.7.84.	711623129RT3	Štěrba šponovými štěrby s rozpov. štěr. včetně dodávky štěr.	m	-108,552	95,98	-10 419,91
1.2.7.		Čelkem				-10 419,91
1.2.		Čelkem				-577 687,78
1.		Čelkem				-577 687,78
Projekt: 341-CA-HAKD	Čelkem	Rekonstrukce ul. Nerudova (úsek Jirovcova - Klaričova)				-577 687,78



STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IC: 60838744
(336)

ZMĚNOVÝ LIST č. 3B**Rekonstrukce ulice Nerudova (úsek Jírovцова - Klaricova)**

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

IO 01 Kanalizace - MĚNĚPRÁCE

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

- odpočet původních položek na šachtu v Klaricově ulici (provedeno jiným působem než bylo v PD) - dle KD č. 4

Souhrn nákladů :

Vícepráce:

bez DPH

-12 256,58 Kč

DPH

21%

-2 573,88 Kč

celkem s DPH

-14 830,46 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zpracovatele:

STRABAG

17.12.2020

STRABAG a.s.
Kocňkova 992/4 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
DIČ: CZ25166891

Za projektanta:

ging s.r.o.
Plánská 1854/6
250 07 České Budějovice
DIČ CZ25166891

Za TDI :



Za objednatele:

12.2.2021

 MĚSTSKÝ ÚŘAD
MĚSTSKÝ ÚŘAD
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
příprava a realizace staveb

Přílohy:

rozpočet

zápisy z KD

ZL č. 3b - Kanalizace -

Název projektu: 841-CA-HAKD - Rekonstrukce ul. Nerudova (úsek Jirovcova - Klarčova)


STRABAG

Objednatel: Statutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/pops	ML	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
1.		KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jirovcova/Klarčova				
1.4.		KANALIZACE				
1.4.4.		Trubní vedení				
1.4.4.37.	592241890	okruž. betonové přechodové TBR-Q 825/800/120 SPK 82,5/100x80x12 cm	kus	-1,000	1 853,50	-1 853,50
1.4.4.38.	592241801	okruž. betonové lachtové TZZ-Q 100/100 cm	kus	-1,000	10 603,08	-10 603,08
1.4.4.	ICelkem	Trubní vedení				-12 256,58
1.4.	ICelkem	KANALIZACE				-12 256,58
1.	ICelkem	KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jirovcova/Klarčova				-12 256,58
Projekt: 841-CA-HAKD	ICelkem	Rekonstrukce ul. Nerudova (úsek Jirovcova - Klarčova)				-12 256,58

STRABAG

STRABAG a.s.
Kachlova 982/4, 158 00 Praha 6
IČ: 60838744
(335)

ZMĚNOVÝ LIST č. 4B	
Rekonstrukce ulice Nerudova (úsek Jírovцова - Klaricova)	
Navrhovatel změny:	
STRABAG a.s.	
Změněný objekt:	
IO 02 Kanalizační přípojky - MĚNĚPRÁCE	
Seznam projektové dokumentace týkající se změny:	
Odůvodnění změn:	
- odpočet materiálů a montáží, které se dle skutečnosti neprováděly (viz geodetické zaměření)	
Souhrn nákladů :	
Vícepráce:	
bez DPH	-88 996,77 Kč
DPH 21%	-18 689,32 Kč
celkem s DPH	-107 686,09 Kč
Dopad změny na termín dokončení díla :	
ne	
Za zhotovitele:	Za projektanta:
 STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČ: 60838744 (335)	[redacted] [redacted] [redacted]
Za TDI :	Za objednatele: 12.2.2021
[redacted]	[redacted] REGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE inženýrský úřad přípravy a realizace staveb
Přílohy:	
rozpočet	

ZL č. 4b - Kanalizační přípojky -

Název projektu: 841-CA-KAKD - Rekonstrukce ul. Nerudova (část Jirůvcova - Klaričova)

STRABAG

Objednatel: Statutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/pops	MJ	Množství	JC (CZK)	CČ (CZK)
1.		KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jirůvcova/Klaričova				
1.5.		KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY				
1.5.4.		Trubní vedení				
1.5.4.24.	631312121	Montáž potrubí z trub keramických tvrdých s integrovaným tláčením výtok sklon do 20 ‰ DN 150	m	-59,600	197,63	-11 778,75
1.5.4.25.	597106750	trouba keramická glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F	m	-59,600	450,21	-26 832,52
1.5.4.28.	837312221	Montáž keramických tvarovek jednotlivých s integrovaným tláčením otevřený výtok DN 150	kus	-12,000	223,97	-2 687,64
1.5.4.29.	597109840	koleno keramické glazované DN150mm 45° spojovací systém F	kus	-12,000	423,10	-5 077,20
1.5.4.34.	597125140	přechod keramický glazovaný DN150/200mm spojovací systém F/F, Ø -160	kus	-2,000	512,18	-1 024,36
1.5.4.36.	552441010	lpač středních splaškových potrubí DN 125 mm	kus	-3,000	2 340,12	-7 020,36
1.5.4.37.	MS4289009	Koleno LT kanál. DN125 s patkou	kus	-3,000	193,15	-579,45
1.5.4.		Čelkem				-56 999,28
1.5.7.		Trubní vedení				
1.5.7.44.	631372121	Montáž potrubí z trub keramických tvrdých s integrovaným tláčením výtok sklon do 20 ‰ DN 300	m	-5,600	282,34	-1 581,10
1.5.7.45.	59710707	trouba keramická glazovaná DN 300 dř 2,50m spojovací systém C Třída 240	m	-5,600	5 038,27	-28 214,31
1.5.7.46.	R597125139	přechodka LT-keramika DN150 včetně tláčení	kus	-3,000	999,53	-2 998,59
1.5.7.47.	55242420	trouba přechodová (redukce) tláčená kanalizace DN 150x125L 110 h 80mm	kus	-3,000	400,63	-1 202,49
1.5.7.		Čelkem				-33 996,49
1.5.		KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY				-90 995,77
1.		KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jirůvcova/Klaričova				-90 995,77
Projekt: 841-CA-KAKD	Čelkem	Rekonstrukce ul. Nerudova (část Jirůvcova - Klaričova)				-90 995,77



STRABAG

STRABAG a.s.
Keřškovs 882/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(335)

ZMĚNOVÝ LIST č. 5B**Rekonstrukce ulice Nerudova (úsek Jírovцова - Klaricova)**

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

IO 04 Vodovod - MĚNĚPRÁCE

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

- odpočet materiálů a montáží, které se dle skutečnosti neprováděly (viz geodetické zaměření a kladecí schema)

Souhrn nákladů :

Vícepráce:

bez DPH

-46 722,18 Kč

DPH

21%

-9 811,66 Kč

celkem s DPH

-56 533,84 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za **STRABAG**

STRABAG a.s.
Košaticova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(335)

Za projektanta:

Ging s.r.o.
Plánská 1854/6
70 07 České Budějovice
DIČ CZ25166891

Za TDI :

Za objednatele:

12.2.2021

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Přílohy:

rozpočet

odělení přípravy a realizace staveb

Zl. č. 5b - Vodovod -

Název projektu: 841-CA-HAID - Rekonstrukce ul. Nenudova (úsek Jirovcova - Klaričova)

STRABAG

Objednatel: Státními město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG s.a.

ČP	Kód položky	Název položky/robo	MJ	Množství	JC (CZK)	CČ (CZK)
1.		KOMBINAČNÍ VĚTEV "B" - Jirovcova/Klaričova				
1.E.		VODOVOD				
1.E.3.		Tržební vedení				
1.E.3.24.	79730800018	SPOLKA WAGA 3000+ DN 80 - 84-105	kus	-1,000	6 182,74	-6 182,74
1.E.3.37.	871181121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	-33,000	38,39	-1 266,87
1.E.3.38.	0028614811	Trubka PE 100+ SBR11 32/3	m	-33,000	44,78	-1 478,07
1.E.3.39.	0026719030	Spojka se PE HD průměr 32	kus	-4,000	232,82	-931,68
1.E.3.42.	0028820400	Nákrutek lemový PE100 SDR17 90	kus	-8,000	207,33	-1 658,64
1.E.3.43.	0028630400	Přínubá točivá 80 k lemu nákrutku	kus	-8,000	548,48	-4 387,88
1.E.3.46.	891173111	Montáž vodovodního vstupu nánásně pro přípojk DN 32	kus	-4,000	1 919,71	-7 678,64
1.E.3.47.	360000103218	ŠCNPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ISO DN 32	kus	-4,000	3 569,38	-14 277,52
1.E.3.54.	3417851000	Vodní ČY-štit, 8 mm ²	m	-1,060	30,72	-32,56
1.E.3.57.	5524218100	Polokoupatkový úžky HAWLE	kus	-8,000	973,93	-7 791,44
1.E.3.		Čeňum				-44 162,38
1.E.6.		Tržební vedení				
1.E.6.78.	SUN1100001	Lemový nákrutek D 110	ks	-2,000	831,87	-1 663,74
1.E.6.79.	PR1100001	Vodní přírubá D 110/D 100 (k lemovému nákrutku)	ks	-2,000	447,93	-895,86
1.E.6.		Čeňum				-2 559,60
1.E.		VODOVOD				-48 722,18
1.		KOMBINAČNÍ VĚTEV "B" - Jirovcova/Klaričova				-48 722,18
Projekt: 841-CA-HAID	Čeňum	Rekonstrukce ul. Nenudova (úsek Jirovcova - Klaričova)				-48 722,18

STRABAG

STRABAG s.a.
Kačírkova 882/4, 158 00 Praha
IC: 60838744
(335)



ZL. č. 8b - Vodovodní přípojky -

Název projektu: 843-CA-HAKD - Rekonstrukce ul. Hanušova (úsek Jiravcova - Klaričova)



Objednatel: Statutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG s.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC (CZK)	CC (CZK)
1.		KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jiravcova/Klaričova				
1.7.		VODOVODNÍ PŘÍPOJKY				
1.7.1.		Trubní vedení				
1.7.3.17.	871181121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svislými vlnění, průměr 32 mm	m	-45,000	38,39	-2 111,45
1.7.3.18.	0028814811	Trubka PE 100+ SDR11 323	m	-45,000	44,78	-2 483,45
1.7.3.19.	0028710030	Spojka na PE HD průměr 32	kus	-4,000	232,62	-931,68
1.7.3.20.	891173111	Montáž vodovodního ventilačního hlavičkového pro přípojky DN 32	kus	-4,000	1 919,71	-7 678,84
1.7.3.21.	387000103210	SOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY VEVAROVACÍ PN10 DN 32	kus	-4,000	3 569,38	-14 277,52
1.7.3.29.	422914020	poklop hlavy DN 310 -ventilový	kus	-11,000	687,28	-7 559,88
1.7.3.	ICaBum	Trubní vedení				-35 022,80
1.7.	ICaBum	VODOVODNÍ PŘÍPOJKY				-35 022,80
1.	ICaBum	KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jiravcova/Klaričova				-35 022,80
Projekt: 843-CA-HAKD	ICaBum	Rekonstrukce ul. Hanušova (úsek Jiravcova - Klaričova)				-35 022,80

STRABAG

STRABAG s.s.
Karlovo nám. 882/4, 158 00 Praha
IČ: 60838744
(335)



ZMĚNOVÝ LIST č. 8B**Rekonstrukce ulice Nerudova (úsek Jírovцова - Klaricova)**

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

IO 07 Přeložky, ochrany, sítě - MĚNĚPRÁCE

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

- odpočet položky na částečnou ochranu plynárenského zařízení - dočasné zajištění plynovodního potrubí bylo nutno provést v celé délce ulice přípravě hlavního kanalizačního řadu: tyto práce jsou tedy započítané v objektu IO 01 Kanalizace, díl Zemní práce

Souhrn nákladů :

Vícepráce:

bez DPH

-4 132,26 Kč

DPH

21%

-867,77 Kč

celkem s DPH

-5 000,03 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

STRABAG

Za zhotovitele:

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60839744
(335)

17.12.2020

Za projektanta:

Ging s.r.o.
Přílanská 1854/6
370 07 České Budějovice
IČ: 622515580

Za TDI:

Za objednatele: 12.2.2021

MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚSTA
BUDĚJOVICE
Stavební odbor
Projektování a realizace staveb

Přílohy:

rozpočet

Zl. č. 8b - Ochrana sítí -

Název projektu: 841-CA-HAKD - Rekonstrukce ul. Nerudova (úsek Jírovcova - Klaričova)

STRABAG

Objednatel: Statutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC (CZK)	CC (CZK)
1.		KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovcova/Klaričova				
1.9.		PRELOŽKY, OCHRANY, SÍTĚ				
1.9.1.		Ostatní práce "M"				
1.9.1.2.	K008 81	Ochrana plynenárodního zařízení	m	-20,180	204,77	-4 132,26
1.9.1.	Celkem	Ostatní práce "M"				-4 132,26
1.9.	Celkem	PRELOŽKY, OCHRANY, SÍTĚ				-4 132,26
1.	Celkem	KOMUNIKAČNÍ VĚTEV "B" - Jírovcova/Klaričova				-4 132,26
Projekt: 841-CA-HAKD	Celkem	Rekonstrukce ul. Nerudova (úsek Jírovcova - Klaričova)				-4 132,26

STRABAG

STRABAG a.s.
 Kečchova 662/4, 158 00 Praha
 IČ: 60838744
 (335)

