

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„KOMUNITNÍ CENTRUM BOSKOVICE – HRÁDKOV“

ze dne 8. 1. 2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 01-2021

Číslo smlouvy objednatele: č. 19/2021-ORMI

O b j e d n a t e l: Město Boskovice,

se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE

zastoupené starostkou: Ing. Jaroslavem Dohnálkem

IČ: 00279978

DIČ: CZ00279978

Telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID dat. schránky: qmkbq7h

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Z h o t o v i t e l: STAVKOM, spol. s r.o.,

se sídlem: Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice

zastoupený: Ing. Petrem Vyskočilem, jednatelem společnosti

IČ: 41604041

DIČ: CZ699005473

Telefon:

Fax:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID dat. schránky: rh64i4x

ve věcech technických oprávněn k jednání:

spolu uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Komunitní centrum Boskovice – Hrádkov“ ze dne 8. 01. 2021 (dále jen „dodatek“):

I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění článek VII odst. 1 Smlouvy č. 19/2021-ORMI tak, že se po dohodě obou smluvních stran zvyšuje cena díla o částku 296.634,53 Kč s DPH (245.152,50 Kč bez DPH). Celková cena díla tedy činí 12.870.867,04 Kč s DPH (10.637.080,63 Kč bez DPH). Podkladem pro změnu ceny díla jsou položkové rozpočty víceprací a méněprací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

II.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo „Komunitní centrum Boskovice – Hrádkov“ ze dne 8. 1. 2021 zůstávají v platnosti.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis víceprací a méněprací).


3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě.


5. Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.

6. Tento dodatek byl schválen na 50. schůzi Rady města Boskovice konané dne 30. 03. 2021, usnesením č. 9.2..

V Boskovicích dne: 15. 04. 2021



V Boskovicích dne: 19. 04. 2021



Položkový rozpočet stavby

Stavba: Novostavba osadního výboru - Hrádkov

Objekt: Stavební objekt

Rozpočet: Vícepráce - sklep

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: STAVKOM, spol. s r. o. IČO: 41604041
Nádražní 1332/32 DIČ: CZ699005473
680 01 Boskovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Cena celkem bez DPH

v Boskovicích

dne

15.04.2021

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				3
4	Vodorovné konstrukce	HSV				43
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				7
99	Staveništní přesun hmot	HSV				16
711	Izolace proti vodě	PSV				8
713	Izolace tepelné	PSV				3
769	Otvorové prvky z plastu	PSV				12
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	21-03	Novostavba osadního výboru - Hrádkov
O:	01	Stavební objekt
R:	01	Vícepráce - sklep

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				20 926,46
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	69,89000	189,50	13 244,16
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	10,37400	37,70	391,10
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	59,52000	122,50	7 291,20
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 876,00
4	317168131R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1250 mm	kus	12,00000	426,00	5 112,00
5	317168133R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1750 mm	kus	3,00000	588,00	1 764,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				112 285,29
6	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25	m3	11,81480	3 085,00	36 448,66
7	411351203R00	Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 10kPa	m2	51,87000	720,00	37 346,40
8	411351204R00	Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa	m2	51,87000	228,00	11 826,36
9	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	0,67350	39 590,00	26 663,87
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				16 969,79
10	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	4,14960	3 705,00	15 374,27
11	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	4,14960	384,50	1 595,52
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				42 086,89
12	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	43,58174	965,70	42 086,89
Díl: 711		Izolace proti vodě				21 918,15
13	711112002RZ1	Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	36,72000	55,80	2 048,98
14	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	36,72000	135,00	4 957,20
15	711823121RT5	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	36,72000	136,00	4 993,92
16	711823129RT2	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m	12,00000	149,00	1 788,00
17	62856001	Pás asfalt. modifikovaný	m2	42,22800	187,60	7 921,97
18	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,07392	2 814,97	208,08
Díl: 713		Izolace tepelné				8 239,96
19	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	15,88500	171,00	2 716,34
20	28375460R	Polystyren extrudovaný XPS	m3	2,22920	2 340,00	5 216,33
21	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,11453	2 683,04	307,29
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				31 233,79
22	648991113RT2	Osazení parapet. desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm	m	1,80000	806,00	1 450,80
23	766601213R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie	m	9,70000	162,00	1 571,40
24	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří	m	4,20000	161,00	676,20
25	766711021R00	Montáž vstupních dveří	m	5,50000	248,00	1 364,00
26	769/01	Okno plastové jednokřídlové, bílé, 90 x 120 cm	kus	2,00000	5 994,00	11 988,00
27	769/02	Dveře vchodové	ks	1,00000	14 183,39	14 183,39

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Novostavba osadního výboru - Hrádkov**

Objekt: **Stavební objekt**

Rozpočet: **Méněpráce - hutnění zásypu**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **STAVKOM, spol. s r. o.** IČO: **41604041**
Nádražní 1332/32 DIČ: **CZ699005473**
680 01 Boskovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-15 383,83
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-15 383,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-15 383,83 CZK
Základní DPH	21 %	-3 230,60 CZK

Cena celkem bez DPH **-18 614,43 CZK**

v **Boskovicích**

dne **15.04.2021**

STAVKOM spol. s r. o.

Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
tel.: 516 453 555 / fax: 516 454 215
IČO: 41604041 DIČ: CZ699005473

Ing. Petr Vyskočil, jednatel společnosti

MĚSTO BOSKOVICE

②

Kemcov, TDI
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-15 383,83	100
Cena celkem					-15 383,83	100

Položkový rozpočet

S:	21-03	Novostavba osadního výboru - Hrádkov
O:	01	Stavební objekt
R:	02	Méněpráce - hutnění zásypu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS	m3	-15,15151		
2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-111,11100		