

Dodatek č. 2
ke SMLouvě o dílo
č. SML/143/2019

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

1. Objednatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole
na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, ve
znění pozdějších změn – Statutu města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 1365/59, 612 93 Brno

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Tel.:

e-mail:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

2. Zhotovitel:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

se sídlem: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

statutární orgán: představenstvo: Ing. Tomáš Kubíček, MBA, předseda
představenstva, Martin Řehůřek, MBA, místopředseda
představenstva, Mgr. Libor Janáček, LL.M., člen
představenstva, Ing. Michal Pavlišta, člen představenstva.
Každý člen představenstva je oprávněn jednat za
společnost samostatně.

ve věcech technických:

IČO: 03902447

DIČ: CZ03902447

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel., email.:

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. RgB7272

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na méněpracích a na provádění dodatečných stavebních prací díla „**Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno**“ dle smlouvy o dílo č. SML/143/2019 ze dne 16.08.2019 mezi Zhotovitelem a Objednatel, které nebyly součástí smlouvy a jejichž potřeba vyplynula až po uzavření smlouvy o dílo a jejich provedení je nutné pro řádné dokončení díla.
2. Rozsah dodatečných stavebních prací je specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota dodatečných stavebních prací činí 2 343 843,15 Kč bez DPH.
3. Rozsah méněprací je specifikován v položkovém rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. Celková hodnota méněprací činí 820 291,35 Kč bez DPH.
4. Celková cena za dílo dle čl. VI po přičtení víceprací a odečtení méněprací činí 84 213 149,51 Kč bez DPH, *slovy: osmdesátčtyřimilionydvěstětřinácttisícjedenstočtyřicetdevět korun českých padesátjeden haléř.*

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Registraci dodatku zajišťuje Objednatel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

DOLOŽKA

dle § 41 zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Tento dodatek č. 2 byl na straně statutárního města Brna, MČ Brno-Královo Pole projednán a schválen na 52. schůzi Rady městské části Brno-Královo Pole dne 07.04.2021 usnesením č. 21R52/16.

14.04.2021

V Brně dne


v Brně dne

za Objednatele:



Ing. Karin Karasová
starostka MČ Brno – Královo Pole

za Zhotov



UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Martin Řehůřek, MBA
místopředseda představenstva

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4830** Polyfunční dům Štefánikova 30, Brno

Objekt: **REKAPITULACE**

Rozpočet: **VÍCEPRÁCE**

Objednatel:	Statutární město Brno	IČO: 44992785
	Dominikánské náměstí 196/1	DIČ: CZ44992785
	60200 Brno-Brno-město	

Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	IČO: 03902447
	Příkop 838/6	DIČ: CZ03902447
	60200 Brno	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			749 127,06
PSV			1 548 793,09
MON			45 923,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 343 843,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	2 343 843,15 CZK
Snížená DPH	15 %	351 576,47 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	2 695 419,62 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace víceprací

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
ZL č. 012	Změna bednění_VCP	HSV, PSV			268 629,44	
ZL č. 013	Dodávka systému STA	MON			45 923,00	
ZL č. 014	Doplnění kuchyňských linek v bytech 3.NP, 4.NP, 5.NP	PSV			1 054 443,00	
ZL č. 016	Navýšení počtu ovladačů garážových vrat	PSV			9 000,00	
ZL č. 017	Záměna prvku PO/12 AL dveří za dřevěné_VCP	PSV			46 196,00	
ZL č. 020	Celodřevěná skříňka	PSV			41 400,00	
ZL č. 022	Změna dispozic_VCP	HSV, PSV			471 180,99	
ZL č. 023	Změna dispozic_ÚT	PSV			35 223,66	
ZL č. 024	Změna dispozic_ZTI_VCP	PSV			82 027,00	
ZL č. 025	Změna dispozic_VZT_VCP	PSV			54 406,80	
ZL č. 028	Změna dispozic_ELEKTRO_VCP	HSV			235 413,26	
Cena celkem					2 343 843,15	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4830	Polyfunční dům Štefánikova 30, Brno	
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY	
Rozpočet:	ZL č. 012r01	Změna bednění_VCP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno		IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			242 309,44
PSV			26 320,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			268 629,44
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		268 629,44 CZK
Snížená DPH	15 %		40 294,42 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			308 923,86 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			84 880,66	32
3.1	1.PP ztracené bednění Rybníček	HSV			29 050,56	11
3.2	1.np ztracené bednění Štefánikova tl. 300 mm	HSV			69 006,47	26
3.3	1.np ztracené bednění Rybníček tl. 300 mm	HSV			57 505,39	21
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 866,36	1
783	Nátěry	PSV			26 320,00	10
Cena celkem					268 629,44	100

Položkový rozpočet

S:	U4830	Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 012r01	Změna bednění_VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				84 880,66	
41	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné zřízení	m2	104,27600	715,00	74 557,34	SoD
		1.NP : (13,7+12,5)*3,98		104,27600			
42	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné odstranění	m2	104,27600	99,00	10 323,32	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 104,27600		104,27600			
Díl: 3.1		1.PP ztracené bednění Rybníček				29 050,56	
3	311351131	Bednění nadzákladových zdí zabudované	m2	55,44000	524,00	29 050,56	RTS 20/ I
		(7,5+4,8+0,3)*4,4		55,44000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 866,36	
240	998011003	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	4,66589	400,00	1 866,36	SoD
Díl: 3.2		1.np ztracené bednění Štefánikova tl. 300 mm				69 006,47	
5	28375925	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F Bachi	m3	18,90000	1 935,00	36 571,50	RTS 20/ I
		15,0*4,2*0,3		18,90000			
275	713131131	Izolace tepelná stěn lepením	m2	189,00000	166,50	31 468,50	SoD
		3 vrstvy : (15,0*4,2)*3		189,00000			
295	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	0,88830	1 088,00	966,47	SoD
Díl: 3.3		1.np ztracené bednění Rybníček tl. 300 mm				57 505,39	
8	28375925	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F Bachi	m3	15,75000	1 935,00	30 476,25	RTS 20/ I
		12,5*4,2*0,3		15,75000			
275	713131131	Izolace tepelná stěn lepením	m2	157,50000	166,50	26 223,75	SoD
		3 vrstvy : (12,5*4,2)*3		157,50000			
295	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	0,74025	1 088,00	805,39	SoD
Díl: 783		Nátěry				26 320,00	
11	783897121	Nátěr bet. povrchů vodoodpudivý Klinker Minerál 1x	m2	280,00000	94,00	26 320,00	RTS 20/ I
Celkem						268 629,44	

PEMS , spol. s r.o.

Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 798, den zápisu 11.3.1991

Zhotovitel :

PEMS , spol. s r.o.

Bukovinka 144
679 05

Objednatel :

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Příkop 6
604 33 Brno

CENOVÁ NABÍDKA

Název stavby : POLYFUNKČNÍ DŮM - ŠTEFÁNIKOVA 30, BRNO

Název prací : Doplnění STA

A.č.: J20/20-05c

Doplnění zařízení pro příjem pozemního digitálního vysílání DVB-T v bytech a nebytových prostorech .

Dodávka a montáž STA

45 922,66

Cena celkem bez DPH

45 923 Kč

Poznámka : *Cenová nabídka obsahuje místo zesilovače Avant klasický širokopásmový zesilovač, protože signál tam půjde z jednoho vysílače z jedné antény.
Cenová nabídka včetně venkovních koaxiálních kabelů a lisovacích konektorů*

V Brně dne 4.8.2020

Vypracoval: Petr Skoupý

STA - POLYFUNKČNÍ DŮM - ŠTEFÁNIKOVA 30, BRNO

Dodávka systému STA

Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem
Anténa širokopásmová	1 ks	585,00	585,00
Anténa DAB	1 ks	468,00	468,00
Ráho dvoustranné navař.	1 ks	577,00	577,00
Stojan sat. trojnožka	1 ks	1 860,00	1 860,00
Patka beton.	6 ks	430,00	2 580,00
Svorník 12mm	3 ks	69,00	207,00
Patka beton. podložka pod patku	3 ks	195,00	585,00
Anténa parabola OP 85 AI	1 ks	884,00	884,00
Multifokus OP 2 - držák	1 ks	364,00	364,00
Držák paraboly krátký	1 ks	286,00	286,00
Sat. multipřepínač 9/26EMP	1 ks	10 400,00	10 400,00
Rozvodnice malá + zadní deska	1 ks	1 690,00	1 690,00
Koax kabel H125ALPE	120 m	25,20	3 024,00
Konektor F	38 ks	9,10	345,80
zesilovač širokopásmový	1 ks	1 820,00	1 820,00
Sat. konvertor LNB QUATRO SWITCH UNI	2 ks	520,00	1 040,00
Podružný materiál .	1 ks	719,30	719,30

Celkem 27 435,10

Montáž systému STA

Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem
Prohlídka , kontrola úrovně signálu na místě	1 ks	520,00	520,00
Montáž SAT antény	1 ks	2 201,20	2 201,20
Měření na účastnické zásuvce	26 ks	59,50	1 547,00
Měření TV signálu při montáži -upřesnění	1 ks	842,66	842,66
Montáž ant.předzesilovače,SAT konvertoru	2 ks	105,28	210,56
Montáž antény III.-V.pásmo do 10-ti prvků	1 ks	343,70	343,70
Montáž antény III.-V.pásmo nad 10 prvků	1 ks	979,44	979,44
Montáž konzole nad 3m o nosnosti do 15kg na zeď	1 ks	396,48	396,48
Montáž kotvení AT4	1 ks	336,28	336,28
Montáž modulu síť.zdroje	1 ks	46,90	46,90
Montáž nosné desky zesilovače	1 ks	88,76	88,76
Montáž rozvodnice STA na omítku	1 ks	305,00	305,00
Montáž stožáru AT1	1 ks	168,70	168,70
Montáž vidlice(konektoru)	47 ks	21,84	1 026,48
Montáž výložného ramene	2 ks	86,80	173,60
Montáž zesilovače nebo měniče	2 ks	39,20	78,40
Montáž(příprava)desky zesilovače	1 ks	590,66	590,66
Montáž koaxiálního kabelu	120 m	12,00	1 440,00
Nastavení úrovně zesilovače	1 ks	232,82	232,82
Osazení hmoždinky Ø 10mm ve zdi betonové	4 ks	60,06	240,24
Připojení zesil.soupravy na silnoproudý rozvod	1 ks	175,56	175,56
Směrování antén	3 ks	369,60	1 108,80
Vyzvednutí beton.bloku AT 4 na střeche	6 ks	168,00	1 008,00
Vyzvednutí stožáru/části kotvení na střeche	2 ks	373,24	746,48
Zapojení koax kabelu	38 ks	39,48	1 500,24
Zatažení koax.kabelu na příchytky	72 ks	16,80	1 209,60
Dopravné	1 kompl.	970,00	970,00

Celkem 18 487,56

Cena celkem

45 922,66

6 310,04
39 612,62

xxx

S:	Z2834 Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno				UNISTAV CONSTRUCTION, a.s.	
O:	SO 01 Novostavba polyfunkčního domu				Kuchyňské linky pro 3.NP,4.NP a 5.NP	
R:	1 Stavební část+statika					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské			1 054 443,40	
	T/ 50a	Kuchyň dl 750+2150mm	ks	2	72 939,90	145 880
	T/ 50b	Stejně jako T50a - zrcadlově otočené	ks	4	72 939,90	291 760
	T/ 51	Kuchyň dl 2150mm	ks	2	61 554,90	123 110
	T/ 52	Kuchyň dl 750+1975mm	ks	2	69 524,40	139 049
	T/ 53a	Kuchyň dl 2150mm	ks	4	51 940,90	207 764
	T/ 53b	Stejně jako T53a - zrcadlově otočené	ks	2	51 940,90	103 882
	T/ 54	Kuchyň dl 2250mm	ks	1	43 000,00	43 000
	Použité vybavení:	nerezový dřez FRANKE ETN 610				
	Použité vybavení:	baterie Cooke & Lewis Katiki nerez				
	Použité vybavení:	komínová digestoř BEKO HCP 61310 I				
	Použité vybavení:	flexipotrubí Al, pr. 125mm, d. 1000mm				
	Použité vybavení:	elektrický sporák MORA C 818 AW				
	Použité vybavení:	sokl - nerez, v. 100mm, d. 4000mm				
	Použité vybavení:	LED profil Al přisazený Häfele LOOX, vč. Příslušenství				
	Použité vybavení:	LED pásek Häfele LOOX 2041, 12V - 9,6W/m, teplá bílá 2700K				
	Použité vybavení:	driver Häfele LOOX pro LED 12V, 20W, kabel d. 2000mm				
Celkem					1 054 443,40 Kč	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4830	Polyfunční dům Štefánikova 30, Brno	
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY	
Rozpočet:	ZL č. 016	Navýšení počtu ovladačů garážových vrat	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno		IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			9 000,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			9 000,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		9 000,00 CZK
Snížená DPH	15 %		1 350,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			10 350,00 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767V	Vnější výplně otvorů	PSV			9 000,00	100
Cena celkem					9 000,00	100

Položkový rozpočet

S:	U4830	Polyfunční dům Štefánikova 30, Brno
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 016	Navýšení počtu ovladačů garážových vrat

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 767V		Vnější výplně otvorů				9 000,00	
1	O/ 20_doplnění	Ovladač garážových vrat	ks	15,00000	600,00	9 000,00	R-pol.
Celkem						9 000,00	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4830	Polyfunční dům Štefánikova 30, Brno	
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY	
Rozpočet:	ZL č. 017	Záměna prvku PO/12 AL dveří za dřevěné_VCP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno		IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			46 196,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			46 196,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		46 196,00 CZK
Snížená DPH	15 %		6 929,40 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			53 125,40 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
790P	Protipožární výrobky	PSV			46 196,00	100
Cena celkem					46 196,00	100

Položkový rozpočet

S:	U4830	Polyfunční dům Štefánikova 30, Brno
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 017	Záměna prvku PO/12 AL dveří za dřevěné_VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 790P		Protipožární výrobky				46 196,00	
1	PO/ 12_změna	PO/12 dřevěné protipožární, kouřotěsné 3/3 prosklené dveře EW SC 15 DP3, s padací lištou a madlem	ks	1,00000	46 196,00	46 196,00	R-pol.

Celkem	46 196,00
---------------	------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4830	Polyfunční dům Štefánikova 30, Brno	
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY	
Rozpočet:	ZL č. 020	Celodřevěná skříňka	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno		IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			41 400,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			41 400,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		41 400,00 CZK
Snížená DPH	15 %		6 210,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			47 610,00 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			41 400,00	100
Cena celkem					41 400,00	100

Položkový rozpočet

S:	U4830	Polyfunční dům Štefánikova 30, Brno
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 020	Celodřevěná skříňka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				41 400,00	
1	7660112RT1	Celodřevěná skříňka - přípočet vnitřního korpusu a police	ks	12,00000	3 450,00	41 400,00	Indiv

Celkem	41 400,00
---------------	------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4830	Polyfunční dům Štefánikova 30, Brno	
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY	
Rozpočet:	ZL č. 022	Změna dispozic_VCP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno		IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			271 404,36
PSV			199 776,63
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			471 180,99
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		471 180,99 CZK
Snížená DPH	15 %		70 677,15 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			541 858,14 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			192 831,12	41
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			22 264,64	5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			50 065,44	11
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 243,16	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			192 936,00	41
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 976,00	1
784	Malby	PSV			3 314,63	1
790	Doplňkové výrobky	PSV			550,00	0
Cena celkem					471 180,99	100

Položkový rozpočet

S:	U4830	Polyfunční dům Štefánikova 30, Brno
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 022	Změna dispozic_VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				192 831,12	
1	317121047	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 7,5 P4,4 124 x 24,9 x 7,5 cm	kus	7,00000	595,00	4 165,00	RTS 20/ II
2	317121047	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 12,5 P4,4 124 x 24,9 x 12,5 cm	kus	2,00000	916,00	1 832,00	RTS 20/ II
3	342261213	Příčka sádkarton. ocel.kce, 2x oplášt. tl.150 mm desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm	m2	50,76100	1 348,00	68 425,83	RTS 20/ II
		13,15*3,98-0,8*1,97		50,76100			
4	342263990	Příplatek k příčce sádkart. za desku tl. 12,5 mm GKBi na jedné straně příčky	m2	6,06950	42,60	258,56	RTS 20/ II
		1,525*3,98		6,06950			
5	342255022	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm	m2	28,96400	639,00	18 508,00	RTS 20/ II
		1.NP : (1,5*3+2,275+1,45+5,0)*2,92-(0,7*1,97*7)		28,96400			
6	342255026	Příčky z desek Ytong tl. 12,5 cm	m2	105,31900	891,00	93 839,23	RTS 20/ II
		1.NP : (12,55+1,45+3,05+1,525*2+7,55)*3,98-(0,8*1,97*3)		105,31900			
7	342001001RT1	Dělený SDK podhled - příprava pro budoucí příčku	m	10,55000	550,00	5 802,50	R-pol.
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				22 264,64	
8	602016141	Štuk na stěnách vnitřní PROFI Feinputz, ručně	m2	166,15400	134,00	22 264,64	RTS 20/ II
		101b : 3,88*(12,55+1,575)-0,8*2*1,97		51,65300			
		105 : 3,88*(12,425*2+1,45*5)-(0,8*2+0,7*5)*1,97		114,50100			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				50 065,44	
146	612481211	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	232,86250	215,00	50 065,44	SoD
		101b : 3,88*(12,55+1,575)-0,8*2*1,97		51,65300			
		105 : 3,88*(12,425*2+1,45*5)-(0,8*2+0,7*5)*1,97		114,50100			
		106 : (2,7*(1,525+1,13*2)-0,7*1,97*2)		7,46150			
		107 : (2,7*(1,525*2+1,07*2)-0,7*1,97)		12,63400			
		108 : (2,7*(1,525*2+1,1*2)-0,7*1,97)		12,79600			
		109 : (2,7*(1,525*2+1,07*2)-0,7*1,97*2)		11,25500			
		110 : (2,7*(1,525*2+1,2*2)-0,7*3*1,97)		10,57800			
		111 : (2,7*(1,525*2+1,205*2)-0,7*1,97*2)		11,98400			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 243,16	
240	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	15,60790	400,00	6 243,16	Indiv
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				192 936,00	
11	T/ 07a	T/07 Interiér.dřevěné 1kfídl. 800/1970mm plné,polodrážkové,zárubeň,kování, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	13 125,00	13 125,00	R-pol.
12	T/ 07b	T/07 Interiér.dřevěné 1kfídl. 800/1970mm plné,polodrážkové,zárubeň,kování, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00000	13 125,00	26 250,00	R-pol.
13	T/ 08a	T/08 Interiér.dřevěné 1kfídl. 700/1970mm plné,zárubeň,mřížka, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00000	13 125,00	52 500,00	R-pol.
14	T/ 08b	T/08 Interiér.dřevěné 1kfídl. 700/1970mm plné,zárubeň,mřížka, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00000	12 395,00	37 185,00	R-pol.
15	T/55	Kuchyňská linka	ks	1,00000	31 938,00	31 938,00	R-pol.
16	T/56	Kuchyňská linka	ks	1,00000	31 938,00	31 938,00	R-pol.

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					2 976,00	
391	Z/ 58	Z/58 revizní dvířka 900/600mm do SDK podhledu (vlhké prostředí), kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	2 976,00	2 976,00	SoD	
Díl: 784		Malby					3 314,63	
493	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	72,84900	10,50	764,91	SoD	
		(1,45*4)*2,8-0,7*1,97*2			13,48200			
		(4,3+4,695)*3,3*2			59,36700			
494	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	72,84900	35,00	2 549,72	SoD	
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 72,84900			72,84900			
Díl: 790		Doplňkové výrobky					550,00	
513	D/ 22	D/22 zrcadla v koupelnách běžných bytů 400/600mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	550,00	550,00	SoD	
Celkem							471 180,99	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4830	Polyfunční dům Štefánikova 30, Brno	
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY	
Rozpočet:	ZL č. 023	Změna dispozic_ÚT	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno		IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			35 223,66
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			35 223,66
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		35 223,66 CZK
Snížená DPH	15 %		5 283,55 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			40 507,21 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
733	Rozvod potrubí	PSV			35 223,66	100
Cena celkem					35 223,66	100

Položkový rozpočet

S:	U4830	Polyfunční dům Štefánikova 30, Brno
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 023	Změna dispozic_ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 733		Rozvod potrubí				35 223,66	
	733164013	Potrubí z měděné lisované 15/1	m	26,50000	250,00	6 625,00	SoD
	733113113	Příplatek za zhotovení přípojky dn 15	kus	1,00000	80,00	80,00	SoD
	Rpol	Potrubí umělohmotné 15x1,5, trubka 200m	m	26,50000	67,00	1 775,50	SoD
	Rpol	Montáž potrubí umělohmotného do systémové desky	m	26,50000	47,00	1 245,50	SoD
	Rpol	Ochranná trubka vel.25-60m	m	1,00000	30,00	30,00	SoD
	Rpo	Mísící sada s oběhovým čerpadlem 1" a 3-cest. ventilem	kus	1,00000	10 968,00	10 968,00	SoD
	Rpo	Skříň rozdělovací stanice vel.4(do zdi)	kus	1,00000	3 894,00	3 894,00	SoD
	Rpo	Rozdělovací stanice 1" vel. 3..... 1"	kus	1,00000	7 524,00	7 524,00	SoD
	Rpo	Uzavírací kohout 1"	pár	1,00000	1 515,00	1 515,00	SoD
	733190107	Tlak. zkouška potrubí měděného do DN 40 a umělohmot.	m	73,00000	12,00	876,00	SoD
	998733202R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 15 m	%	345,33000	1,00	345,33	SoD
	998733293R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m	%	345,33000	1,00	345,33	SoD

Celkem	35 223,66
---------------	------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4830	Polyfunční dům Štefánikova 30, Brno	
Objekt:	3	ZL1	
Rozpočet:	ZL č. 024	Změna dispozic_ZTI_VCP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno		IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			82 027,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			82 027,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		82 027,00 CZK
Základní DPH	21 %		17 225,67 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			99 252,67 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			4 885,00	6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 854,00	3
722	Vnitřní vodovod	PSV			38 743,00	47
725	Zařizovací předměty	PSV			23 485,00	29
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 800,00	6
799	Ostatní	PSV			7 260,00	9
Cena celkem					82 027,00	100

Položkový rozpočet

S:	U4830	Polyfunční dům Štefánikova 30, Brno
O:	3	ZL1
R:	ZL č. 024	Změna dispozic_ZTI_VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 713		Izolace tepelné				4 885,00	
	2209	IZOLACE PE 22/9	M	25,00000	59,00	1 475,00	SoD
	2220	IZOLACE PE 22/20	M	25,00000	98,00	2 450,00	SoD
	2805	IZOLACE PE 28/5	M	5,00000	62,00	310,00	SoD
	2820	IZOLACE PE 28/20	M	5,00000	130,00	650,00	SoD
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				2 854,00	
	721176103	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	8,00000	215,00	1 720,00	SoD
	721176105	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	2,00000	495,00	990,00	SoD
	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00000	72,00	144,00	SoD
Díl: 722		Vnitřní vodovod				38 743,00	
	722130234	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32	m	12,00000	503,00	6 036,00	SoD
	733172002	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	50,00000	231,00	11 550,00	SoD
	733172003	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25	m	10,00000	251,00	2 510,00	SoD
	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	72,00000	34,00	2 448,00	SoD
	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	72,00000	26,00	1 872,00	SoD
	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	4,00000	160,00	640,00	SoD
	722232043	Kulo koh vnit záv G1/2 PN42-185°C	kus	4,00000	233,00	932,00	SoD
	722254211	Hydrantový systém D19, box s plnými dvěma průměry 19/30, stálotvará hadice	kus	1,00000	8 639,00	8 639,00	SoD
	P	VODOMER G1/2 + DÁLOKOVÝ ODEČET	KS	4,00000	1 029,00	4 116,00	R-pol.
Díl: 725		Zařizovací předměty				23 485,00	
	725810401	Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2	soubor	6,00000	216,00	1 296,00	SoD
	Pol__18	DŘEŽOVÁ BATERIE+ SIFON s odbočkou na myčku, DŘEZ DODÁVKA KUCHYNĚ	KS	2,00000	3 093,00	6 186,00	SoD
	Pol__19	WC ZAVESNE+SEDATKO+VEST.NADRŽKA+TLAČÍTKO	KPL	1,00000	10 985,00	10 985,00	SoD
	Pol__20	UMYVADLO , SIFON NEREZ BATERIE STOJÁNKOVÁ	KS	1,00000	5 018,00	5 018,00	SoD
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				4 800,00	
	767998105	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	20,00000	146,00	2 920,00	SoD
	PC	KONSTRUKCE KDK	KG	20,00000	94,00	1 880,00	SoD
Díl: 799		Ostatní				7 260,00	
	PC	STAVEBNÍ PRÍPOMOCE	HOD	30,00000	242,00	7 260,00	SoD
Celkem						82 027,00	

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	přípočty	odpočty	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
V nabídce musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Před zahájením dodávky a montáže je nutné se přesvědčit, jestli stav objektu odpovídá PD. Bez provedení kontroly není možné držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly.								
Zař.č.1,1A - komerční plochy se zázemím								
1.21	regulační klapka DN125, ovl.R	ks	1		409,20	v ceně dodávky	409,20	v ceně dodávky
1.42	Ventil přívodní DN 125 vč. zděře	ks	1		155,00		155,00	
1.50	Hadice ohebná hluk.izol.DN 125	bm	5		178,00	99,00	890,00	99,00
1.51	Hadice ohebná hluk.izol.DN 250	bm	5		309,00	74,00	1 545,00	370,00
1A.3	Odtahový ventilátor malý - vent. na stavbě, odpočet pouze montáže Vo = 50m3/h 230V 50 Hz p = 60 Pa vč.vestavěný doběh a zpětná klapka těsná	ks		-1	již dodáno	431,00	již dodáno	-431,00
1A.4	Odtahový ventilátor potrubní radiální, DN160 - vent. na stavbě, odpočet pouze montáže Vo = 200 m3/h 230V 50 Hz p = 120 Pa vč.2x tl.manžeta	ks		-1	již dodáno	431,00	již dodáno	-431,00
1A.7	Odtahový ventilátor potrubní radiální, DN100 V=80m3/h 230V 50Hz p= 80Pa vč.těsná zpětná klapka,2x tlumicí manžety	ks	1		3 088,00		3 088,00	
1A.8	Odtahový ventilátor potrubní radiální, DN125 V=80m3/h 230V 50Hz p= 100Pa vč.těsná zpětná klapka,2x tlumicí manžety	ks	1		3 889,00	431,00	3 889,00	431,00
1A.9	Odtahový ventilátor potrubní radiální, DN125 V=80m3/h 230V 50Hz p= 100Pa vč.těsná zpětná klapka,2x tlumicí manžety	ks	1		3 889,00	616,00	3 889,00	616,00
1A.21	regulační klapka DN125, ovl.R	ks	2		409,20	616,00 v ceně dodávky	818,40	616,00 v ceně dodávky
1A.40	Ventil odtahový DN 100 vč. zděře	ks	2		120,00	99,00	240,00	198,00
1A.41	Ventil odtahový DN 125 vč. zděře	ks	3		151,00	99,00	453,00	297,00
1A.50	Hadice ohebná hluk.izol.DN 100	bm	10		156,00	74,00	1 560,00	740,00
1A.51	Hadice ohebná hluk.izol.DN 125	bm	10		178,00	74,00	1 780,00	740,00
1A.52	Hadice ohebná hluk.izol.DN 160	bm		0				
1A.54	Hadice ohebná hluk.izol.DN 250	bm	5		309,00	74,00	1 545,00	370,00
1,1A.80	Potrubí kruhové SPIRO do DN 160 vč. tvarovek a příslušenství	bm	13		319,00	160,00	4 147,00	2 080,00
1,1A.81	Potrubí kruhové SPIRO do DN 250 vč. tvarovek a příslušenství	bm	3		428,00	160,00	1 284,00	480,00
1.85	Spojovací a těsnící materiál Podpěry, závěsy, konzoly doplňkový materiál dle potřeby vzt	sada	1		2 713,20		2 713,20	
1.86	zaregulování zařízení	hod	24			266,00		266,00
						480,00		11 520,00
Celkem:								
IZOLACE, NÁTĚRY,								
	izolace tepelná lepená TL.20mm	m ²	8		737,00	114,00	5 896,00	912,00
Celkem:							53 544,80	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4830	Polyfunční dům Štefánikova 30, Brno	
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY	
Rozpočet:	ZL č. 028	Změna dispozic_ELEKTRO_VCP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno		IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			235 413,26
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			235 413,26
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		235 413,26 CZK
Snížená DPH	15 %		35 311,99 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			270 725,25 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	ELEKTROMONTÁŽE SI + SLP - MATERIÁL NOSNÝ (+)	HSV			43 610,72	19
_3	SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ (+)	HSV			5 538,40	2
_5	ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE - SI + SLP (+)	HSV			52 819,64	22
_7	EZS - ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE	HSV			91 598,00	39
_8	EZS - ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE	HSV			41 846,50	18
Cena celkem					235 413,26	100

Položkový rozpočet

S:	U4830	Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 028	Změna dispozic_ELEKTRO_VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: _1		ELEKTROMONTÁŽE SI + SLP - MATERIÁL NOSNÝ (+)				43 610,72	
1	Pol__0001	TRUBKA SMNF 20	M	180,00000	5,00	900,00	SoD
2	Pol__0002	KABEL CYKYO 3 X 1,5	M	150,00000	11,40	1 710,00	SoD
3	Pol__0003	KABEL CYKYJ 3 X 1,5	M	210,00000	12,00	2 520,00	SoD
4	Pol__0004	KABEL CYKYJ 3 X 2,5	M	280,00000	18,72	5 241,60	SoD
5	Pol__0005	KABEL JYSTY 2 x 2 x 0,8	M	320,00000	15,00	4 800,00	R-pol.
6	Pol__0006	KABEL DATOVÝ UTP CAT 5E	M	160,00000	7,46	1 193,60	SoD
7	Pol__0007	KABEL KOAXIÁLNÍ H 121 (STA)	M	150,00000	17,06	2 559,00	SoD
8	Pol__0008	VYPINAČ Č.1, 10A, 250V, VČ.RÁMEČKU	KS	4,00000	125,45	501,80	SoD
9	Pol__0009	OVL.TLAČÍTKOVÝ 10A, 250V, VČ.RÁMEČKU	KS	3,00000	170,56	511,68	SoD
10	Pol__0010	ZÁSUVKA 16A, 250V, POD.OM, VČ.RÁMEČKU	KS	13,00000	116,15	1 509,95	SoD
11	Pol__0011	ZÁSUVKA DATOVÁ 1 X RJ 45, POD OM., VČ RÁMEČKU	KS	3,00000	158,40	475,20	SoD
12	Pol__0012	DETEKTOR POHYBU STROPNÍ, 16A, 250V	KS	3,00000	1 440,00	4 320,00	SoD
13	Pol__0013	DOBĚHOVÝ SPINAČ DT3	KS	3,00000	526,80	1 580,40	SoD
14	Pol__0018	SKUTEČNĚ POČTY KUSŮ PODLE NOVÝCH VÝKRESŮ ROZVÁDĚČE		0,00000	0,00	0,00	SoD
15	Pol__0019	JISTIČ 6C/1	KS	3,00000	132,28	396,84	SoD
16	Pol__0020	JISTIČ 10C/1	KS	2,00000	132,28	264,56	SoD
17	Pol__0021	JISTIČ 16C/1	KS	5,00000	132,28	661,40	SoD
18	Pol__0022	PROUD.CHRÁNIČ OLI 10C/1N/0,03	KS	1,00000	1 544,29	1 544,29	SoD
19	Pol__0023	PROUD.CHRÁNIČ OLI 16C/1N/0,03	KS	7,00000	1 544,29	10 810,03	SoD
20	Pol__0024	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	1,00000	2 110,37	2 110,37	SoD
Díl: 3		SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ (+)				5 538,40	
21	Pol__0030	PŘISAZNÉ, LED 7,8W, IP44, 172X80	KS	2,00000	2 749,20	5 498,40	SoD
22	Pol__0031	Recyklace	KS	2,00000	20,00	40,00	SoD
Díl: _5		ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE - SI + SLP (+)				52 819,64	
23	Pol__0034	MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"	KPL	1,00000	51 149,74	51 149,74	SoD
24	Pol__0035	MONTÁŽ SVÍTIDLA	KS	2,00000	431,05	862,10	SoD
25	Pol__0036	PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY	KPL	1,00000	484,68	484,68	SoD
26	Pol__0037	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KPL	1,00000	323,12	323,12	SoD
Díl: _7		EZS - ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE				91 598,00	
		MATERIÁL NOSNÝ					
28	Pol__0043	ÚSTŘEDNA EZS VČ. RÁDIOVÉHO MODULU, JABLOTRON, JA-106KR-3G, LAN	KS	3,00000	15 814,00	47 442,00	R-pol.
29	Pol__0044	PIR DETEKTOR POHYBU SBĚRNICOVÝ, KOMBINOVANÝ S AKUSTICKÝM DETEKTOREM ROZBITÍ SKLA, JABLOTRON 100	KS	7,00000	1 577,00	11 039,00	R-pol.
30	Pol__0045	KLÁVESNICE LCD, SBĚRNICOVÁ, JABLOTRON 100	KS	3,00000	2 593,00	7 779,00	R-pol.
31	Pol__0046	OVLÁDACÍ SEGMENT KLÁVESNICE, JABLOTRON 100	KS	3,00000	164,00	492,00	R-pol.
32	Pol__0047	MAG. KONTAKT ZÁVRTNÝ, SBĚRNICOVÝ, SE SVORKOVNICÍ	KS	4,00000	667,00	2 668,00	R-pol.
33	Pol__0048	SÍŘENA VENKOVNÍ SBĚRNICOVÁ, JABLOTRON 100	KS	3,00000	2 673,00	8 019,00	R-pol.
34	POL 50a	ZÁLOŽNÍ AKUMULÁTOR	KS	3,00000	997,00	2 991,00	R-pol.
35	Pol__0050	SILOVÝ MODUL VÝSTUPŮ PG SBĚRNICOVÝ, TYP: JA-110N,JABLOTRON, RELÉ 16 A, 250 V	KS	3,00000	751,00	2 253,00	R-pol.

36	Pol__0051	INSTALAČNÍ KABEL PRO SYSTÉM JA-100, TYP: CC-01, JABLOTRON 1x2x0,5 a 1x2x0,8	M	650,00000	10,50	6 825,00	R-pol.
37	Pol__0052	TRUBKA SMNF 16	M	80,00000	8,50	680,00	R-pol.
38	Pol__0053	LIŠTA LV 15/15	M	60,00000	23,50	1 410,00	R-pol.
Díl: _8		EZS - ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE				41 846,50	
		MONTÁŽNÍ PRÁCE					
40	Pol__0055	MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"	KPL	1,00000	41 021,00	41 021,00	R-pol.
41	Pol__0056	PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY	KPL	1,00000	825,50	825,50	R-pol.
Celkem						235 413,26	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4830** Polyfunční dům Štefánikova 30, Brno

Objekt: **REKAPITULACE**

Rozpočet: **MÉNĚPRÁCE**

Objednatel:	Statutární město Brno	IČO: 44992785
	Dominikánské náměstí 196/1	DIČ: CZ44992785
	60200 Brno-Brno-město	

Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	IČO: 03902447
	Příkop 838/6	DIČ: CZ03902447
	60200 Brno	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-442 935,35
PSV			-377 356,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-820 291,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-820 291,35 CZK
Snížená DPH	15 %	-123 043,70 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -943 335,05 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace méněprací

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
ZL č. 011	Změna bednění_MPC	HSV, PSV			-255 326,86	
ZL č. 015	Odpočet dřezových baterií	PSV			-68 046,00	
ZL č. 018	Záměna prvku PO/12 AL dveří za dřevěné_MPC	PSV			-79 562,00	
ZL č. 019	Odpočet elektrického ovládání skříněk pro invalidy	PSV			-96 624,00	
ZL č. 021	Změna dispozic_MPC	HSV, PSV			-272 465,70	
ZL č. 026	Změna dispozic_VZT_MPC	PSV			-6 716,00	
ZL č. 027	Změna dispozic_ZTI_MPC	PSV			-22 468,00	
ZL č. 029	Změna dispozic_ELEKTRO_MPC	HSV			-19 082,79	
Cena celkem					-820 291,35	

PSV	HSV	MON		
-12 740,00	-242 586,86			
-68 046,00				
-79 562,00				
-96 624,00				
-91 200,00	-181 265,70			
-6 716,00				
-22 468,00				
0,00	-19 082,79			
-377 356,00	-442 935,35	0,00	0,00	
0,00				
-754 712,00	-885 870,70	0,00		
	-1 640 582,70			
	820 291,35			

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4830	Polyfunční dům Štefánikova 30, Brno	
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY	
Rozpočet:	ZL č. 011	Změna bednění_MPC	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno		IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-242 586,86
PSV			-12 740,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-255 326,86
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		-255 326,86 CZK
Snížená DPH	15 %		-38 299,03 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-293 625,89 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-15 400,00	6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-144 526,54	57
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-76 160,00	30
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-6 500,32	3
784	Malby	PSV			-12 740,00	5
Cena celkem					-255 326,86	100

Položkový rozpočet

S:	U4830	Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 011	Změna bednění_MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				-15 400,00	
1	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	-100,00000	91,00	-9 100,00	SoD
2	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	-30,00000	210,00	-6 300,00	SoD
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-144 526,54	
43	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení	m2	-208,55200	594,00	-123 879,89	SoD
		1.NP : -(13,7+12,5)*3,98*2		-208,55200			
44	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění	m2	-208,55200	99,00	-20 646,65	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -208,55200		-208,55200			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-76 160,00	
143	612421637	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	-280,00000	272,00	-76 160,00	SoD
		m.č.001, 002 : -280,0		-280,00000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-6 500,32	
240	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	-16,25080	400,00	-6 500,32	SoD
Díl: 784		Malby				-12 740,00	
494	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	-280,00000	35,00	-9 800,00	SoD
493	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	-280,00000	10,50	-2 940,00	SoD
Celkem						-255 326,86	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4830	Polyfunční dům Štefánikova 30, Brno	
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY	
Rozpočet:	ZL č. 015	Odpočet dřezových baterií	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno		IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-68 046,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-68 046,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		-68 046,00 CZK
Snížená DPH	15 %		-10 206,90 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-78 252,90 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			-68 046,00	100
Cena celkem					-68 046,00	100

Položkový rozpočet

S:	U4830	Polyfunční dům Štefánikova 30, Brno
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015	Odpočet dřezových baterií

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				-68 046,00
1	D	DREZOVÁ BATERIE+ SIFON s odbočkou na myčku, DŘEZ DODÁVKA KUCHYNĚ	KS	-22,00000	3 093,00	-68 046,00

Celkem						-68 046,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4830	Polyfunční dům Štefánikova 30, Brno	
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY	
Rozpočet:	ZL č. 018	Záměna prvku PO/12 AL dveří za dřevěné_MPC	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno		IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-79 562,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-79 562,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		-79 562,00 CZK
Snížená DPH	15 %		-11 934,30 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-91 496,30 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
790P	Protipožární výrobky	PSV			-79 562,00	100
Cena celkem					-79 562,00	100

Položkový rozpočet

S:	U4830	Polyfunční dům Štefánikova 30, Brno
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 018	Záměna prvku PO/12 AL dveří za dřevěné_MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 790P		Protipožární výrobky				-79 562,00	
538	PO/ 12_změna	PO/12 interiérové protipožární kouřotěsné prosklené Al dveře 900/1970mm EW 15 DP3-Sm-C, kompl.dod+ mtz dle výpisu výrobků	ks	-1,00000	79 562,00	-79 562,00	SoD

Celkem	-79 562,00
---------------	-------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4830	Polyfunční dům Štefánikova 30, Brno	
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY	
Rozpočet:	ZL č. 019	Odpočet elektrického ovládání skříněk pro invalidy	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno		IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-96 624,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-96 624,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		-96 624,00 CZK
Snížená DPH	15 %		-14 493,60 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-111 117,60 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-96 624,00	100
Cena celkem					-96 624,00	100

Položkový rozpočet

S:	U4830	Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 019	Odpočet elektrického ovládání skříněk pro invalidy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-96 624,00	
1	766-00121RT1	Odpočet elektrického ovládání skříněk pro invalidy	ks	-12,00000	8 052,00	-96 624,00	R-pol.
Celkem						-96 624,00	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4830	Polyfunční dům Štefánikova 30, Brno	
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY	
Rozpočet:	ZL č. 021	Změna dispozic_MPC	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno		IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-181 265,70
PSV			-91 200,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-272 465,70
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		-272 465,70 CZK
Snížená DPH	15 %		-40 869,86 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-313 335,56 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-109 072,91	40
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-60 753,38	22
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-11 439,41	4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-91 200,00	33
Cena celkem					-272 465,70	100

Položkový rozpočet

S:	U4830	Polyfunční dům Štefánikova 30, Brno
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 021	Změna dispozic_MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-109 072,91	
47	317168112R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	-6,00000	384,00	-2 304,00	SoD
49	317168122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	-3,00000	433,50	-1 300,50	SoD
61	342248109R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčekovek, P 10, na maltu MVC 5	m2	-35,38000	669,00	-23 669,22	SoD
		1.NP : -((1,5*5+7,45)*2,92-(0,7*1,97*6))		-35,38000			
63	342248114R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčekovek, P 10, na maltu MVC 5	m2	-99,63360	821,00	-81 799,19	SoD
		1.NP : -((12,77+1,45+7,6+3,05+1,5)*3,98-0,9*3*1,97)		-99,63360			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-60 753,38	
143	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	-161,99780	272,00	-44 063,40	SoD
		101 : -(3,88*(12,77+3,35+1,6)-0,9*3*1,97)		-63,43460			
		105 : -(3,88*(12,47*2+1,45*2)-(0,9*3+0,7*3)*1,97)		-98,56320			
144	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké	m2	-72,88200	229,00	-16 689,98	SoD
		106 : -(2,7*(1,5*2+1,2*2)-,7*1,97)		-13,20100			
		107 : -(2,7*(1,5*2+1,0*2)-,7*1,97*2)		-10,74200			
		108 : -(2,7*(1,5*2+1,15*2)-,7*1,97)		-12,93100			
		109 : -(2,7*(1,5*2+,9*2)-,7*1,97)		-11,58100			
		110 : -(2,7*(1,5*2+1,35*2)-,7*3*1,97)		-11,25300			
		111 : -(2,7*(1,5*2+1,195*2)-,7*1,97)		-13,17400			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-11 439,41	
240	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	-28,59853	400,00	-11 439,41	SoD
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-91 200,00	
330	T/ 07	T/07 Interiér.dřevěné 1kříd. 800/1970mm plné,polodrážkové,zárubeň,kování, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	-3,00000	9 300,00	-27 900,00	SoD
331	T/ 08	T/08 Interiér.dřevěné 1kříd. 700/1970mm plné,zárubeň,mřížka, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	-6,00000	10 550,00	-63 300,00	SoD
Celkem						-272 465,70	

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	přípočty	odpočty	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
	V nabídce musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Před zahájením dodávky a montáže je nutné se přesvědčit, jestli stav objektu odpovídá PD. Bez provedení kontroly není možné držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly.							
	Zař.č.1,1A - komerční plochy se zázemím							
1A.3	Odtahový ventilátor malý							
	Vo = 50m3/h 230V 50 Hz p = 60 Pa	ks		-1		2 165,00		-2 165,00
	vč.vestavěný doběh a zpětná klapka těsná							
1A.4	Odtahový ventilátor potrubní radiální, DN160							
	Vo = 200 m3/h 230V 50 Hz p = 120 Pa	ks		-1		4 551,00		-4 551,00
	vč.2x tl.manžeta							
Celkem:							-6 716,00	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4830	Polyfunční dům Štefánikova 30, Brno	
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY	
Rozpočet:	ZL č. 027	Změna dispozic_ZTI_MPC	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno		IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-22 468,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-22 468,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-22 468,00 CZK
Základní DPH	21 %		-4 718,28 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-27 186,28 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			-22 468,00	100
Cena celkem					-22 468,00	100

Položkový rozpočet

S:	U4830	Polyfunční dům Štefánikova 30, Brno
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 027	Změna dispozic_ZTI_MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 725		Zařizovací předměty				-22 468,00	
	Pol_21	PISOAR SE SENZORAM + ZDROJ, SIFON	KS	-1,00000	12 188,00	-12 188,00	SoD
	V	VYLEVKA +BATERIE+NÁDRŽKA VYSOKO POLOŽENÁ	KPL	-1,00000	10 280,00	-10 280,00	SoD

Celkem						-22 468,00	
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4830	Polyfunční dům Štefánikova 30, Brno	
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY	
Rozpočet:	ZL č. 029	Změna dispozic_ELEKTRO_MPC	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno		IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-19 082,79
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-19 082,79
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		-19 082,79 CZK
Snížená DPH	15 %		-2 862,42 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-21 945,21 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_2	ELEKTROMONTÁŽE SI + SLP - MATERIÁL NOSNÝ (-)	HSV			-7 172,89	38
_4	SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ (-)	HSV			-2 954,00	15
_6	ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE - SI + SLP (-)	HSV			-8 955,90	47
Cena celkem					-19 082,79	100

Položkový rozpočet

S:	U4830	Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 029	Změna dispozic_ELEKTRO_MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: _2		ELEKTROMONTÁŽE SI + SLP - MATERIÁL NOSNÝ (-)				-7 172,89	
1	Pol__0025	JISTIČ 6C/1	KS	-3,00000	132,28	-396,84	SoD
2	Pol__0026	JISTIČ 16C/1	KS	-1,00000	132,28	-132,28	SoD
3	Pol__0027	JISTIČ 16C/3	KS	-1,00000	132,28	-132,28	SoD
4	Pol__0028	ELEKTROMĚR 3X230/400V, 63A, DIN	KS	-1,00000	6 455,29	-6 455,29	SoD
5	Pol__0029	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	-1,00000	56,20	-56,20	SoD
Díl: 4		SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ (-)				-2 954,00	
6	Pol__0032	PŘÍSAZNÉ, LED 16,5W, IP44, 172X80	KS	-1,00000	2 934,00	-2 934,00	SoD
7	Pol__0033	Recyklace	KS	-1,00000	20,00	-20,00	SoD
Díl: _6		ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE - SI + SLP (-)				-8 955,90	
8	Pol__0038	MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"	KPL	-1,00000	8 412,87	-8 412,87	SoD
9	Pol__0039	MONTÁŽ SVÍTIDLA	KS	-1,00000	431,05	-431,05	SoD
10	Pol__0040	PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY	KPL	-1,00000	67,19	-67,19	SoD
11	Pol__0041	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KPL	-1,00000	44,79	-44,79	SoD
Celkem						-19 082,79	