



DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO č. S/0453/2020/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem:	Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat:	Petr Korč, primátor
IČ:	00296643
DIČ:	CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu:	Komerční banka a.s./ 928-781/0100
ID datové schránky:	w4wbu9s
tel.:	558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:	

Ing. Peter Mikulénka – vedoucí investičního odboru
tel. 558 609 260/email: mikulenka.peter@frydeknistek.cz

Ing. Petr Mitura, technik IO
tel: 558 609 263/ email: mitura.petr@frydekmistek.cz

Nicole Pivoňová, technik IO
tel: 558 609 264/ email: pivonova.nicole@frydekmistek.cz

- **dále jen objednatel**

a

INTOZA s.r.o.

se sídlem:	Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky
zastoupena:	Tomášem Závadou, jednatelem
IČ:	25873261
DIČ:	CZ25873261
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 23847	
bankovní spojení/číslo účtu:	Československá obchodní banka a.s./ 283333410/0300
ID datové schránky:	th2cmhn
zástupce ve věcech smluvních:	Tomáš Závada, jednatel
e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Rekonstrukce prostor KB a přilehlých prostor v 1. NP, Radniční 1148, Frýdek-Místek“ následujícího znění a obsahu.

ČLÁNEK 1 PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0453/2020/IO ze dne 4. 8. 2020 na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce prostor KB a přilehlých prostor v 1. NP, Radniční 1148, Frýdek-Místek“, a to z důvodů:

1.1. Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět plnění se upravuje o dodatečné a neprováděné stavební práce spočívající v:

- úpravě specifikace vybavení nábytkem dle požadavku objednatele, úpravy vnitřního prostoru m. č. 1.52, změna specifikace pro fakturaci nábytku,
- doplnění místností o vertikální žaluzie,
- doplnění rozvodů EPS o potřebné prvky,
- úprava opláštění m. č. 1.48 pro možnost rozebrání konstrukce,
- zrušení 1 ks plošiny pro imobilní občany.

Podrobný popis změn je uveden ve změnovém listu č. 3, viz příloha č. 1 dodatku č. 5.

1.2. Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 5 se sjednává v Kč celkem ve výši:

Cena sjednaná v SOD	7 860 000,00 Kč bez DPH tj. 9 510 600,00 Kč vč. DPH
Cena dle Dodatku č. 1	Dodatek neměl vliv na změnu ceny
Cena dle Dodatku č. 2	Dodatek neměl vliv na změnu ceny
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 3	-84 103,92 Kč bez DPH tj. -101 765,74 Kč vč. DPH
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 3	396 233,22 Kč bez DPH tj. 479 442,20 Kč vč. DPH
Celkové navýšení ceny dle Dodatku č. 3	312 129,30 Kč bez DPH tj. 377 676,45 Kč vč. DPH
Cena díla dle Dodatku č. 3	8 172 129,30 Kč bez DPH tj. 9 888 276,45 Kč vč. DPH

Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 4	-371 221,96 Kč bez DPH tj. -449 178,57 Kč vč. DPH
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 4	444 008,73 Kč bez DPH tj. 537 250,56 Kč vč. DPH
Cena díla dle Dodatku č. 4	8 244 916,07 Kč bez DPH tj. 9 976 348,44 Kč vč. DPH
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 5	-217 920,00 Kč bez DPH tj. – 263 683,20 Kč vč. DPH
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 5	225 807,33 Kč bez DPH tj. 273 226,87 Kč vč. DPH
Cena díla dle Dodatku č. 5	8 252 803,40 Kč bez DPH tj. 9 985 892,11 Kč vč. DPH

1.3. Přípustnost změn

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to:

- 1) dodatečné stavební práce vyžádané objednatelem a neprováděné stavební práce dle změnového listu č. 3 naplňují tzv. přípustnou změnu deminimis ve smyslu ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, když hodnota změny závazku v důsledku dodatečných a neprováděných prací činí 0,48 % oproti sjednané ceně díla, tedy je v zákonném přípustném limitu do 50 % oproti původní sjednané ceně díla a dále dodatečné a neprováděné práce jsou posuzovány dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, když hodnota změny závazku v důsledku neprováděných a dodatečných prací činí 5,17 % oproti sjednané ceně díla, tedy v zákonném limitu do 50 % oproti původně sjednané ceně díla.
- 2) Součet dodatečných a neprováděných prací po započtení neprováděných prací sjednaných v dodatku č. 5 smlouvy představuje navýšení o 0,10 % oproti původní celkové ceně dle smlouvy.

ČLÁNEK 2 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č. 5 smlouvy o dílo se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních; jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno objednatel.
2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
3. Tento dodatek č. 5 smlouvy o dílo je uzavřen na základě rozhodnutí 75. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 13.04.2021.

4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek č. 5 způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek č. 5 nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku

V Ostravě

Petr Korč
primátor

Tomáš Závada
jednatel

Příloha:

1. Změnový list č. 3 včetně příloh
2. Rekapitulace dosud provedených změn