

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. MSaJW001/2021 ze dne 26. 3. 2021
uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)**

I. Smluvní strany

Zhotovitel: „Společnost Magdalena Slavíková a Jana Waisserová“
Se sídlem: Zahořany 49, 252 10 Zahořany

Zastoupená: Janou Waisserovou jako vedoucím společnosti
Zahořany 49, 252 10 Zahořany

Telefon, e-mail: [REDACTED]

IČO: 65190262

DIČ: CZ7552143533

A

Magdalenou Slavíkovou, jako oprávněným dalším účastníkem společnosti

Telefon, e-mail: [REDACTED]

IČO: 65190556

DIČ: CZ7454223513

Zákrejsova 568, 57201 Polička - Horní Předměstí,

Bankovní spojení: K [REDACTED]
dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel: **Město Polička**
Palackého nám. 160, 572 01 Polička

IČO: 00277177

DIČ: CZ00277177

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupený: Jaroslavem Martinů, starostou města

Telefon, e-mail: [REDACTED]

dále jen objednatel – na straně druhé

II. Předmět dodatku

2.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. MSaJW 001/2021 ze dne 26. 3. 2021 definuje termín a rozsah prací naplánovaných v roce 2021 (dále jen „I. etapa“ – pracovní sezóna 2021).

2. NP radnice v Poličce

- 2.2. Rozsah prací I. etapy je stanoven v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkového rozpočtu v příloze č. 2 tohoto dodatku.
- 2.3. Cena prací I. etapy činí 1.165.000,- Kč bez DPH, tj. 1.339.750,- Kč včetně DPH (15%).
- 2.4. Termín plnění I. etapy: duben 2021 – 30. 11. 2021

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a v platnosti.
- 3.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 3.3. Tento dodatek je sepsán a podepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení pro obě osoby, které zastupují „Společnost Magdalena Slavíková a Jana Waisserová“.
- 3.4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Poličky dne 12.4. 2021 usnesením č. 133


Nedílnou součástí dodatku je:

- Příloha č. 1: Stanovení rozsahu prací I. etapy - pracovní sezóny 2021
Příloha č. 2: Položkový rozpočet I. etapy - pracovní sezóny 2021

V Poličce dne 14.4. 2021



MgA. et Mgr. Jana Waisserová
Magdalena Slavíková



Jaroslav Martinů
starosta města

Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku
k individuálnímu / limitovanému * příslibu zajištěna
příkazem operace

správcem rozpočtu

* nehodící se škrtněte

datum a podpis

m ě s t o
572 II POLIČKA

Rozsah prací I. etapy pracovní sezóny 2021


Restaurování omítek a barevných vrstev štukové výzdoby ve vestibulu 2. NP radnice v Poličce

Etapa I. 2021:

- analýzy pojiva barevných vrstev
- zkoušky čištění (bez novodobých povrchů)
- odkryv - plastické štukové výzdoby
- restaurování a retušování mramorování - plastická štuková výzdoba
- odkryv - hladké stěny (novodobé omítky - očištění či ztenčení nátěru) v rozsahu 1/3 okenních špalet a 1/2 ploché stěny
- restaurování a retuš povrchů hladkých stěn ploch

Z toho bude čerpáno z položkového rozpočtu 50% nákladů na lešení a 5.000,- na další VRN

V Zahořanech 21.03. 2021



Jana Waisserová jako společník Společnost *Magdalena Slavíková a Jana Waisserová*

ROZPOČET PRO I. ETAPU - ROK 2021
(viz příložený harmonogram prací pro rok 2021)

Restaurování - Vestibul 2.NP (1. patro) radnice v Poličce, polychromované štuky a malované omítky

Rozpočet 2021 - "Společnost Magdalena Slavíková a Jana Waisserová"

Rozpočet na odkryv a restaurování polychromovaných štuků a omítek haly prvního patra radnice v Poličce

Analyzy pojiva barevných vrstev, zkoušky čištění	Kč/1 vzorek dop.	počet	celkem Kč	
Stratigrafie barevných a omítkových vrstev	2000	3	6 000 Kč	
Rozbor složení omítek	1500	2	3 000 Kč	
Analyzy pojiva barevných vrstev	3000	2	6 000 Kč	
Rozpouštědlové zkoušky (svrchní nátěr), mechanické zkoušky čištění	15000	0,3	3 750 Kč	
Celkem analýzy		8	18 750 Kč	
Odkryv - plastická štuková výzdoba	m ²	Kč/1 m ²	počet (ks)	celkem Kč
Pilastry se štuky - plochy bez dekorů (pilastry, římsy, niky)	4	4000	18	288 000 Kč
Štuková dekorace - maskarony s dekory, kartuše, lastury v nikách	1	9500	18	171 000 Kč
Celkem odkryv plastické štukové výzdoby				459 000 Kč
Restaurování a retuš mramorování - plastická štuková výzdoba	m ²	Kč/1 m ²	počet (ks)	celkem Kč
Pilastry se štuky - plochy bez dekorů (pilastry, římsy, niky)	4	4000	18	288 000 Kč
Štuková dekorace - maskarony s dekory, kartuše, lastury v nikách	1	9000	18	162 000 Kč
Celkem restaurování plastické štukové výzdoby				450 000 Kč
Odkryv - hladké stěny (novodobé omítky - očištění či ztenčení nátěru)	m ²	Kč/1 m ²	počet (ks)	celkem Kč
Spalately do chodbe (zřejmě novodobé omítky)	8	1000	0	0 Kč
Spalately na schodiště (novodobé omítky)	5,6	400	0	0 Kč
Spalately okenní (částečně původní povrchy)	10,5	1500	0,2	3 530 Kč
Plochá stěna (původní povrchy)	9	2000	0,5	9 000 Kč
výklenek u Přemysla (novodobé omítky)	15,5	400	0	0 Kč
Celkem odkryv hladkých stěn				12 530 Kč
Restaurování a retuš povrchů hladkých stěn ploch	m ²	Kč/1 m ²	počet (ks)	celkem Kč
Restaurování a retuš původních povrchů cca 50%	41,6	4200	1	174 720 Kč
Úprava novodobých omítek a rekonstrukce povrchové úpravy cca 50%	41,6	2200	0	0 Kč
Celkem restaurování a rekonstrukce hladkých stěn				174 720 Kč
Patinace novodobého stropu	80	350	0	0 Kč
Patinace vstupních portálů (ploch) schodiště a přílehlé chodby	25	350	0	0 Kč
Úprava soklových partií, odstranění soklů a doplnění malby	1	5500	0	0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (zařízení staveniště, odpad,...)				5 000 Kč
Lešení (doprava, pronájem), předpokládaný čas 8 měsíců (pronájem lešení = 50% z položky)			1/2	45 000 Kč
Restaurováteřská dokumentace 2 paré	závěrečná etapa	0	0	0 Kč
Celkem bez DPH				1 165 000 Kč
Cena uvedena vč DPH (DPH na restaurátorské práce 15%)				1 339 750 Kč
				174 750 Kč

DPH 15%