



MHMPXPFLMBJI

Stejnopis č.: 1

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO


k provedení stavby č. 3151 TV Dubeč, etapa 0027 TI pro HZ

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/006777/2020

číslo smlouvy zhotovitele: 202020

uzavřená podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město
IČO: 00064581
DIČ: CZ 00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 
zastoupeno: Ing. Ivem Freimannem, pověřený řízením odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „Objednatel“)

Příkazník stavby TDI/TDS:

Výstavba – inženýring s.r.o.


se sídlem: Podolské nábřeží 1124/2, 147 01 Praha 4
IČO: 04298365

(dále jen jako „Příkazník“)

na straně jedné

a

2. HES stavební s.r.o.

se sídlem: Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4 - Braník
IČO: 28143213
DIČ: CZ28143213
zapsána: společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 239567
bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.
číslo účtu: 204 633 379/0600
bankovní spojení: Oberbank AG pobočka Česká republika
číslo účtu: 
zastoupená: Michalem Jakubcem, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)



I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Na základě skutečností, že v průběhu stavebních prací se vyskytla nutnost provedení stavebních prací, které nebyly součástí předmětu díla dle Smlouvy, tj. soupisu prací a zadávací dokumentace, se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu díla o dodatečné stavební práce specifikované v přílohách tohoto Dodatku č. 2.

Jedná se o změny stavebních prací a dodávek vyvolané :

- 1.1 Posouzením použití výkopku pro zpětný zásyp rýhy v níž jsou vedeny inženýrské sítě a sanaci aktivní zóny pod komunikacemi. Přizvaný geolog vyhodnotil zpětné použití výkopku jako nevhodné z hlediska jeho vlastností v návaznosti na projekční požadavek únosnosti vrstev pod komunikacemi. Dochází k nahrazení původně zamýšleného materiálu jiným vhodným materiálem. Původní zásypový materiál bude nahrazen betonovým recyklátem.
 - 1.2 Změnou rozsahu stavebních prací a dodávek týkajících se samotného vybudování autobusové zastávky Winklerova sever na pokyn MČ Dubeč, dle nově vytvořené projektové dokumentace.
 - 1.3 Změnou rozsahu stavebních prací a dodávek týkajících se profilace příkopu a s tím souvisejícím kácením stromů na pokyn TSK hl. města Prahy formou projednání a zápisu do stavebního deníku.
 - 1.4 Změnou rozsahu stavebních prací a dodávek SO 002 Vodovod a SO 003 Kanalizace na základě pokynu zástupce správce objektu Pražské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho zápisu do stavebního deníku.
- 2) Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
 - 3) V souladu s částí III. Předmět Smlouvy, článkem 4. Změny díla, Obecná ustanovení ke změnám Díla, odstavce 4.3 a) Neodkladná změna se mění předmět díla Smlouvy navýšením o dodatečné stavební práce a dodávky v části IV. Cena díla a platební podmínky, článek 6. Cena díla, odstavec 6.1. takto:

Celková cena za zhotovení Díla v rozsahu stanoveném čl. 3. této Smlouvy je stanovena v souladu s oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky č. j. MHMP 613361/2020 ze dne 28. 4. 2020 a dodatku č.2, a to ve výši:

Vícepráce dle Dodatku č. 2: 2.698.144,72 Kč bez DPH
Méněpráce dle Dodatku č. 2: - 60.022,76 Kč bez DPH

Celková cena Dodatku č. 2: 2.638.121,96 Kč bez DPH

REKAPITULACE CENY

Cena	bez DPH	DPH 21%	s DPH
Základní cena díla dle SOD	9 134 027, 27	1 918 145,73	11 052 173,00
Navýšení ceny dle Dodatku č. 2	2 638 121,96	554 005,61	3 192 127,57
Nová cena díla celkem	11 772 149,23	2 472 151,34	14 244 300,57

Doplňuje se příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr) viz. příloha č. 4 Dodatku 2. Mění se příloha č. 2 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů viz. příloha č. 1 Dodatku 2.

- 4) Změna závazku ze Smlouvy o dílo, sjednaná tímto Dodatkem č. 2, má charakter nepodstatné změny závazku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Celkový nárůst související se změnami **nepřesáhne 30% původní hodnoty zakázky** (jedná se o nárůst 28,88 % z původní ceny bez DPH) a celková hodnota víceprací + méněprací **nepřesáhne 50% původní hodnoty zakázky** (jedná se o nárůst 30,20 % z původní ceny bez DPH). Tím jsou splněny podmínky pro schválení Dodatku dle ustanovení § 222 odst. 6 a odst. 9) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 5) V souladu s částí V. Lhůty provádění díla, bod 9. Změny lhůt plnění, se lhůta plnění prodlužuje do **14.5.2021**. Důvodem prodloužení jsou koordinace s probíhající výstavbou objektu Správy služeb hlavního města Prahy na sousedním pozemku, a to zejména výkopových prací. Zhotovitel nemůže provádět výstavbu na části stavby a tím je vyvolán posun harmonogramu.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
- 2) Smluvní strany souhlasí s tím, aby dodatek byl veden v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsah dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3) Zhotovitel bere na vědomí, že Hlavní město Praha je povinno na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 4) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci stran.
- 5) Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění provede Objednatel.

- 6) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah a smysl tohoto Dodatku, že s ním souhlasí a že je projevem jejich svobodné vůle, prosté jakékoliv tísně či nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
- 7) Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel a jeden zástupce Objednatele (příkazník).
- 8) V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13. 5. 2019 o svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady HMP Magistrátu hl.m.Prahy, revokované usnesením Rady HMP č. 499 ze dne 8.3.2021, je uzavření tohoto Dodatku v plné kompetenci ředitele investičního odboru MHMP.

Přílohy Dodatku číslo 2 :

- 1) Příloha 01_Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů
- 2) Příloha 02_3151_DOD_02 - dodatečné práce - OZ č. 1_SD
- 3) Příloha 03_3151_DOD_02 - dodatečné práce - NOZ č. 1_SD
- 4) Příloha 04_3151_DOD_02a - TV Dubeč etapa 0027 TI pro HZ – rozdíl.rozp.zásyp rýhy IS
- 5) Příloha 05_3151_DOD_02b - TV Dubeč etapa 0027 TI pro HZ - rozdílový rozpočet sanace komunikace
- 6) Příloha 06_3151_DOD_02 - dodatečné práce - PoZ č. 1_SD
- 7) Příloha 07_3151_DOD_02 - dodatečné práce - OZ č. 2_SD
- 8) Příloha 08_Zápis do SD_TSK_kácení a příkop
- 9) Příloha 09_3151_DOD_02 - dodatečné práce - NOZ č. 2_SD
- 10) Příloha 10_3151_DOD_02c - TV Dubeč etapa 0027 TI pro HZ - rozdílový rozpočet zastávka BUS Winklerova sever
- 11) Příloha 11_Rozpiska a legenda_výkres zastávka BUS Winklerova sever
- 12) Příloha 12_Situace_výkres zastávka BUS Winklerova sever
- 13) Příloha 13_Zápis do SD_TSK_kácení a příkop
- 14) Příloha 14_3151_DOD_02 - dodatečné práce - PoZ č. 2_SD
- 15) Příloha 15_3151_DOD_02 - dodatečné práce - OZ č. 3_SD
- 16) Příloha 16_Zápis do SD_PVK_vodovod a kanalizace
- 17) Příloha 17_3151_DOD_02 - dodatečné práce - NOZ č. 3_SD
- 18) Příloha 18_3151_DOD_02d - TV Dubeč etapa 0027 TI pro HZ - rozdílový rozpočet vodovod a kanalizace
- 19) Příloha 19_Zápis do SD_PVK_vodovod a kanalizace
- 20) Příloha 20_3151_DOD_02 - dodatečné práce - PoZ č. 3_SD

V PRAZE DNE: 20.4.2021

V PRAZE DNE: 16.4.2021

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

ZHOTOVITEL

HES stavební s.r.o.

Podpis: _____

Jméno: Ing. Ivo Freimann

Funkce: pověřený řízením INV MHMP

Podpis: _____

Jméno: Michal Jakubec

Funkce: jednatel HES stavební s.r.o.