

DODATEK Č. 1
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

na veřejnou zakázku: **PD D1 Oprava AB vozovky v km 296,3-341,5 P+L**

Číslo smlouvy Objednatele: 01PU-005048

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2020/1011

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001

uzavřené na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, č. 01PU-003737

(dále jako „Smlouva“)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

1. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátňíkova 216/5, 602 00 Brno
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
vedoucí společník

Link projekt s.r.o.

se sídlem:

Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČO:

27678032

DIČ:

CZ27678032

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304
společník

GEOtest, a.s.

se sídlem:

Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČO:

46344942

DIČ:

CZ46344942

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699
společník

tvořící společnost nazvanou: **HBH / LINK / GEOtest**

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým dochází ke změně dílčího termínu dokončení služeb pro Dokumentaci PDPS – koncept na akci s názvem „**PD D1 Oprava AB vozovky v km 296,3-341,5 P+L**“. Důvodem této úpravy dílčího termínu je zdržení přípravy z důvodu karanténních opatření na straně subdodavatelů a nevhodné klimatické podmínky pro zajištění geodetického zaměření a diagnostiky vozovky.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že v ustanovení článku III. Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy se dílčí termín dokončení služeb pro Dokumentaci PDPS – koncept mění dle následujícího znění:
 - Dokumentace PDPS - koncept: **Nejpozději do 25. 3. 2021**

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění. Případné další změny Smlouvy lze realizovat pouze na základě dohody obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění zajistí objednatel.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.
4. Zhotovitel čestně prohlašuje, že v jeho identifikačních údajích, uvedených ve Smlouvě č. objednatele 01PU-005048, č. zhotovitele 2020/1011 nenastaly žádné změny.
5. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č.1 k Prováděcí smlouvě č. objednatele 01PU-005048, č. zhotovitele 2020/1011 ze dne 10. 11. 2020 připojují smluvní strany své podpisy:

Za objednatele:

V Brně dne

19. 03. 2021

Za zhotovitele:

V Brně dne

25 -02- 2021

za ostatní společníky společnosti

HBH / LINK / GEOTest

na základě plných mocí