

**ZMĚNOVÝ LIST Č : 1**

<b>Název :</b>	Změna rozsahu díla v průběhu stavby
<b>Předkladatel :</b>	<b>JINDŘICH PARUS, voda-ply-topení spol. s r.o.</b> Ostrov 38, 383 01 Prachatice
<b>Název akce :</b>	Výměna rozvodů vody a kanalizace a oprava koupelen čp. 2192 a 2193, ul. Husinecká, Tábor
<b>Číslo SOD :</b>	č. 143/2020
<b>Stavební objekt :</b>	bytový dům
<b>Forma předložení změny :</b>	položkový rozpočet
<b>Dopad na cenu dodávky :</b>	zvýšení ceny o <b>286 776,12 Kč</b> bez DPH
<b>Vliv na harmonogram prací :</b>	bez vlivu na termín
<b>Technický popis :</b>	+ úprava výměry zárubní dveří dle skutečnosti + úprava povrchů nad rámeček PD + množství potrubí pro rozvod vody vč. izolace a koncových prvků nad rámeček PD + dodávka van a sprchových koutů dle skutečnosti + rozvodové potrubí pro ústřední vytápění nad rámeček PD
<b>Přílohy :</b>	položkový rozpočet
<b>Změnu bude realizovat :</b>	zhotovitel
<b>Vliv na záruku dle smlouvy :</b>	nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
<b>Zpracoval :</b>		
<b>Za objednatele, TDI:</b>		
<b>Za objednatele, jednatel:</b>	Ing. Ondřej Semerák	