



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Česká republika - Probační a mediační služba

organizační složka státu se sídlem v Praze 1, Senovážné náměstí 995/1, PSČ: 110 00

Právní forma: 325 – organizační složka státu

Zastoupena: PhDr. Andreou Matouškovou, ředitelkou

IČO: 70888060

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

TOVOSTAV s.r.o.

Se sídlem: Osvoboditelů 825, 683 23 Ivanovice na Hané

Zastoupena: Josefem Kubáčkem

IČO: 24845671

DIČ: CZ24845671

Bankovní spojení: xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dále též společně označeny jako „**Strany**“ nebo každá z nich samostatně jako „**Strana**“.

uzavírají tento Dodatek a projevují vůli řídit se všemi jeho ustanoveními.

Čl. 1

- 1.1 Strany prohlašují, že dne 2. 3. 2021 uzavřely smlouvu č. 1600, jejímž předmětem je provedení zemních prací, krytů pozemních komunikací, dodání a kompletace konstrukcí a dalších prací při zhotovení zpevněné plochy, vjezdů, bran a dlažby v areálu budovy na adrese Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc – Nová ulice (dále jako „**Dílo**“). K této smlouvě byl dne 22. 3. 2021 uzavřen dodatek vedený v evidenci Objednatele pod č. 1600a (dále jako „**Smlouva**“).
- 1.2 Na základě žádosti Zhotovitele, ve které Zhotovitel popisuje objektivní skutečnosti, na základě kterých nelze splnit Dílo v předpokládaném termínu, a které splňují dikci § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se Strany dohodly na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v článku 2 odst. 2.1.

Čl. 2

- 2.1 V článku III. Smlouvy se odst. 2 nahrazuje novým odstavcem č. 2, který zní:
„ 2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat Dílo vymezené v čl. II této Smlouvy Objednateli nejpozději do 30. 4. 2021.“



Čl. 3

- 3.1 Výše uvedené změny Smlouvy nezakládají podstatnou změnu závazku, jelikož by nemohly ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly těmto změnám, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a ani by nevedly k významnému rozšíření rozsahu plnění Veřejné zakázky.
- 3.2 Strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že nebyl uzavřen za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze Stran, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak.
- 3.4 Přílohou tohoto Dodatku je žádost Zhotovitele o prodloužení realizace díla.

.....
PhDr. Andrea Matoušková
Objednatel

.....
Josef Kubáček
Zhotovitel