

D O D A T E K č. 1

K Objednávce č. 12PT-002347 ze dne 04. 03. 2021

Název akce: **I/37 Osová Bítýška, obchvat – BUS zastávka - DUSP**

Při projednávání úpravy zastávky BUS došlo k novým požadavkům na bezpečnost silničního provozu a chodců ze strany Policie ČR DI Žďár nad Sázavou, z tohoto důvodu dochází k prodloužení lhůty pro dodání, a proto sjednávají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Jihlava

Kosovská 10a. 586 01 Jihlava

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen „**Objednatel**”)

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČO: 46347488

DIČ: CZ46347488

Kontaktní osoba:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále také společně jako „**Smluvní strana**“)

tento dodatek k Objednávce.

I.

Tento dodatek se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Objednávky. Jako takový bude oběma stranami přijímán a vykládán.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 04. 03. 2021 Objednávku.

III.

Původní Lhůta pro dodání či termín dodání: **17. 04. 2021**

Dodatek č. 1: Lhůta pro dodání či termín dodání: **30. 09. 2021**

IV.

V případě akceptace Dodatku č. 1 Objednatele Dodavatel Dodatek č. 1 písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslání do e-mailové schránky Objednatele denisa.masilkova@rsd.cz.

Za Objednatele: I

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.