


**DODATEK Č.1 KE
SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2018/016/467**

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel: **První KEY - STAV, a.s.**
Lánská 128
739 61 Třinec-Kanada

IČO: 25385127
DIČ: CZ25385127

Bankovní spojení: 

Společnost je zapsána Krajským soudem Ostrava v Obchodním rejstříku oddíl B, vložka 1781.


Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: 

Objednatel: **ČR – Zemský archiv v Opavě**
Sněmovní 1
746 22 opava

IČ: 70979057

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: 

uzavřeli dnešního dne dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 2018/016/467 uzavřené dne 19.9.2018. (dále jen „Smlouva“) tohoto znění:

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku se mění nebo rozšiřuje dle SOD článek č. III. Předmět smlouvy O VCP vzniklé při realizaci díla.
2. Předmětem tohoto dodatku se mění nebo rozšiřuje dle SOD článek č. V. cena díla
Cena se upravuje o částku **17 145,- bez DPH.**

Celková cena SOD a dodatek činí nově **732 893,-Kč bez DPH.**



IV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a na základě jejich pravé a svobodné vůle, že jim nejsou známé okolnosti, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou rozpočty

V dne


ve FD dne 15/10/18

Za objednatele:

Za zhotovitele:







.....
Za objednatele



.....
Za zhotovitele

Změnový list č.: 1
Soka - Frýdek Místek

Objednatel : **ČR - Zemský archiv Opava** Zhotovitel : **První KEY-STAV, a.s.**
Sněmovní 1 Lánská 128
746 22 Opava 739 61 Třinec
Zástupce objednatle :  Zástupce zhotovitele : 
TDI :  HVP : 

Název :

Změnový list z podnětu :
Investora
Zhotovitele

Změnový list předložen :

Popis:

Při realizaci předmětu díla, bylo zjištěno, že soklová část je v havarijním stavu a je nutné provést její opravu v plném rozsahu.

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP : 17 145,00 Kč
MP :
Celkem změna : 17 145,00 Kč

Změna termínu díla :

Původní termín : 
Nový termín : 

Vyjádření objednatele :

Datum :

Podpis :

Zástupce objednatle :

TDI :

Zástupce zhotovitele :

HVP :

První KEY-STAV, a.s.
Lánská čp. 128, 739 61 Třinec
tel. +420 595 530 700
GSM BILANA: +420 602 532 849
IČ: 25331127, DIČ: CZ253365127

