

Zadavatel veřejné zakázky: ČR - Zemský archiv Opava
Sněmovní 1, 746 22 Opava
IČ: 70979057

Název zakázky: „SOkA Frýdek Místek - Oprava střech a fasády -
1. Etapa - střecha nad administrativní částí“

**Dodatek ke
Smlouvě o dílo**
dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

Obsah:

článek I - Smluvní strany	2
článek II - Základní ustanovení	2
článek III - Předmět smlouvy	2
článek IV - Místo plnění	2
článek V - Cena díla	3
článek VI - Termín plnění	3
článek VII - Vlastnictví	3
článek VIII - Platební podmínky	3
článek IX - Jakost díla	3
článek X - Staveniště	3
článek XI - Stavební deník	3
článek XII - Provádění díla	3
článek XIII - Předání díla	4
článek XIV - Záruka za dílo	4
článek XV - Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem	4
článek XVI - Odpovědnost za škodu	4
článek XVII - Sankční ujednání	4
článek XVIII - Odstoupení od smlouvy	4
článek XIX - Vyšší moc	4
článek XX - Závěrečná ustanovení	4

I.

Smluvní strany

1. **ČR – Zemský archiv Opava**

Sídlo:

Sněmovní 1, 746 22, Opava

Zastoupení ve věcech smluvních.:


Zast. ve věcech techn. a smluvních:

IČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon / fax:



dále jen „objednatel“

2. **Právnícká osoba**

Sídlo:

ELIS-střechy s.r.o.

Zastoupený:

Švabinského nábřeží 1630/85, Kroměříž

IČ:


DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zapsán v OR:

Telefon kancelář/ mobil:



dále jen „zhotovitel“

II.

Základní ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě je uzavřen dle ust. §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran tímto dodatkem ke smlouvě neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. tohoto dodatku ke smlouvě jsou v souladu se skutečností v době uzavření tohoto dodatku ke smlouvě. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek ke smlouvě jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
5. Dodatek ke smlouvě je uzavírán v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: „SOKA Frýdek Místek - Oprava střech a fasády - 1. Etapa-střecha nad administrativní částí“ (dále jen „veřejná zakázka“).

III.

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se rozšiřuje na základě ZL.č.1 v příloze o opravu fasády objektu.

IV.

Místo plnění

Bez změn

V.

Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla se mění následovně:

Původní cena díla:

Cena bez DPH 753.169,- Kč

DPH 158.166,- Kč

Cena vč. DPH 911.335,- Kč

Změnový list č. 1:

Cena bez DPH 149.368,- Kč

DPH 31.367,- Kč

Cena vč. DPH 180.735,- Kč

Nová cena díla:

Cena bez DPH 902.537,- Kč

DPH 189.533,- Kč

Cena vč. DPH 1.092.070,- Kč

2. Součástí dodatku ke smlouvě je zhotovitelem oceněný Změnový list č.1.

Ostatní body zůstávají bez změny.

VI.

Termín plnění

Bez změny

VII.

Vlastnictví

Bez změny

VIII.

Platební podmínky

Bez změny

IX.

Jakost díla

Bez změny

X.

Staveniště

Bez změny

XI.

Stavební deník

Bez změny

XII.

Provádění díla

XIII.

Předání a převzetí díla

Bez změny

XIV.

Záruka za dílo

Bez změny

XV.

Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem

Bez změny

XVI.

Odpovědnost za škodu

Bez změny

XVII.

Sankční ujednání

Bez změny

XVIII.

Odstoupení od smlouvy

Bez změny

XIX.

Vyšší moc

Bez změny

XX.

Závěrečná ustanovení


1. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Změnový list č.1

V Opavě dne 31. 8. 2016

V Kroměříži dne 16. 8. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:



ČR - Zemský archiv Opava



ELIS-střechy s.r.o.

Příloha ZL.č.1

Rozpočet	2016 08	Oprava fasády objektu SOKA F-M	JKSO
Objekt	Název objektu	SKP	
KK_081-2016	Oprava fasády objektu SOKA F-M	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
KK_081-2016	SOKA Frydek Místek - Oprava střech a fasády - 1. Etapa - střecha nad administrativní částí	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Název VRN	Celkem
HSV celkem	149 368,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
R M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
ZRN celkem	149 368,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
		Rezerva rozpočtu	0,00
HZS	0,00		
ZRN+HZS	149 368,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	149 368,00	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK	
DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro DPH	21 %	149 368,00 CZK	
DPH	21 %	31 367,00 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		180 735,00 CZK	

Popis :

Perito E
 757 07
 IČ: 01652613, DIČ: CZ01652613

Stavba :	KK_081-2016 SOKA Frýdek Místek - Oprava střech a fasády - 1. Etapa - stř	Rozpočet :	2016 08
Objekt :	KK_081-2016 Oprava fasády objektu SOKA F-M	Oprava fasády objektu SOKA F-M	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Upravy povrchů vnější	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	3 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	149 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	149 368,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	149 368,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	149 368,00	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	149 368,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	149 368,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	149 368,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	1,00	149 368,00	0,00
Ztlížené výrobní podmínky	0,00	0,00	149 368,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

S:	KK_081-2016
O:	KK_081-2016
R:	2016-07-04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				145 600,00
1	622211111	Penetrace podkladu	m2	320,00	30,00	9 600,00
2	216904112	Natažení stěrky včetně perlíčky	m2	320,00	150,00	48 000,00
3	602015193	Konečná omítka WEBER Aqua Balanc	m2	320,00	275,00	88 000,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				3 768,00
6	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	kpl	1,00	3 768,00	3 768,00