

DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2021/ORI/S/0008 uzavřené dne 13. 01. 2021
(dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577
Objednatel u plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních této smlouvy:
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Tel., email: +420 596 581 421, + 420 603 711 676
martina.szotkowska@muor.cz

Technický dozor stavebníka dle ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Ing. Alena Kasanová, odbor rozvoje a investic
Tel., email: +420 596 581 439, +420 603 336 128
alena.kasanova@muor.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. TECHARTSTAV s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava - Poruba
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57343
zastoupené: Jaroslavem Jedinákem, jednatelem
IČO: 02162083
DIČ: CZ02162083
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 3336568349/0800

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí:
Tel., email:
Číslo autorizace ČKAIT:

Zástupce stavbyvedoucího:
Tel., email:
Číslo autorizace ČKAIT:

(dále jen zhotovitel)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II.

Předmět změny závazku

V souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku ke Smlouvě.- „**Rekonstrukce Parkovacího objektu č. 1 – sanační opatření**“.

Tento Dodatek řeší změnu ceny díla.

Z důvodu kolize vodovodní přípojky s prováděním pilot a železobetonového podpěrného průvlaku podél jižní strany objektu musí být vodovodní přípojka přeložena mimo piloty a žb. podpěrný průvlak. Jedná se

o novou vodovodní přípojku v délce 61 m a současně dojde k výměně nefunkčních vodovodních ventilů ve vodoměrné šachtě, které jsou nefunkční.

Tato skutečnost byla zjištěna v průběhu provádění výkopových prací. V dostupných podkladech vodovodní přípojka nebyla zakreslena.

III.

Předmět Dodatku

V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3., se smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. - „Cena díla“, odst. 1. Smlouvy takto:

Text odst. 1. se mění a doplňuje takto, přičemž jeho nové znění je následující:

V.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:



	Cena v Kč bez DPH
Cena za realizaci dle SOD – SO 01 a SO 02 bez VO	6 970 982,35
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1 – SO 01 a SO 02 bez VO	90 350,19
Cena za realizaci dle SOD – SO 03 VO	147 806,00
Cena díla celkem po úpravách	7 209 138,54

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změn.

IV.


Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
3. Uzavření Dodatku bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 1787/47/1 dne 14.04. 2021.
4. Nedílnou součástí Dodatku je soupis rozšíření předmětu plnění.

V Orlové	V Ostravě
Za objednatele  Mgr. Miroslav Chlubna starosta	Za zhotovitele  Jaroslav Jedinák jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost:

Za právní správnost:



stavba: "Rekonstrukce parkovacího objektu č.1 Orlová - sananční opatření"

Název změnového rozpočtu

Přeložka vodovodní přípojky - Varianta B

Položky změnového rozpočtu:

Č. pol.	Kód	Název položky:	M.J.	Množství	Cena M.J. -20%	Cena URS	Cena celkem
0		Provizorní oprava překopnuté přípojky					
1	831230110RAB	Vodovodní přípojka z trub polyetylénových D 40-63, hloubka 1,2 m	2	m	927,792	1159,74	1 855,58 Kč
2	722170944	Oprava potrubí PE spojka Gebo BI nátrubkové G 1	kus	1,000	330,40	413,00	330,40 Kč
3	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	1,1	5492	6865	6 041,20 Kč
		Vnitřní vodovod					
4	722131933	Potrubí propojení potrubí DN 25	kus	1,000	321,60	402,00	321,60 Kč
5	722170944	Oprava potrubí PE spojka Gebo BI nátrubkové G 1	kus	1,000	330,40	413,00	330,40 Kč
6	722170954	Oprava potrubí PE spojka Gebo BA čepové G 1	kus	1,000	328,80	411,00	328,80 Kč
7	722171913	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 25 mm	kus	2,000	6,39	7,99	12,78 Kč
8	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 20 D 32 x5,4 mm	m	61,000	359,20	449,00	21 911,20 Kč
9	722131913	Potrubí vsazení odbočky do potrubí DN 25	kus	1,000	604,80	756,00	604,80 Kč
10	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	1,000	63,36	79,20	63,36 Kč
11	722211813	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 80	kus	1,000	131,20	164,00	131,20 Kč
12	722211123	Šoupátko přírubové třmenové DN 65 PN 10 do 200°C těsnící sedlo nerez/nerez	kus	1,000	6 672,00	8 340,00	6 672,00 Kč
13	722219103	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 65 ostatní typ	kus	1,000	1 376,00	1 720,00	1 376,00 Kč
14	722220223	T-kus PPR PN 20 D 32 x G 1 x D 32 s kovovým vnitřním závitem	kus	1,000	206,40	258,00	206,40 Kč
15	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000	132,80	166,00	265,60 Kč
16	722220947	Přetěsnění šroubení do G 3	kus	2,000	153,60	192,00	307,20 Kč
17	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	1,000	180,00	225,00	180,00 Kč
18	722225304	Šroubení přechodové krátké s vnitřním závitem D 32xR 1 " FRIATHERM starr	kus	1,000	576,00	720,00	576,00 Kč
19	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	376,00	470,00	376,00 Kč
20	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1	kus	1,000	89,60	112,00	89,60 Kč
21	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	61,000	38,40	48,00	2 342,40 Kč
		Provizorní vyvážení	hod	10,000	300,00	***	3 000,00 Kč
22	34140825R	Vodič silový pevné uložení CY H07 V-U 4,00 mm2 - Singnalizační kabel	m	61,000	7,84	9,80	478,24 Kč
23	673909991034R	Fólie výstražná šířka 34 cm modrá síťovina	m	61,000	4,80	6,00	292,80 Kč
		Zemní práce					
24	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	104,00000	66,00	SOD	6 864,00
25	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	33,000	628,00	SOD	20 724,00 Kč
26	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	12,103	1 212,00	SOD	14 668,62 Kč

Celková cena (přípočet)

90 350,19 Kč

Potvrzení

V Orlové 9.4.2021

Předložil za zhotovitele:

Jaroslav
Jedinák

(razítko a podpis)

Schválil za objednatele:

(razítko a podpis)