


## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

### „Dopravní středisko Brno rekonstrukce mycí linky“


č. 2020 / 09111 / D1

#### Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1  
IČO: 47114983  
DIČ: CZ47114983  
zastoupen: Ing. Oldřichem Vytiskou, ředitelem úseku správa  
majetku a strateg. investice  
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565  
bankovní spojení:   
dále jako „Objednatel“

a

#### Tojapa s.r.o.

se sídlem: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno  
IČO: 08932000  
DIČ: CZ08932000  
zastoupen: Ing. Jakubem Tomáštkem, jednatelem  
zapsán v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 116223  
bankovní spojení:   
dále jako „Zhotovitel“

dále jednotlivě jako „smluvní strana“, nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Dopravní středisko Brno – rekonstrukce mycí linky“ č. 2020/09111 uzavřené mezi smluvními stranami dne 4. 11. 2020 (dále jen „Smlouva“).

## 1 Předmět Dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o částečném rozšíření předmětu Díla a současně o částečném zúžení předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla, jak podrobně uvedeno v tomto Dodatku.
- 1.2 Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.

## 2 Změna Smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1.1 a 1.2 Smlouvy se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla:
  - a) Úprava uložení nosných a vodících kolejnic mycích linek;
  - b) Povrchová úprava podlah epoxidovou stěrkou;
  - c) Zazdění otvoru po vyústění vzduchotechnické jednotky;
  - d) Úprava a optimalizace výkonu nových teplovzdušných jednotek;dále jen „**vícepráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.2 Smluvní strany se dále dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1.1 a 1.2 Smlouvy se zužuje o tyto položky předmětu Díla:
  - a) Úprava rozsahu venkovní dešťové kanalizace;
  - b) Úprava a optimalizace výkonu nových teplovzdušných jednotek;
  - c) Snížení rozsahu statického ztužení vjezdových vrat;
  - d) Snížení rozsahu keramických obkladů;dále jen „**méněpráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.3 Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5.4 Smlouvy na **úpravě ceny Díla** uvedené v odst. 5.1 Smlouvy. **Tedy, celková cena Díla po zohlednění víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku činí 4.803.999,- Kč bez DPH.**
- 2.4 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se rozšiřuje o další položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **595.800,- Kč bez DPH.**
- 2.5 Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se zužuje o položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako méněpráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena méněprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **595 800,- Kč bez DPH.**

## 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.
- 3.3 Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1).
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a Soupis méněprací

*NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.*

V Praze

V Brně

*(elektronicky podepsáno)*

Ing. Oldřich Vytiska  
ředitel úseku správa majetku a strateg. investice  
**Česká pošta, s.p.**

*(elektronicky podepsáno)*

Ing. Jakub Tomáščík  
Jednatel firmy  
**Tojapa s.r.o.**

Za formální správnost a dodržení všech interních postupů a pravidel ČP: