

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

na vypracování studie, dokumentace bouracích prací, projektové dokumentace (včetně inženýrské činnosti) ve stupni DSP a DPS pro projekt „REKONSTRUKCE ASFALTOVÝCH CEST NA ÚSTŘEDNÍM HŘBITOVĚ MĚSTA BRNA“

Smluvní strany

Objednatel: Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace
se sídlem: Vídeňská 96, 639 00 Brno
Zastoupen: Ing Alena Říhová, ředitelka
IČO: 62161598
DIČ: CZ62161598
Bank. spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno – město
Číslo účtu: 19-5191040277/0100
Tel: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

a

Zhotovitel 1.: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Provozovna: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Zastoupená: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva
IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377
Bank. spojení: KB a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 1022147761/0100
Tel: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „PD Hřbitovy Brno“

Zhotovitel 2.: SAFETY PRO s.r.o.

Se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
Provozovna: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
Zastoupená: Ing. Jiřím Směkalem, jednatelem společnosti
IČ: 28571690
DIČ: CZ28571690
Bank. spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 3882364001/5500
Tel: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „PD Hřbitovy Brno“

se dohodly na tomto dodatku, kterým se upravuje předmět plnění a v této souvislosti také cena díla. Dále se upravuje termín plnění. Na základě dohody mezi zástupcem objednatele a zhotovitele zajistil objednatel geodetické zaměření území potřebné pro realizaci předmětu plnění. Jelikož nebylo geodetické zaměření objednatelem předáno v termínu dokončení studie podle čl. II. písm. a) smlouvy, nemohl zhotovitel pokračovat v dalším plnění dle smlouvy ve sjednaných lhůtách. Na základě zpracované studie vyplynulo, že

rozsah objednatelům požadovaných stavebních úprav neodpovídá požadavku na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a je nutné provést zpracování projektové dokumentace pro společné povolení podle § 94j zákona 183/2006Sb. a provedení inženýrské činnosti pro společné povolení podle téhož zákona. Zpracování dokumentace pro společné povolení a související rozsah inženýrské činnosti představují změnu předmětu plnění a překračují zhotovitelem podaný rozsah nabídky, který byl podkladem pro uzavření smlouvy o dílo. Původní smlouva se mění takto: Ve všech částech smlouvy se pojem „Dokumentace pro stavební povolení“ (zkratka „DSP“) nahrazuje pojmem „Dokumentace pro společné povolení“ (zkratka „DUSP“) a pojem „stavební povolení“ se nahrazuje pojmem „společné povolení“. Dále se mění:

V článku III Termíny plnění a smluvní sankce se odstavec 2 nahrazuje novým zněním:

- 2) Zhotovitel provede část díla podle článku II., písm. b) této smlouvy nejpozději do 330 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy.

V čl. IV Cena díla se odstavec 1. nahrazuje novým zněním:

- 1) Cena díla činí:

Položka č.	Popis	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
1	Plnění v rozsahu dle čl. II., písm. a)	606 000	127 260	733 260
2	Plnění v rozsahu dle čl. II., písm. b)	2 181 690	457 155	2 638 845
3	Plnění v rozsahu dle čl. II., písm. c)	3 169 100	74 957	431 897
4	Plnění v rozsahu dle čl. II., písm. d)	1 765 500	370 755	2 136 255
CELKEM		4 910 130	1031 127	5 941 257

Závěrečná ustanovení dodatku č.1

- 1) Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
 2) Dodatek č.1 je zpracován v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Ostravě dne

V Brně dne

.....
 Ing. Martin Vilč, předseda představenstva
 DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
 oprávněn k jednání za společnost právnických osob
 s názvem „PD Hřbitovy Brno“

.....
 Ing. Alena Řihová
 ředitelka organizace