

## **Dodatek č. 1**

# **ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

### **Název zakázky:**

**Rekonstrukce mostu v km 110,701 trati Krnov - Opava východ**

Smluvní strany:

### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa  
východ

### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1132/2020

ISPROFOND: 5813520036

a

### **EXprojekt s.r.o.**

se sídlem: Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno

IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
spisová značka C 71057

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem

### **Korespondenční adresa:**

Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: S – 052- 2020

## **I. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 23. 2. 2021 a v souladu s ustanoveními článků 3.5, 3.6 a 3.7 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, se smluvní strany dohodly prodloužení termínu pro 2. Dílčí etapu s termínem plnění do **12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, tedy do 27. 4. 2021.**

Důvodem pro prodloužení jsou požadavky vzniklé z projednání projektové dokumentace, které mají vliv na úpravu stavebního řešení (zejména umístění drážních kabelů na mostní konstrukci), ale také zpoždění při projednávání stanoviska od orgánu územního plánování města Opavy z důvodu nutností získání souhlasu vlastníka dráhy.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

2. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, která je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 4 .

## **II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.

V Olomouci dne 19.4.2021

V Brně dne 7.4.2021

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Ondřej Čech**  
jednatel společnosti  
EXprojekt s.r.o.

## **Příloha č. 4**

### **Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla**

#### **Harmonogram plnění a fakturace:**

**Zahájení plnění:** dnem nabytí účinnosti smlouvy

#### **Dokončení plnění:**

##### **1. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu **DSP a PDPS a EH k připomínkám.**

Bude dokončeno a předáno do **6 měsíců** od nabytí účinnosti smlouvy

- **fakturováno** bude **80 %** ceny díla za zpracování DSP+PDPS

##### **2. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu **DSP a PDPS se zapracovanými připomínkami, výkazy výměr, EH, posouzení ES, všemi podklady pro SP a žádosti o SP**

Bude dokončeno a předáno do **12 měsíců** od nabytí účinnosti smlouvy (**do 27. 4. 2021**)

- **fakturováno** bude **20 %** ceny díla za zpracování DSP+PDPS

##### **3. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: **4** měsíce), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu** a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově po výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

#### **Způsob provedení Díla (způsob plnění):**

Ekonomické hodnocení k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v digitální uzavřené formě

Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 2x v listinné a 2x v digitální uzavřené + otevřené formě

DSP a PDPS k připomínkám je nutno vyhotovit:

- 1x v tištěné
- 4x v digitální uzavřené formě + otevřený formát části I. Geodetická dokumentace.

DSP a PDPS je nutno vyhotovit:

- 6x v tištěné (3x autorizováno)
  - 1x část I. Geodetická dokumentace v tištěné podobě (autorizováno ÚOZI)
  - 4x v digitální formě
    - 2x v otevřené formě (formáty dgn, MS Word, MS Excel) + v uzavřené formě (formát pdf)
    - 1x část I. Geodetická dokumentace v otevřené + v uzavřené podobě
    - 1x v uzavřené formě TreeInfo (formát pdf)
- 1x v digitální formě náklady stavby v uzavřené formě + otevřené formě