

PŘÍLOHA Č.2:

Rozklad termínů projektových prací

Projektové práce přístavby šaten a skladů

(1) Úvodní schůzka	dle domluvy
(2) Získání všech podkladů – regulativ, síť	do týdne od úvodní schůzky

NÁSLEDUJE PODPIS SMLOUVY, ZAPLACENÍ ZÁLOHY 40% PROJEKTOVÉ CENY

(3) Zaměření pozemku, průzkumy	do 14 dní od podpisu smlouvy
(4) Studie přístavby – varianty řešení	do 14 dní od podpisu smlouvy

(5) Stavební část přístavby D.1.– půdorysy, řezy, pohledy	do 14 dní od dokončení studie
(6) Situace přístavby C.1.-3.	do 14 dní od dokončení studie

ZAKONČENO 1. Odsouhlasením se stavebníkem emailem

-

(7) Statická část přístavby D.2.– základy, strop, střecha	do 14 dní od 1. odsouhlasení
(8) Součást D.4. Technika vnitřního prostředí ZTI – Voda a Kanalizace (schémata a zpráva) Elektroinstalace (schémata a zpráva) Vytápění (schémata a zpráva) Hromosvod	do 14 dní od 1. odsouhlasení

ZAKONČENO 2. Odsouhlasením se stavebníkem emailem

(9) Zprávy, skladby konstrukcí	do 10 dní od 2. odsouhlasení
(10) PBŘ D.3.	do 10 dní od 2. odsouhlasení
(11) KOMPLETACE PROJEKTU – TISK	do 14 dní od 2. odsouhlasení
(12) Položkový rozpočet	do 21 dní od 2. odsouhlasení

NÁSLEDUJE ZAPLACENÍ ZÁLOHY 50% PROJEKTOVÉ CENY

(13) Získání vyjádření dotčených orgánů k povolení	do 6 týdnů od kompletace projektu
(14) Vyřízení stavebního povolení na úřadě DUR, DSP	do 6 týdnů od získání všech vyjádření

NÁSLEDUJE DOPLACENÍ 10% PROJEKTOVÉ CENY