


Číslo smlouvy objednatele: S00267/2020  
Číslo smlouvy zhotovitele:



## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

### Smluvní strany

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
**Příjemce: Městský obvod Hrabová**  
Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava - Hrabová  
zastoupen Ingorem Trávníčkem,  
starostou

**Dobré stavby s.r.o.**  
Serafínova 396/9  
719 00 Ostrava-Kunčice  
  
zastoupena Ing. Martinem Cigánkem  
jednatelem

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: 

IČO: 25828495  
DIČ: CZ25828495  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu:   
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 19999

dále též jen **objednatel**

dále též jen **zhotovitel**

### Obsah smlouvy

#### Čl. I

1. Smluvní strany se v souladu s čl. II Předmět smlouvy odst. 10, smlouvy o dílo č. S000267/2020 ze dne 29. 9. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 na realizaci stavby „Rozšíření místního hřbitova 1.etapa, Ostrava-Hrabová“ z důvodu dodatečných prací, které nebyly součástí původní smlouvy o dílo a méně prací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění a nově zní čl. IV, odst. 1 Cena díla a čl. V Termín plnění.

Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena bez DPH</b>	3 155 028,50 Kč
<b>DPH</b>	662 555,99 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	3 817 584,49 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Termín pro dokončení dodatečných prací je stanoven dohodou do: **30. 7. 2021**

## Čl. II Závěrečné ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Hrabová usnesením č. 63/1369 ze dne 14.4.2021.
2. Ostatní články smlouvy o dílo č. S00267/2020 ze dne 29. 9. 2020 zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je vypracován ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným i zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí městský obvod Hrabová.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – změnový list č. 1

**Za objednatele**

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava

**Za zhotovitele**

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostravě

\_\_\_\_\_  
**Igor Trávníček**  
starosta

\_\_\_\_\_  
**Ing. Martin Cigánek**  
jednatel

# Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: 20061 ROZŠÍŘENÍ MÍSTNÍHO HRBITOVA OSTRAVA - HRABOVÁ	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:  <b>01</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne

**Objednavatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Hrabová, Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová**

**Zhotovitel: Dobré stavby s.r.o., Serafinova 396/9, Ostrava Kunčice**

TDS:

Přílohy:  1) Položkový rozpočet	Počet paré:  1 x	Vyhotovil:  Jakub Hajný
---------------------------------------	------------------------	-------------------------------

Popis a zdůvodnění změny:

**Na základě požadavku investora byly/budou provedeny následující práce, které nebyly obsahem SoD, nebo byly/budou provedeny jinak dle dodaného výkazu výměr:**

Změna skladby pěší komunikace - záměna krytu z asfalt. recyklátu za kryt dlážděný ze zámkové dlažby tl. 80 mm vč. stěrkového podloží. Navýšený rozsah prací při provádění rozšíření VO, původně požadováno pouze příprava, nově budou dodány a osazeny také požadované stožáry s LED svítidly.


V rámci SO 103 a 104 (drenážní a kanalizační systém) bylo zjištěno, že při realizaci zemních prací nebyly v blízkosti žádné ING sítě, tudíž nebylo ani potřeba žádné kabely a tratě chránit, tudíž zhotovitel vrací jako méněpráce položky k tomu určené.

**TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A MÁ VLIV NA KONEČNÝ TERMÍN DÍLA**

Nový termín dokončení a předání díla se stanovuje k datu 30.06.2021.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-22 906,50	-0,85%	469 607,20	17,34%	<b>446 700,70</b>



Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------