

**DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 957/2020/048**

Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru  
PD „Hornoveský potok“  
ze dne 14.06.2020

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vločka 540

zastoupený:

Ing. Libor Strakoš, ředitel Oblastního ředitelství jižní Morava, na základě pověření ze dne  
31.12.2020,

Ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Ing. Tomáš Borkovec**

se sídlem: Křtěnovice 5, 391 43 Nová Ves u Mladé Vožice

IČO: 73516121

DIČ: [REDACTED]

fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství

další údaje: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

plátce DPH

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 957/2020/048 pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru PD „Hornoveský potok“ ze dne 14.6.2020 (dále jen „*dodatek*“):

## I.

### Předmět dodatku č.3

1. Předmětem dodatku č. 3 je prodloužení doby plnění smlouvy. Vzhledem k přetrvávající špatné epidemiologické situaci, způsobené onemocněním SARS-CoV-2, nebylo možné ze strany zhotovitele dodržet stanovené termíny, a to jak z důvodů nemocnosti členů projekčního týmu, tak zdržení v řízeních vedených věcně a místně příslušnými orgány státní správy a samosprávy.
2. Z důvodu reorganizace na straně objednatele dochází ke změnám v údajích uvedených v hlavičce smlouvy.

## II.

### Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem mění znění článku II. Doba plnění odstavce 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:

1. Termín odevzdání kompletního projektu (DÚR) k druhé dokumentační komisi: 30.04.2021
  - a) Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: 31.05.2021
  - b) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: do 3 měsíců od výzvy objednatele (nabytí právní moci územního rozhodnutí).

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Ostatní články a odstavce Smlouvy o dílo č. S957/2020/048 pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru PD „Hornoveský potok“ ze dne 14.06.2020 zůstávají nezměněny.

5. Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 957/2020/048 pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru PD „Hornoveský potok“ ze dne 14.6.2020.

Ve Zlíně, dne .....

V ....., dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Libor Strakoš**  
Ředitel OŘJM  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Ing. Tomáš Borkovec**