

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou, Ing. Karel Káda, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx ; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	p.laznovsky@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Lesprojekt východní Čechy,s.r.o.
Sídlo:	Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové
Zastoupen:	Ing. Pavlem Gregorem - jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Gregor- jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	W9wia22
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:	182867130/0300
IČO:	25251431
DIČ:	CZ 25251431

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.4.2018, číslo objednatele 343-2018-514101, číslo zhotovitele 1/2018.

Článek I. Důvody uzavření dodatku

Z důvodu nařízených opatření týkajících se shromažďování osob v důsledku opatření proti šíření onemocnění COVID 19 nebylo od října 2020 do současné doby možno svolat sbor zástupců a další subjekty k přípravě plánu společných zařízení tak, aby jednání proběhlo na potřebné úrovni za dodržení všech předepsaných opatření. Tato skutečnost nedovolila kvalifikované zpracování plánu společných zařízení. Proto zhotovitel požádal dopisy č.j. SPU 434518/2020 a následně SPU 121849/2021 o prodloužení termínů plnění hlavního fakturačního celku Návrhové práce. Státní pozemkový úřad tyto důvody shledává jako opodstatněné, proto žádosti objednatele vyhovuje.

Článek II. Předmět a účel dodatku

Tímto dodatkem se mění :

2.1. Termíny plnění stanovené v Položkovém výkazu činností

Číslo celku	Název celku	Původní termín dle SoD	Termín dle tohoto dodatku
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	30.5.2021	30.11.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	30.5.2021	30.11.2021
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30.5.2021	30.11.2021
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	30.5.2021	30.11.2021

3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	30.9.2021	31.3.2022
--------	--	-----------	-----------

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti
- 3.2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv
- 3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 19.04.2021

V Hradci Králové dne 16.04.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Pavel Gregor
jednatel
Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.