



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí



Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 02.10.2020.
Č. j.: VS-138480-64/ČJ-2018-800097-VERZAK

Valdice – Energeticky úsporný projekt ve Věznici Valdice (dále jen „Smlouva“)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dne XY 2019 smluvními stranami

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za kterou činí právní jednání na základě pověření generálního ředitele VS-206265-7/ČJ-2019-800020-PP Ing. Miroslav Záborský, náměstek generálního ředitele pro logistiku Vězeňské služby České republiky

adresa věznice: Nám. Míru 55, Valdice 507 11

IČO: 00212423

DIČ: CZ 00212423 Právní osoba. Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zákona č. 235/2004 Sb., za osobu povinnou k DPH

bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 2901881/0710

(dále jen „Objednatel“)

a

ENESA a.s.

se sídlem U Voborníků 852/10, Vysočany, 190 00 Praha 9

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10200

Zastoupený: Ing. Milan Dorko, předseda představenstva

Ing. Pavlína Rezková, člen představenstva

IČO: 27382052

DIČ: CZ27382052

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 35-6930270207/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“).

Čl. I

Dohoda smluvních stran o uzavření dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 25.4 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“). Tento Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II

Změna čl. V odst. 5.1 Smlouvy

Dnem nabytí účinnosti tohoto Dodatku se mění čl. V odst. 5.1 Smlouvy, pojednávající o ceně díla, a to následovně.

Částka představující cenu díla bez DPH se mění ze stávajících 113 875 992,54 Kč na 115 684 790,94 Kč.

Částka představující výši DPH se mění ze stávajících 23 913 958,43 Kč na 24 293 806,10 Kč.

Částka představující cenu díla včetně DPH se mění ze stávajících 137 789 950, 97 Kč na 139 978 597,04 Kč.

Věta následující po cenových údajích se mění ze stávající:

Tato cena, obsahující veškeré náklady Zhotovitele s provedením díla spojené, byla dohodnuta na základě nabídkové ceny Zhotovitele a Dodatku č. 1 ke Smlouvě, je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně Objednatele (odsunutí termínu zahájení prací apod.).

na

Tato cena, obsahující veškeré náklady Zhotovitele s provedením díla spojené, byla dohodnuta na základě nabídkové ceny Zhotovitele, Dodatku č. 1 ke Smlouvě a odsouhlasených Změnových listů ZL č. 02 a ZL č. 04, je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně Objednatele (odsunutí termínu zahájení prací apod.).

Čl. III

Změna Přílohy č. 1 Smlouvy

Dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku se mění Příloha č. 1 Smlouvy – Smluvní ceník, a to následovně:

- na listu „CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY“ se částka uvedená u položky Cena bez DPH mění ze stávajících 113 875 992,54 Kč na 115 684 790,94 Kč, částka základ daně se mění ze stávajících 113 875 992,54 Kč na 115 684 790,94 Kč, částka uvedená u Výše daně se mění ze stávajících 23 913 958,43 Kč na 24 293 806,10 Kč, částka uvedená u Cena s DPH se mění ze stávajících 137 789 950, 97 Kč na 139 978 597,04 Kč.

- na listu „REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ“ částka uvedená u položky „Náklady stavby celkem“ se mění ze stávajících 113 875 992,54 Kč na 115 684 790,94 Kč. Dále se částka příslušející k položce „S001 Hlavní kotelna obj. 42, Předávací stanice, venkovní rozvody“ mění ze stávajících 82 056 591 Kč na 83 865 389,40 Kč

Čl. IV

Změna Přílohy č. 3 Smlouvy

Dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku se mění Příloha č. 3 Smlouvy – Platební kalendář, a to následovně:

Nedílnou součástí Příloha č. 3 Smlouvy se stávají změnový list ZL č. 02, který tvoří její Přílohu A a ZL č. 04, který tvoří její Přílohu B.

Čl. V
Vztah k ostatním ustanovením Smlouvy

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. VI
Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží dva a Objednatel tři stejnopisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která jej podepsala jako druhá v pořadí a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede Objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy.

- Úplné znění Přílohy č. 1 Smlouvy ve smyslu Dodatku č.2,
- Změnové listy, ZL č. 02 a ZL č. 04, popisující změnu díla se sestávají nedílnou součástí Přílohy č. 3 a tvoří její přílohy A a B

Za Objednatele:

Ing. Miroslav Zábranský
Náměstek generálního ředitele pro
logistiku Vězeňské služby ČR

Za Zhotovitele:

Ing. Milan Dorko
předseda představenstva ENESA a.s.

Ing. Pavlína Rezková
člen představenstva ENESA a.s.