

ZMĚNOVÝ LIST

(příloha dodatku č. 2 SOD č. VS -138480-64/ČJ-2018-800097-VERZAK)

č.:

ZL 02

Stavba: Valdice - energeticko úsporný projekt ve věznici Valdice

Datum:

03.02.2021

Předmět změny: Změna dispozice kotelny, úprava rozvodů plynu

D.1.2 - Stavebně konstr. Objekt SO 01 - kotelna

Odkaz na výkresy: _____

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: _____

Odkaz na jinou část smlouvy: dodatek č.2

Změna termínu dokončení stavby: **není**

Dopad do ceny díla dle SOD:

1 203 009,85 Kč bez DPH

Změnu vyvolal:

Optimalizace dispozice kotelny na základě statického posouzení stávajícího stavu objektu, včetně příslušných rozvodů

Popis a odůvodnění změny:

Na základě detailního posouzení železobetonového stropu kotelny mezi 1.NP a 2.NP došlo ke změně umístění plynových kotlů s dopadem do provedení veškerých rozvodů médií v samotné kotelně. Na základě potřeby přístupnosti ovládacích armatur a s tím spojené bezpečnosti práce došlo k zvětšení rozsahu rozvodů ÚT, ale i vodovodního potrubí dle napojovacích bodů ke stávajícímu vedení a jeho aktuálního stavu. Změnili se parametry plynovodního potrubí. Zároveň se zvětšil rozsah opravy povrchů oproti zadávací dokumentaci.

Cena:

Cena bez DPH

Výše DPH

Celkem vč. DPH

Přípočty:

3 937 110,44 Kč

826 793,19 Kč

4 763 903,63 Kč

Odpočty:

-2 734 100,59 Kč

-574 161,12 Kč

-3 308 261,72 Kč

CENA CELKEM

1 203 009,85 Kč

252 632,07 Kč

1 455 641,91 Kč

Přílohy: rozpočet

Listů A4:

Stanoviska:

Podpis

Projektant (AD):

Datum: _____

TDS:

Datum: _____

Dodavatel:

Datum: _____

Objednatel:

Datum: _____