

ZMĚNOVÝ LIST

(příloha dodatku č. 2 SOD č. VS -138480-64/ČJ-2018-800097-VERZAK)

č.:

ZL 04

Stavba: Valdice - energeticko úsporný projekt ve věznici Valdice

Datum:

03.02.2021

Předmět změny: Změny na rozvodech TV a ÚT

Dotčené místo: SO 01 - rozvody

Odkaz na výkresy: _____

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: _____

Odkaz na jinou část smlouvy: dodatek č.2

Změna termínu dokončení stavby: **není**

Dopad do ceny díla dle SOD: **605 788,56 Kč bez DPH**

Změnu vyvolal: **Změna (zlepšení parametrů) materiálu rozvodů a doplnění nosných OK**

Popis a odůvodnění změny:

Dodavatel navrhl změnu materiálu potrubí u rozvodů TV a ÚT za lepší materiál bez dopadu do ceny (nerez za plast) a také změnu materiálu pláště rozvodů umístěných v exteriéru. Zároveň se dle pevnostního výpočtu rozvodů došlo k doplnění ocelových konstrukcí podpor u rozvodů.

Cena:	Cena bez DPH	Výše DPH	Celkem vč. DPH
Přípočty:	15 369 121,55 Kč	3 227 515,53 Kč	18 596 637,08 Kč
Odpočty:	-14 763 333,00 Kč	-3 100 299,93 Kč	-17 863 632,93 Kč
CENA CELKEM	605 788,56 Kč	127 215,60 Kč	733 004,15 Kč

Přílohy: rozpočet

Listů A4:

Stanoviska:

Podpis

Projektant (AD):

Datum: _____

TDS:

Datum: _____

Dodavatel:

Datum: _____

Objednatel:

Datum: _____