

Harmonogram prací

Harmonogram prací

číslo	technologie	dny	týdny	zahájení	ukončení	týden											
						Datum	měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	doba výstavby - předání a převzetí staveniště	245	35	1.3.21	31.10.21												
1	Vedlejší rozpočtové náklady																
2	Průzkumné, geodetické a projektové práce	70	10	1.3.21	9.5.21												
3	Zařízení staveniště	245	35	1.3.21	31.10.21												
4	Finanční náklady	245	35	1.3.21	31.10.21												
5	Uzemní vlivy	245	35	1.3.21	31.10.21												
6	00 - Bourání																
7	Ostatní konstrukce a práce, bourání	42	6	15.3.21	25.4.21												
8	Přesun sutě	42	6	15.3.21	25.4.21												
9	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	42	6	15.3.21	25.4.21												
10	Povlakové krytiny	42	6	15.3.21	25.4.21												
11	Izolace tepelné	42	6	15.3.21	25.4.21												
12	Konstrukce tesařské	42	6	15.3.21	25.4.21												
13	Krytina skládaná	42	6	15.3.21	25.4.21												
14	Konstrukce zámečnické	42	6	15.3.21	25.4.21												
15	Podlahy z dlaždic	42	6	15.3.21	25.4.21												
16	01 - Stavební	165	24		11.6.00												
17	Zemní práce	21	3	29.3.21	18.4.21												
18	Zakládání	56	8	5.4.21	30.5.21												
19	Svislé a kompletní konstrukce	105	15	23.5.21	4.9.21												
20	Vodorovné konstrukce	105	15	23.5.21	4.9.21												
21	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	70	10	18.7.21	25.9.21												
22	Ostatní konstrukce a práce, bourání	21	3	11.4.21	1.5.21												
23	Přesun hmot	210	30	29.3.21	24.10.21												
24	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	14	2	12.4.21	25.4.21												
25	Povlakové krytiny	42	6	28.8.21	8.10.21												
26	Izolace tepelné	42	6	28.8.21	8.10.21												
27	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	140	20	2.6.21	19.10.21												
28	Konstrukce tesařské	42	6	28.8.21	8.10.21												
29	Konstrukce suché výstavby	70	10	18.7.21	25.9.21												
30	Konstrukce klempířské	42	6	28.8.21	8.10.21												
31	Krytina skládaná	42	6	28.8.21	8.10.21												
32	Konstrukce truhlářské	49	7	29.8.21	16.10.21												
33	Konstrukce zámečnické	49	7	29.8.21	16.10.21												
34	Podlahy z dlaždic	14	2	10.10.21	23.10.21												
35	Podlahy skládané	14	2	10.10.21	23.10.21												
36	Podlahy povlakové	14	2	10.10.21	23.10.21												
37	Dokončovací práce - obklady	28	4	26.9.21	23.10.21												
38	Dokončovací práce - nátěry	28	4	1.10.21	28.10.21												
39	Dokončovací práce - malby a tapety	28	4	1.10.21	28.10.21												
40	Dokončovací práce - čalounické úpravy	28	4	1.10.21	28.10.21												
41	04. Byt pro personál - 1 vzorový byt z 5, 5.np	28	4	1.10.21	28.10.21												
42	03. Denní místnost personálu, šatna, 5.np	28	4	1.10.21	28.10.21												
43	02 - Zvláštní zakládání																
44	Zemní práce	42	6	15.3.21	25.4.21												
45	Zakládání	42	6	12.4.21	23.5.21												
46	Svislé a kompletní konstrukce	105	15	23.5.21	4.9.21												
47	Vodorovné konstrukce	105	15	23.5.21	4.9.21												
48	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	70	10	18.7.21	25.9.21												
49	Ostatní konstrukce a práce, bourání	21	3	9.5.21	29.5.21												
50	Přesun sutě	21	3	9.5.21	29.5.21												
51	Přesun hmot	210	30	29.3.21	24.10.21												
52	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	14	2	23.5.21	5.6.21												
53	Izolace tepelné	14	2	5.6.21	18.6.21												
54	Zdravotechnika - zařizovací předměty	21	3	3.10.21	23.10.21												
55	Elektroinstalace - silnoproud	120	17	23.6.21	20.10.21												
56	Dokončovací práce - malby a tapety	28	4	1.10.21	28.10.21												
57	03 - Zl zařizovací předměty																
58	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	140	20	2.6.21	19.10.21												
59	Zdravotechnika - zařizovací předměty	21	3	3.10.21	23.10.21												
60	Zdravotechnika - předstěnové instalace	140	20	2.6.21	19.10.21												
61	Konstrukce suché výstavby	140	20	2.6.21	19.10.21												

[illegible]