

**DODATEK č. 2**  
**KE SMLouvĚ O DíLO č. 57/2020/I/Usv**  
uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

**1. Objednatel:**

**Město Bílovec**  
**Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec**  
Zastoupeno ve věcech smluvních: Mgr. Renata Mikolašová, starostka města  
Zastoupeno ve věcech technických: [REDAKCE]  
Telefon: [REDAKCE]  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec  
Číslo účtu : [REDAKCE]  
IČO: 00297755  
DIČ: CZ00297755  
E-mail: [REDAKCE]  
(dále jen objednatel)

a

**2. Zhotovitel:**

**VALPET INVEST s.r.o.**  
**U Lesa 869/34b, 734 01 Karviná - Ráj**  
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Petr Uherek, jednatel společnosti  
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Petr Uherek  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
Číslo účtu : [REDAKCE]  
DIČ: CZ06460020  
IČO: 06460020  
Telefon: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 72015.  
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 57/2020/I/Usv uzavřené dne 24.11.2020 na realizaci díla – akce s označením „**Rekonstrukce 4 b.j. v 2. NP a 3. NP objektu na Slezském náměstí č.p. 11 v Bílovci**“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

t o h o t o o b s a h u:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže.

**Článek I. Předmět smlouvy, bod 1. se doplňuje:**

Položkový rozpočet se snižuje o méně práce a navyšuje o více práce, které jsou uvedeny v samostatné příloze tohoto dodatku.

## Článek II. Cena díla, bod 1. se mění:

1. Celková cena za provedení díla je stanovena jako nejvýše přípustná, zohledňuje níže vymezené vícepráce a méněpráce (viz. změnové listy č.3 a č.4).

**a. Vícepráce:** provedení osvětlení společných a sklepních prostor a oprava omítek s výmalbou těchto prostor, zhotovení protipožárního sádkartonového obkladu pro zakrytí rozvodů elektroinstalace a plynoinstalace ve společných prostorech, změna trasy rozvodů vodoinstalace, demontáž stávající nevyhovující podlahové krytiny, uložení kročejové izolace a OSB desek.

**b. Méněpráce:** neprovádění drážek do nosných zdí budovy pro rozvody elektroinstalace, rozhodlo se tak, aby se neoslabovaly nosné zdi.

	<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>DPH 15 %</b>	<b>Cena včetně DPH</b>
<b>Cena dle dodatku č.1</b>	<b>1 999 027,67 Kč</b>	<b>299 854,15 Kč</b>	<b>2 298 881,82 Kč</b>
Dodatek č. 2 – vícepráce	+ 344 063,58 Kč	+ 51 609,54 Kč	+ 395 673,12 Kč
Dodatek č. 2 – méněpráce	- 1 635,40 Kč	- 245,31 Kč	- 1 880,71 Kč
Dodatek č. 2 – mezisoučet	+ 342 428,18 Kč	+ 51 364,23 Kč	+ 393 792,41 Kč
<b>Nová celková cena SOD dle dodatku č.2</b>	<b>2 341 455,85 Kč</b>	<b>351 218,38 Kč</b>	<b>2 692 674,23 Kč</b>

*(slovy: Dvamilionyšestsetdevadesátdvatisícšestsetsedmdesátčtyři korun českých a 23 halěrů s DPH)*

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

## Článek III. Doba plnění bod č.1 se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

<b>Zahájení plnění veřejné zakázky:</b>	ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv
<b>Zahájení stavebních prací:</b>	předáním a převzetím staveniště
<b>Ukončení díla:</b>	<b>10. 05. 2021</b>

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

5) Tento dodatek byl schválen na 56. schůzi Rady města Bílovec dne 29. 3. 2021 usnesením č. RM/1592/56/2021.

V Bílovci dne 21. 04. 2021...




V KADINĚ dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele

Mgr. Renata Mikolašová  
starostka města

Ing. Petr Uherek  
jednatel společnosti

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		<b>číslo OZ: 3</b>	
Zhotovitel:	VALPET INVEST s.r.o., IČ: 06460020 Sláňova 223/3, 733 01 Karviná - Fryštát		
Investor:	město Bílovec, IČ: 00297766 Slezská nám. 1, 743 01 Bílovec	Datum: 25.3.2021	
Název akce: Rekonstrukce 4 BJ, Slezské nám. č.p. 11, 743 01 Bílovec			
Způsob odeslání / předání datum: 25.3.2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
	osobně <input checked="" type="checkbox"/>		
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet vícepráce, méněpráce	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
1. Vícepráce – Rekonstrukce osvětlení společných prostor, sklepních prostor, zhotovení protipožárních SDK, změna trasy rozvodů vodoinstalace, oprava vnitřních omítek stěn s výmalbou.			
2. Méně práce – sekání drážek pro rozvody elektro.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Ing. Petr Uherek, jednatel společnosti VALPET INVEST s.r.o.			
			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
			
Stanovisko projektanta stavby:			
			
Příloha			
1. Rozpočet zhotovitele vícepráce, méněpráce			



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	VALPET INVEST s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Petr Uherek, jednatel společnosti	
Datum:	25.3.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Vícepráce – Rekonstrukce osvětlení společných prostor, sklepních prostor, zhotovení protipožárních SDK, změna trasy rozvodů vodoinstalace, oprava vnitřních omítek stěn s výmalbou.</b></li> <li><b>Méně práce – sekání drážek pro rozvody elektro.</b></li> </ol>		
Počet připojených listů specifikací: --	Počet připojených výkresů: --	
Cena méněpráci bez DPH :	Cena vícepráci bez DPH :	
- 1 635,40 Kč	211 136,71 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :		
209 501,31 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Výsledná cena bez DPH dle smlouvy o dílo a vč. změny :		
Cena dle SOD, D č.1: 1 999 027,67 Kč		
Cena změny: 209 501,31 Kč		
Cena celkem: 2 208 528,98 Kč		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba**  
Elektroinstalace osvětlení společných prostor a sklepních prostor,  
protipožární SDK, výmalby a nové omítky společných prostor, tažení  
rozvodů vodoinstalace

KSO  
Místo: Slezské náměstí čp. 11/40, Bílovec

CC-CZ  
Datum: 24.03.2021

Zadávatel

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel VALPET INVEST s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

209 601,31

DPH základní  
snižená

Základ daně  
209 601,31  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
43 995,28  
0,00

Cena s DPH

v CZK

253 496,59

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Stavba** Elektroinstalace osvětlení společných prostor a sklepních prostor, protipožární SDK, výmělny a nové osvětlení společných prostor, tažení rozvodů vodoinstalace

**Místo:** Slezská náměstí čp. 11/40, Blávec

**Datum:** 24.03.2021

**Zadávatel**

**Projektant:**

**Zhotovitel**

**Zpracovatel**

**Kód účtu - Popis**

**Cena odhadem (CZK)**

### Náklady ze soupisu prací

208 601,31

#### HSV - Práce a dodávky HSV

66 368,52

6 - Úpravy povrchů, podlahy a sezónní výpěti

61 641,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 727,20

987 - Přesun s/ůb

467,40

988 - Přesun hmot

2 682,50

#### PSV - Práce a dodávky PSV

141 112,79

722 - Zdravotechnika - vnitřní vedení

27 466,48

741 - Elektroinstalace - silnoproud

72 166,53

742 - Elektroinstalace - slaboproud

6 328,78

781 - Vzduchotechnika

2 198,00

783 - Konstrukce suché výstavby

20 636,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

9 327,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Elektroinstalace osvětlení společných prostor a sklepních prostor, protipožární SDK, výmalby a nové omítky společných prostor, tažení rozvodů vodoinstalace

Místo: Slezské náměstí čp. 11/40, Bílovec

Datum: 24.09.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
<b>Náklady souptu celkem</b>							<b>209 801,31</b>	
o	HSV		Práce a dodávky HSV				68 388,52	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osezování vyplni				51 541,33	
1	K	812131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn namáčený ručně	m2	150,000	59,30	8 895,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	812325413	Oprava vnitřní výpencemanové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 100%	m2	150,000	210,00	31 500,00	CS ÚRS 2021 01
3	K	811315121	Výpenná štuková omítka rjH ve stropích šířky do 150 mm	m2	11,800	682,57	7 818,33	CS ÚRS 2021 01
	w		30+8+25+30+25+10,1		11,800			
4	K	818991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	80,000	20,70	1 656,00	CS ÚRS 2021 01
5	K	818991011	Obšití konstrukce a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	40,000	41,80	1 672,00	CS ÚRS 2021 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 727,20	
6	K	948101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leškovou podlahou v do 1,9 m zařízení do 150 kg/m2	m2	80,000	49,80	2 988,00	CS ÚRS 2021 01
7	K	945101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leškovou podlahou v do 3,5 m zařízení do 150 kg/m2	m2	20,000	66,10	1 322,00	CS ÚRS 2021 01
8	K	952901111	Vybíjení budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	40,000	112,00	4 480,00	CS ÚRS 2021 01
9	K	974082112	Výšketání rjH pro vodící v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm	m	-88,000	24,06	-1 836,40	CS ÚRS 2021 01
10	K	977332111	Frezování drážek ve stěnách	m	118,000	55,70	6 572,60	CS ÚRS 2021 01
	w		30+8+25+30+25		118,000			
D	997		Přesun sušů				457,49	
11	K	997013213	Vneprotavení sušů dopravě sušů a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,283	1 141,84	323,08	CS ÚRS 2021 01
12	K	987013501	Odvaz sušů a vybouraných hmot na skládku nebo mezískladku do 1 km se složením	t	0,283	121,98	34,52	CS ÚRS 2021 01
13	K	997013509	Přísudek k odvozu sušů a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,249	5,36	22,71	CS ÚRS 2021 01
	w		0,283*15 Převodné koeficientem množství		4,249			
14	K	967013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směrného kód odpadu 17 09 04	t	0,283	272,73	77,18	CS ÚRS 2021 01
D	998		Přesun hmot				2 662,50	
15	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,779	1 500,00	2 662,50	CS ÚRS 2021 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				141 112,79	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				27 458,48	
16	K	877151113	Járové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	9,300	2 020,00	18 786,00	CS ÚRS 2020 01
17	K	722174913	Podání vodovodní plastové PPR svař polyfaze PN 16 D 25 x 3,6 mm	m	39,000	222,32	8 670,48	CS ÚRS 2020 01
D	741		Elektroinstalace - síťový proud				72 166,53	
18	K	741110041	Montáž trubky stavební uhlavné D přes 11 do 23 mm uložení pevné	m	215,000	35,60	7 654,00	CS ÚRS 2021 01
	w		15-150-50		215,000			
19	M	34571084	Trubka elektroinstalací chabrné z PVC	m	229,750	22,40	5 056,90	CS ÚRS 2021 01
	w		215*1 Co. Hmotnost konstrukce množství		229,750			
20	K	741112081	Montáž krabice přístrojové zapuštěné plastové	kus	13,000	34,60	449,50	CS ÚRS 2021 01
	w		krabice 4x6-3		13,000			
21	M	34571450	Krabice pod omítku PVC přístrojové kruhové D 70mm	kus	13,000	11,30	146,90	CS ÚRS 2021 01
22	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a lanový IIIa 0,15-8 mm2 pod omítku (např. CY)	m	33 600,00	28,00	940,80	CS ÚRS 2021 01
	w		8-75		33 600,00			
23	M	34141064	vodič propojovací jádro Cu plně dvojitě izolace PVC 450/750V (CY) 1x5mm2	m	36,300	11,90	431,97	CS ÚRS 2021 01
	w		39*1 Převodné koeficientem množství		36,300			
24	K	741120101	Montáž vodič Cu izolovaný plný a lanový s PVC plátkám IIIa 0,15-18 mm2 zesílený (např. CY, CHA+V)	m	50,000	12,00	600,00	CS ÚRS 2021 01
25	M	34141064	vodič propojovací jádro Cu plně dvojitě izolace PVC 450/750V (CY) 1x5mm2	m	55,000	11,90	654,50	CS ÚRS 2021 01
	w		50*1 Převodné koeficientem množství		55,000			
26	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložení pod omítku plný kabely 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	60,000	32,80	1 968,00	CS ÚRS 2021 01



PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Černová souvaha
W		30x30		80,000			
27 M	34111030	Kabel izolovaný jedno Cu jádro PVC plášť PVC 450/750V (CYK V) 3x1 5mm <sup>2</sup>	m	68,000	12,10	798,80	CS ÚRS 2021 01
W		60/1,1, Přepóbové kabelemenné mrozdění		88,000			
28 K	74112016	Kabel izolovaný jedno Cu bez utomčení uložení pod omítkou plný kabel 3x2,5 až 6 mm <sup>2</sup> (nepl. CYK V)	m	26,000	34,40	840,00	CS ÚRS 2021 01
W		25/1,1, Přepóbové kabelemenné mrozdění		27,500	19,70	541,75	CS ÚRS 2021 01
30 K	74112016	Kabel izolovaný jedno Cu bez utomčení uložení pod omítkou plný kabel 3x2,5 až 6 mm <sup>2</sup> (nepl. CYK V)	m	8,000	34,40	275,20	CS ÚRS 2021 01
31 M	34111042	Kabel izolovaný jedno Cu jádro PVC plášť PVC 450/750V (CYK V) 3x1 5mm <sup>2</sup>	m	8,800	33,70	297,56	CS ÚRS 2021 01
W		60/1,1, Přepóbové kabelemenné mrozdění		28,000	45,90	1 137,50	CS ÚRS 2021 01
32 K	74112032	Kabel izolovaný jedno Cu bez utomčení uložení pod omítkou plný kabel 3x4 až 6 mm <sup>2</sup> (nepl. CYK V)	m	27,500	78,90	2 112,00	CS ÚRS 2021 01
33 M	34111050	Kabel izolovaný jedno Cu jádro PVC plášť PVC 450/750V (CYK V) 5x6mm <sup>2</sup>	m	27,500	78,90	2 112,00	CS ÚRS 2021 01
W		25/1,1, Přepóbové kabelemenné mrozdění		27,500	44,10	6 615,00	CS ÚRS 2021 01
34 K	74112212	Kabel izolovaný jedno Cu plný izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYK V) 3x1 5mm <sup>2</sup>	m	190,000	12,10	1 999,50	CS ÚRS 2021 01
W		150/1,1, Přepóbové kabelemenné mrozdění		166,000	44,10	6 811,50	CS ÚRS 2021 01
36 K	74112212	Kabel izolovaný jedno Cu plný izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYK V) 3x1 5 až 6 mm <sup>2</sup>	m	18,000	44,10	6 811,50	CS ÚRS 2021 01
W		150/1,1, Přepóbové kabelemenné mrozdění		16,500	19,70	325,08	CS ÚRS 2021 01
37 M	34111036	Kabel izolovaný jedno Cu plný izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYK V) 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	16,500	19,70	325,08	CS ÚRS 2021 01
W		15/1,1, Přepóbové kabelemenné mrozdění		16,500	21,40	727,60	CS ÚRS 2021 01
38 K	74113001	Utomčení vodič izolovaný do 2,5 mm <sup>2</sup> v rozvlečce nebo na přímici	kus	34,000	21,40	727,60	CS ÚRS 2021 01
38 K	74113003	Utomčení vodič izolovaný do 4 mm <sup>2</sup> v rozvlečce nebo na přímici	kus	1,000	24,00	24,00	CS ÚRS 2021 01
40 K	74113004	Utomčení vodič izolovaný do 6 mm <sup>2</sup> v rozvlečce nebo na přímici	kus	1,000	28,60	28,60	CS ÚRS 2021 01
41 K	74111013	Kabel izolovaný jedno Cu plný izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYK V) 3x1 5mm <sup>2</sup>	kus	8,000	50,70	304,20	CS ÚRS 2021 01
42 M	34539010	Kabel izolovaný jedno Cu plný izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYK V) 3x2,5mm <sup>2</sup>	kus	6,000	97,50	685,00	CS ÚRS 2021 01
43 M	34539048	Kabel izolovaný jedno Cu plný izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYK V) 3x2,5mm <sup>2</sup>	kus	6,000	37,60	225,60	CS ÚRS 2021 01
44 M	34539058	Kabel izolovaný jedno Cu plný izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYK V) 3x2,5mm <sup>2</sup>	kus	6,000	17,30	103,80	CS ÚRS 2021 01
45 K	74111012	Kabel izolovaný jedno Cu plný izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYK V) 3x2,5mm <sup>2</sup>	kus	3,000	58,30	174,90	CS ÚRS 2021 01
46 M	34539012	Kabel izolovaný jedno Cu plný izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYK V) 3x2,5mm <sup>2</sup>	kus	3,000	132,00	366,00	CS ÚRS 2021 01
47 M	34539050	Kabel izolovaný jedno Cu plný izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYK V) 3x2,5mm <sup>2</sup>	kus	3,000	48,70	140,10	CS ÚRS 2021 01
48 M	34539059	Kabel izolovaný jedno Cu plný izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYK V) 3x2,5mm <sup>2</sup>	kus	2,000	17,30	51,90	CS ÚRS 2021 01
49 K	741113011	Kabel izolovaný jedno Cu plný izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYK V) 3x2,5mm <sup>2</sup>	kus	4,000	147,00	588,00	CS ÚRS 2021 01
50 M	34555234	Kabel izolovaný jedno Cu plný izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYK V) 3x2,5mm <sup>2</sup>	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2021 01
51 K	741111002	Kabel izolovaný jedno Cu plný izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYK V) 3x2,5mm <sup>2</sup>	kus	21,000	320,00	6 720,00	CS ÚRS 2021 01
W		60/1,1, Přepóbové kabelemenné mrozdění		21,000	1 600,00	9 000,00	CS ÚRS 2021 01
53 M	34939100	Kabel izolovaný jedno Cu plný izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYK V) 3x2,5mm <sup>2</sup>	kus	6,000	780,00	4 680,00	CS ÚRS 2021 01
54 M	349002	Kabel izolovaný jedno Cu plný izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYK V) 3x2,5mm <sup>2</sup>	kus	1,000	1 180,00	1 180,00	CS ÚRS 2021 01
55 M	348003	Kabel izolovaný jedno Cu plný izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYK V) 3x2,5mm <sup>2</sup>	kus	10,000	960,00	9 600,00	CS ÚRS 2021 01
56 K	741810001	Kabel izolovaný jedno Cu plný izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYK V) 3x2,5mm <sup>2</sup>	kus	1,000	9 850,00	9 850,00	CS ÚRS 2021 01
57 K	998741102	Kabel izolovaný jedno Cu plný izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYK V) 3x2,5mm <sup>2</sup>	l	0,090	4 250,00	382,50	CS ÚRS 2021 01
D	742	Elektrorozetna - válcová	hpd	10,000	420,00	9 328,78	
58 K	4252232	Kabel izolovaný jedno Cu plný izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYK V) 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	30,000	21,82	4 200,00	CS ÚRS 2020 01
59 K	742119001	Kabel izolovaný jedno Cu plný izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYK V) 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	38,000	29,09	654,90	CS ÚRS 2020 01
60 M	34571051	Kabel izolovaný jedno Cu plný izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYK V) 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	80,000	8,73	872,79	CS ÚRS 2020 01
61 K	742121001	Kabel izolovaný jedno Cu plný izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYK V) 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	30,000	48,49	523,80	CS ÚRS 2020 01
63 M	3412128J	Kabel izolovaný jedno Cu plný izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYK V) 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	30,000	8,63	1 363,50	CS ÚRS 2020 01
64 K	742420121	Kabel izolovaný jedno Cu plný izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYK V) 3x2,5mm <sup>2</sup>	kus	2,000	46,82	258,90	CS ÚRS 2020 01
65 M	37451121	Kabel izolovaný jedno Cu plný izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYK V) 3x2,5mm <sup>2</sup>	kus	2,000	181,82	91,84	CS ÚRS 2020 01
D	751	VZduchotechnika	kus	8,000	224,00	363,64	CS ÚRS 2020 01
66 K	751394021	Kabel izolovaný jedno Cu plný izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYK V) 3x2,5mm <sup>2</sup>	kus	6,000	309,00	3 198,00	
67 M	42972397	Kabel izolovaný jedno Cu plný izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYK V) 3x2,5mm <sup>2</sup>	kus	6,000	309,00	1 344,00	CS ÚRS 2021 01
D	763	Konektory suché výstavy	m	9,000	672,00	20 638,00	
68 K	763164355	SDK obalů kú tvaru L 6 do 0,8 m délky 1x0F 12,5	kus	3,000	458,00	5 148,00	CS ÚRS 2021 01
69 K	763172451	Konektory suché výstavy	kus	3,000	458,00	1 368,00	CS ÚRS 2021 01
70 M	60030780	Konektory suché výstavy	kus	3,000	4 650,00	13 850,00	CS ÚRS 2021 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenné soustavy
71	K	998763302	Přesun hmot tonděří pro sádkovánímové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,109	1 070,00	112,35	CS ÚRS 2021 01
72	K	998763301	Připravení k přesunu hmot tonděří 783 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,108	549,00	57,66	CS ÚRS 2021 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				9 327,00	
73	K	784121001	Ořezábní malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	150,000	18,18	2 427,00	CS ÚRS 2021 01
74	K	784181001	Základní stříkátové jemnozrnné penetrace podhledu v místnostech výšky do 3,80m	m2	150,000	9,10	1 365,00	CS ÚRS 2021 01
75	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby se směsí za sucha stěže odvětrávacích v místnostech do 3,80 m	m2	160,000	38,90	8 535,00	CS ÚRS 2021 01

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		<b>číslo OZ: 4</b>	
Zhotovitel:	VALPET INVEST s.r.o., IČ: 06460020 Slámová 223/3, 733 01 Karviná - Fryštát		
Investor:	město Bílovec, IČ: 00297755 Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec	Datum: 25.3.2021	
Název akce: Rekonstrukce 4 BJ, Slezské nám. č.p. 11, 743 01 Bílovec			
Způsob odeslání / předání datum: 25.3.2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet vícepráce	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
1. Vícepráce – Demontáž stávajících podlahových krytin vlysových, uložení kročejové izolace a OSB desky s perodrážkou do nové vodorovné konstrukce.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>   chyba v PD <input type="checkbox"/>   chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>   vyšší moc <input type="checkbox"/>   jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Ing. Petr Uherek, jednatel společnosti			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Příloha :			
1. Rozpočet zhotovitele vícepráce.			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	VALPET INVEST s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Petr Uherek, jednatel společnosti	
Datum:	25.3.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p>1. Vícepráce – Demontáž stávajících podlahových krytin vlysových, uložení kročejové izolace a OSB desky s perodrážkou do nové vodorovné konstrukce.</p>		
Počet připojených listů specifikací: —	Počet připojených výkresů: —	
Cena méněpráci bez DPH :	Cena vícepráci bez DPH :	
0,00 Kč	132 926,87 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :		
132 926,87 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Výsledná cena bez DPH dle smlouvy o dílo a vč. změny :		
Cena dle SOD, D č.1: 1 999 027,67 Kč		
Cena změny: 132 926,87 Kč		
Cena celkem: 2 131 954,54 Kč		



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy podlah

Objekt:

Varianta2 - Oprava podlah s demontáží stávajících vlysů

KSO:

Místo:

Břovec

Zadavatel:

Zhotovitel:

VALPET INVEST s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 3. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

132 926,87

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

132 926,87

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

19 939,03

Cena s DPH

v CZK

152 865,90



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy podlah

Objekt:

Varianta2 - Oprava podlah s demontáží stávajících výsů

Místo:

Břlovec

Datum:

24. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

### Náklady ze soupisu prací

132 926,87

#### HSV - Práce a dodávky HSV

23 864,72

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 280,37

997 - Přesun sutě

6 730,20

998 - Přesun hmot

2 844,15

#### PSV - Práce a dodávky PSV

109 062,15

713 - Izolace tepelné

30 102,32

762 - Konstrukce tesařské

65 352,10

775 - Podlahy skládané

13 607,73

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy podlah

Objekt: Varianta 2 - Oprava podlah s demontáží stávajících výsů

Místo: Břovec

Datum: 24. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>132 926,87</b>
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>23 864,72</b>
D	8		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				12 290,37
1	K	835211221	Nasytění do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z keramzitu	m2	149,700	82,10	12 290,37
D	997		<b>Přesun sutě</b>				<b>8 730,20</b>
2	K	997013213	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	2,248	1 810,00	4 065,26
3	K	997013219	Příplatek k vnitrostavěbní opravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	11,230	86,00	965,78
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezskládku do 1 km se složením	t	2,248	233,00	523,32
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	44,920	10,20	458,18
6	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 08 04	t	2,248	1 210,00	2 717,66
D	998		<b>Přesun hmot</b>				<b>2 844,15</b>
7	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,415	1 500,00	2 122,50
8	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,415	510,00	721,65
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>109 062,15</b>
D	713		<b>Izolace tepelné</b>				<b>30 102,32</b>
9	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi pasy dílců deskami 1 vrstva	m2	149,700	34,00	5 089,80
10	M	63153801	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah A=0,038-0,039 tl 20mm	m2	152,694	159,00	24 278,35
11	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,458	1 000,00	458,00
12	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,458	603,00	276,17
D	782		<b>Konstrukce tesafské</b>				<b>65 352,10</b>
13	K	782511274	Podlahové kce pudkladové z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných	m2	149,700	373,00	56 838,10
14	K	782595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanců	m2	149,700	38,90	5 823,33
15	K	998782102	Přesun hmot tonážní pro kce tesafské v objektech v do 12 m	t	1,723	1 490,00	2 567,27
16	K	998782181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 782 prováděný bez použití mechanizace	t	1,723	662,00	1 123,40
D	775		<b>Podlahy skládané</b>				<b>13 607,73</b>
17	K	775511810	Demontáž podlah výšových přibíjených a lištami do sutí	m2	149,700	90,90	13 607,73