

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R20-004
Stavba: RZP Tanganika

Změnový list č. 3

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22.3.2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				207 094,02
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	207 094,02		43 489,80
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		250 583,82
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R20-004

Stavba: RZP Tanganika

Změnový list č. 3

Místo: Datum: 22.03.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		207 094,02	250 583,82
001	VCP A MP	207 094,02	250 583,82
04	Změny po 1.1.2021 - Změnový list č. 3	207 094,02	250 583,82
42	Kryt VZT - návrh E	40 404,39	48 889,39
43	Madla výlezu na střechu	6 800,00	8 228,00
44	Podchycení stávajících průvlaků - MP	-131 976,19	-159 691,19
45	Demontáž a zpětná montáž stávající klimatizace - MP	-10 701,60	-12 949,00
46	Přípravné demontážní práce - MP	-546,87	-661,77
47	Dveře 4/T - MP	-3 900,00	-4 719,00
48	Uprava dveří do atypického provedení (5T, 3T, 23T)	2 280,00	2 758,80
49	Nerezový řetězový svod	4 774,19	5 776,79
50	Vyšší výměra podlah v 1.NP v důsledku posunu pozednice	5 401,94	6 536,44
51	Změna výměry a podkladu PUR podlahy	-10 320,09	-12 487,39
52	Keramický obklad v m.č.103 - MP	-15 324,77	-18 543,07
53	Uprava stupňů schodiště - přisekávání, broušení, přibetonování	35 222,62	42 619,42
54	Dlažba navíc místo PUR podlahy m.č. 102	3 255,69	3 939,39
55	Řešení dvora - bourání, zidky	99 452,19	120 337,19
56	Řešení dvora - prodloužení revizní šachty	18 137,00	21 945,80
57	Řešení dvora - provedení rampy	89 964,09	108 856,59
58	Řešení dvora - zábradlí rampy	11 322,73	13 700,53
59	Řešení dvora - překotvení závěsu kolejnice vývozu hnoje	15 880,63	19 215,63
60	Řešení dvora - odvodňovací žlab	28 056,51	33 948,41
61	Nerezové doplňky	13 085,00	15 832,90
62	Varovné značení	5 826,56	7 050,16