

DORUČENO DATOVOU SCHRÁNKOU

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV MAGISTRÁT MĚSTA podatelna		OKS ₂
Doručeno:	14-04-2021	Vyřizuje: <i>AMC</i>
Číslo jedn.: <i>MMH 90545/21h</i>		Spisový znak:
Počet listů:.....	Počet příloh/listů:.....	Sk. znaků:

Statutární město Havířov
Magistrát města Havířova
Odbor komunálních služeb
Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

Žádost o prodloužení termínu dodání

Předmět: **žádost dodavatele mostních prohlídek pro město Havířov o prodloužení termínu dodání zpracované dokumentace provedených mostních prohlídek, a to dle obj. č. OKS/56/2021 z důvodu překážky na straně zadavatele**

Tímto Vás žádáme o prodloužení termínu dodání (viz předmět) z důvodu „překážky na straně zadavatele“, a to z důvodu doposud nepředložené kompletní dokumentace pro potřeby zpracování mostních prohlídek.

V rámci této žádosti Vás zároveň žádáme o součinnost při doložení příslušné dokumentace. Jedná se především o mostní listy a poslední provedené hlavní mostní prohlídky (prosím nezaměňovat s běžnou mostní prohlídkou) ke každému mostnímu objektu zvlášť, a to včetně fotodokumentace. Požadované nebylo doposud poskytnuto k nahlédnutí a nebylo původně ani součástí zadávacího řízení, na což bylo telefonicky upozorněno ještě před vystavením objednávky (p.).

Pro potřeby řádného zpracování aktuálních mostních prohlídek v roce 2021 v požadované nevyšší kvalitě a dle příslušných normových požadavků je toto pro nás, jako dodavatele, zásadní.

V návaznosti na výše zmíněné tedy žádáme o prodloužení termínu dodání (původně 50 dní od nabytí účinnosti objednávky č. OKS/56/2021) a **navrhujeme nový termín dodání 18. května 2021.**

Navrhovaný termín je z naší strany, coby dodavatele, nejzazší, a s největší pravděpodobností budeme schopni dokumentaci odevzdat dříve - zcela jistě alespoň v dílčí podobě.

Prosíme tedy o schválení a písemné vyrozumění.

Děkuji.

V Batňovicích

dne 14.04.2021

jednatel společnosti