

**Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo
HASIČSKÉ CVIČIŠTĚ NA POZEMKU PARC. Č. 461/2 V OSTRAVĚ – NOVÉ VSI,
NA UL. VALAŠSKÉ**

čl. I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Příjemce:

městský obvod Nová Ves

se sídlem:

Rolnická č.139/32, 709 00 Ostrava - Nová Ves

zastoupen:

Ing. Tomášem Lefnerem, starostou

IČO:

00845451,

DIČ:

CZ00845451

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:

27-16 511 85 349/0800

Zmocněnec k jednání ve věcech smluvních i technických: **Ing. Tomáš Lefner**

Tel.:

██████████, mobil: ██████████

E-mail:

████████████████████

(dále jen „objednatel“)

2. VYSSPA Sports Technology s. r. o.

se sídlem:

Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

zastoupena:

Jaroslavem Karáskem - jednatelem

IČO:

27967638

DIČ:

CZ27967638

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148

bankovní spojení:

Komerční banka a. s.

číslo účtu:

35-8200090297/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: ██████████

Tel. / email:

████████████████████

(dále jen „zhotovitel“)

čl. II.

Smluvní strany uzavřely dne 21. 8. 2020 smlouvu o dílo na provedení stavebních prací na stavbě vedené pod názvem: „**HASIČSKÉ CVIČIŠTĚ NA POZEMKU PARC. Č. 461/2 V OSTRAVĚ – NOVÉ VSI, NA UL. VALAŠSKÉ**“. Dne 27. 10.2020 byl uzavřen dodatek č. 1 a dne 1. 12. 2020 uzavřely smluvní strany dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Smluvní strany se dohodly, na základě objektivních okolností, které při zpracování projektové dokumentace, zadání veřejné zakázky, uzavření smlouvy a při provádění vlastních prací na staveništi nebylo možné při podpisu smlouvy o dílo a dodatků č. 1 a 2 předvídat, na těchto změnách smluvních podmínek:

V čl. V Cena za dílo

se mění takto: „cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Kč
Cena bez DPH	7 611 186,73 Kč
DPH	1 598 349,21 Kč
Cena s DPH	9 209 535,94 Kč

Tzn. že se cena zvyšuje o + 767 740,97 Kč bez DPH , tj. o 928 966,57Kč vč. DPH, protože na žádost objednatele bylo doplněno:

<i>Vstupní branka s gsm signalizací</i>	<i>20.554,61 Kč</i>
<i>Osvětlení</i>	<i>19.729,74 Kč</i>
<i>Elektroinstalace hasičské věže</i>	<i>38.178,21 Kč</i>
<i>Změny v provedení a délce oplocení</i>	<i>21.403,52 Kč</i>
<i>Úpravy sektoru skoku do dálky</i>	<i>119.364,31 Kč</i>
<i>Změna dlažeb</i>	<i>99.945,24 Kč</i>
<i>Doplnění závlahového systému k tenis. kurtům</i>	<i>233.551,49 Kč</i>
<i>Výměna stožárů pro osvětlení hřiště</i>	<i>106.985,00 Kč</i>
<i>Zásyp dopadové jámy</i>	<i>40.811,20 Kč</i>
<i>Zrušení mobiliáře</i>	<i>-33.012,00 Kč</i>
<i>Úpravy elektroinstalace</i>	<i>25.461,65 Kč</i>
<i>Přístřešek pro čerpadlo</i>	<i>35.000,-Kč</i>
<i>Protažení kanalizace a vodovodu ke kontejneru</i>	<i>15.000,- Kč</i>
<i>Změna plochy zatravnění</i>	<i>24.768,- Kč</i>
<i>Celkem</i>	<i>767 740,97 Kč</i>

Čl. III. Závěrečná ujednání

- Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- Obě smluvní strany souhlasí, že dodatek č. 3 se uveřejní v plném rozsahu ve smyslu zákona č. 89/2014 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) § 2 odst. 1, registrovaná v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky Tuto povinnost splní objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 3 smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

čl. XVII. Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle ust. §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření dodatku č. 2 smlouvy rozhodl starosta městského obvodu Nová Ves vykonávající pravomoci rady dle ust. §99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů dne 15. 4. 2021 č. UST/054/2021/1822-3b)

Příloha: Tabulka přehledu víceprací/méněprací

V Ostravě, dne:

Ing.
Tomáš
Lefner
za objednatele
Ing. Tomáš Lefner
starosta
podepsáno elektronicky

Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Lefner
Datum:
2021.04.20
15:12:25 +02'00'

V Plzni, dne:

Jaroslav
Karásek
za zhotovitele
Jaroslav Karásek
jednatel
podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal
Jaroslav Karásek
Datum: 2021.04.21
15:54:15 +02'00'

Příloha č. 1

Tabulka přehledu víceprací/méněprací

SoD	Smlouva o dílo celkem	6 826 523,37 Kč	Smlouva o dílo
ZL_01	Základy věže	53 954,60 Kč	dodatek 2
ZL_02	Podklad pod běžecskou dráhou	- 37 032,21 Kč	
ZL_03	Vstupní branka-gsm ovládání	20 554,61 Kč	dodatek 3
ZL_04	Osvětlení	19 729,74 Kč	
ZL_05	Elektroinstalace-věž	38 178,21 Kč	
ZL_06	Změny oplocení	21 403,52 Kč	
ZL_07	Sektor skok do dálky	119 364,31 Kč	
ZL_08	Změna dlažeb	99 945,24 Kč	
ZL_09	Změna závlahy-přívody ke kurtům	233 551,49 Kč	
ZL_10	Výměna stožárů pro osvětlení	106 985,00 Kč	
ZL_11	Zásyp dopadové jámy	40 811,20 Kč	
ZL_12	Zrušení mobiliáře	- 33 012,00 Kč	
ZL_13	Úpravy elektroinstalace	25 461,65 Kč	dodatek 3
ZL_14	Přístřešek pro čerpadlo	35 000,00 Kč	
ZL_15	Kanalizace a vodovod ke kontejneru	15 000,00 Kč	
ZL_16	Změna plochy zatravnění	24 768,00 Kč	
CELKEM		7 611 186,73 Kč	