



Město Vysoké Mýto, odbor rozvoje města

**Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 1**

(dále jen dodatek č. 1)

na stavební práce vedené pod názvem „**Rekonstrukce ul. Prokopa Velikého**“ uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

**Objednatel: Město Vysoké Mýto**

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 32 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: [frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz](mailto:frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz))

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

Ing. Jaromír Andrle – vedoucí odboru rozvoje města

(tel.: 465 466 149, 773 796 226, e-mail: [jaromir.andrle@vysoke-myto.cz](mailto:jaromir.andrle@vysoke-myto.cz))

Bořivoj Pitra – referent odboru rozvoje města

(tel. 465 466 150, 775 442 202, e-mail: [borivoj.pitra@vysoke-myto.cz](mailto:borivoj.pitra@vysoke-myto.cz))

Ing. Pavel Kubeš – referent odboru rozvoje města

(tel.: 465 466 151, 778 475 172, e-mail: [pavel.kubes@vysoke-myto.cz](mailto:pavel.kubes@vysoke-myto.cz))

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel: MATEX HK. s.r.o.**

Sídlo společnosti: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený ve věcech smluvních: Martin Žítek, jednatel společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Jan Dyntar, hlavní stavbyvedoucí

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 27-2035340207

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18080.

dále jen „zhotovitel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 29.04.2014 (dále jen Smlouva) spočívající v provedení stavby:

**„Rekonstrukce ul. Prokopa Velikého“**



Město Vysoké Mýto, odbor rozvoje města

### Článek 1

#### Úprava předmětu smlouvy

- 1.1. Předmět díla podrobně specifikovaný v článku 1 Smlouvy se upravuje tak, že při jeho realizaci bude zhotovitel v jeho dotčených částech postupovat v souladu se Změnovým listem č. 1.

### Článek 2

#### Úprava ceny za dílo

- 2.1. V důsledku úpravy předmětu díla dle článku 1 tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na úpravě ceny za dílo reagující na sjednané dodatečné stavební práce a související méněpráce, a to následovně:

Původní cena za dílo dle Smlouvy	2 908 458,01 Kč bez DPH
Změnový list č. 1 (vícepráce)	+ 708 772,00 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 1 (méněpráce)</u>	<u>- 826 694,00 Kč bez DPH</u>
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 2 bez DPH	2 790 536,01 Kč bez DPH
<u>DPH 21 %</u>	<u>586 012,56 Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	3 376 548,57 Kč vč. DPH

### Článek 3

#### Úprava lhůty k provádění díla

- 3.1. Termín dokončení vegetačních úprav se stanovuje do 31. 10. 2016

### Článek 4

#### Závěrečná ujednání

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 29.04.2016 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.
- 4.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 4.4. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysoké Mýto dne 11. 8. 2016 usnesením č. 896/16.

#### Přílohy:

Změnový list č. 1

Soupis víceprací + méněprací

Ve Vysokém Mýtě dne .....

V ..... dne .....

za objednatele:

Ing. František Jiraský, starosta města

za zhotovitele:

Martin Žítek, jednatel společnosti