

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 28.8.2020 níže uvedené smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Brno**
sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: [REDAKCE]
účet číslo: [REDAKCE]
zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Pověřen podpisem smlouvy o dílo a dodatku č. 1:
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67,
601 67 Brno
(dále jen „objednatel“)

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s.
se sídlem Rennská třída 787/1a, Štýřice 639 00 Brno
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
zastoupena [REDAKCE], generálním ředitelem, na základě plné moci
pověření zaměstnanci:
[REDAKCE] technický ředitel
[REDAKCE] vedoucí střediska realizace inženýrských staveb
[REDAKCE]
(dále jen „technický zástupce objednatele“)

číslo smlouvy objednatele: 5620053693 (ORG 2827)

a

Zhotovitel: **VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s.r.o.**
se sídlem Pražská 767/10c, Bosonohy, 642 00 Brno
IČO: 277 02 804
DIČ: CZ27702804
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 25.9.2006 v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 53156
zastoupen Janem Veselým, jednatelem
ve věcech běžného plnění smlouvy: [REDAKCE]
ve věcech technických [REDAKCE]
číslo smlouvy zhotovitele:

Čl. I. PREAMBULE

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 8. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je prodloužení lhůty plnění z důvodu nutného přerušení prací v zimním období pro nevhodné klimatické podmínky. Toto přerušení pak mělo za následek nutný posun termínu dokončení stavby z původně předpokládaného 15. 12. 2020 na 21. 5. 2021 a termín předání dokladové části z 28. 2. 2021 na 2. 7. 2021.

V rámci stavby došlo ke změnám některých položek schválených celkových nákladů stavby, a to v rámci vzniklých více prací na stavbě. Hodnota víceprací je 350 175,90 Kč.

Čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy (číslo smlouvy objednatele: 5620053693) ze dne 28. 8. 2020:

1) Znění odst. (2) čl. III. se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„(2) Dokončení a předání stavebních prací včetně vyklizení staveniště: do 21. 5. 2021.“

2) Znění odst. (3) čl. III. se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„(3) Dokončení a převzetí dokladové části: do 2. 7. 2021.“

3) Znění odst. (1) čl. IV. se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„(1) Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a položkovým rozpočtem v nabídce zhotovitele ze dne 22.07.2020, Dodatkem č. 1 a činí:

<i>cena bez DPH</i>	<i>6 321 648,52 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>1 327 546,19 Kč</i>
<i>cena celkem s DPH</i>	<i>7 649 194,71 Kč</i>

Čl. III. Závěrečná ustanovení

- (1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
- (2) Smluvní strany berou na vědomí, že statutární město Brno i společnost Brněnské komunikace a.s. je povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- (4) Tento Dodatek č. 1 nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
- (5) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech. Čtyři vyhotovení obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.

- (6) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, bezvýhradně souhlasí s jeho obsahem a že jej uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
- (7) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (Vícepráce) a Příloha č. 2 Harmonogram prací.

Doložka


Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/141 konané dne 7. 4. 2021.

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:

V Brně dne 22.4.2021

V Brně dne 22.4.2021



Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna
za statutární město Brno



Jan Veselý
jednatel
VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s.r.o.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (Vícepráce)

Aspe


Soupis objektů s DPH

Stavba: L-15-037-200 - Doplnění chodníku v ulici Maříkově PDPS

Varianta: PDPS - var_fin

Odbytová cena: 350 175,90
OC+DPH: 423 712,84

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	25 000,00	5 250,00	30 250,00
SO 151	Chodník	325 175,90	68 286,94	393 462,84



Soupis provedených prací

Stavba **L-15-037-200** **Doplnění chodníku v ulici Maříkově PDPS**
 číslo a název SO **SO 000** **Ostatní a vedlejší náklady**
 číslo a název rozpočtu: **SO 000** **Ostatní a vedlejší náklady**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	Smluvní cena	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
R20008			Inženýrská činnost	kpl	1	25 000,00	
	0		Všeobecné konstrukce a práce				25 000,00
			C e l k e m				25 000,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				0,00
			Celkem				25 000,00

Soupis provedených prací

Stavba **L-15-037-200** **Doplnění chodníku v ulici Maříkové PDPS**
 číslo a název SO **SO 151** **Chodník**
 číslo a název rozpočtu: **SO 151** **Chodník**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	Smluvní cena	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
5	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU Asfalty	T	43,200	882,00	38 102,40
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
		0	Všeobecné konstrukce a práce				38 102,40
		1	Zemní práce				
6	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Bourání stávajícího asfaltového krytu v místech překopů pro trativod a VO, SO 451 v oblasti sjezdů zpevněných asfaltem.	M3	25,000	949,20	23 730,00
16	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM Výkop rýhy pro nový trativod, včetně podkladních nestmelených vrstev v místech překopů stávajících sjezdů a včetně rozšíření a prohloubení výkopu v místě napojení trativodu na stávající kanalizaci.	M3	35,000	514,50	18 007,50

		<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
22	17481	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	35,000	656,30	22 970,50
		<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
23	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM Odkop pro konstrukční vrstvy nové vozovky.	M3	18,000	338,50	6 093,00

			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
		1	Zemní práce				70 801,00
		5	Komunikace				
			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM				
36	56333	A	<p>V oblasti zpevněných sjezdů k areálům. štěrkodrt' SDa 0/63 Ge tl 150 mm dle ČSN 73 6126-1</p>	M2	75,000	113,40	8 505,00
			<ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 				
			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM				
37	56333	B	<p>V oblasti zpevněných sjezdů k areálům. štěrkodrt' SDa 0/32 Ge tl 150 mm dle ČSN 73 6126-1</p>	M2	75,000	113,40	8 505,00

			<ul style="list-style-type: none">- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry				
--	--	--	---	--	--	--	--

38	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+ TL. 80MM	M2	75,000	317,70	23 827,50
			Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ tl 80 mm dle ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121				
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
39	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	75,000	206,80	15 510,00
			Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACO 11+ tl 40 mm dle ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121				
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
40	R511103		Zimní údržba chodníku a přilehlých komunikací	M2	1,000	24 000,00	24 000,00
		5	Komunikace				80 347,50
		9	Ostatní konstrukce a práce				
7	966118		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	25,000	4 630,00	115 750,00
			položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				

7	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	75,000	138,70	10 402,50
			Řezání stávajících asfaltů před bouráním stávajícího asf. krytu. položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
8	931313		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮR DO 300MM2	M	75,000	35,10	2 632,50
			Zalítí spar v asfaltů. položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil				
9	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	75,000	95,20	7 140,00
			Vytvoření komurky pro asf. zálivku "931313" položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
		9	Ostatní konstrukce a práce				135 925,00
			C e l k e m				325 175,90
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				0,00
			Celkem				325 175,90

Příloha č. 2 – Harmonogram prací

Stavba: Doplnění chodníků v ulici Maříkově - prodloužení SOD

Časový harmonogram	Březen			Duben			Květen			Červen			Červenec						
	Týden	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Oprava komunikace ZBV																			
Chodník																			
Lávka Maříkova přes Ivanovický potok ev.č. BM-710																			
Veřejné osvětlení																			
Předání																			
Dokladová část																			

Finanční harmonogram	Objekt	březen	duben	květen
Ostatní a vedlejší náklady	SO 000			167 070,00
Příprava území	SO 001	10 514,15		
Chodník	SO 151		212 373,58	
Lávka Maříkova přes Ivanovický potok ev.č. BM-710	SO 201	168 163,27	280 000,00	440 000,00
Veřejné osvětlení	SO 451	162 718,30		

