

DODATEK č. 1
Č. j.: VS-138224-2/ČJ-2018-803800
KE SMLOUVĚ č. j.: VS-138224/ČJ-2018-803800
na zhotovení projektové dokumentace a provádění autorského dozoru
uzavřené mezi smluvními stranami:

1. Česká republika – Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
zastoupená na základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne 15. 11. 2016, č. j.: VS-50458-12/ČJ-2016-800020-SP ředitelem Věznice Břeclav Vrchní rada plk. Mgr. Vladanem HAVRÁNKEM
na adrese Za Bankou 3087/3, 690 02 Břeclav
IČO: 00212423
DIČ: CZ00212423 Právnícká osoba
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ve smlouvě a v tomto dodatku dále jen jako „objednatel“
na straně jedné

a

2. JANČÁLEK s.r.o.

se sídlem U Tržiště 3166/22, 690 02 Břeclav,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38750,
zastoupený Ing. Hanou VALOVOU, jednatelkou s.r.o.
IČ: 26234149
DIČ: CZ26234149
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ve smlouvě a v tomto dodatku dále jen jako „zhotovitel“
na straně druhé

společně dále jako „smluvní strany“

I.

Dne 10. 12. 2018 uzavřeli objednatel a zhotovitel Smlouvu č. j.: VS-138224/ČJ-2018-803800 na zhotovení projektové dokumentace a provádění autorského dozoru (dále jen „Smlouva“).

II.

1. Smluvní strany se na základě požadavku objednatele dohodly na následujících změnách Smlouvy.
2. Objednatel je požadováno nad rámec uzavřené Smlouvy dílo rozšířit o propojovací potrubí z čerpací stanice a hrubého předčištění do stávající gravitační kanalizace z důvodu dohody s provozovatelem stávající gravitační kanalizace o prodloužení termínu jejího využívání. Zhotovitel vyčíslil zvýšené náklady na 25 000,- Kč bez DPH, přičemž konstatuje, že se jedná o cenu v místě i čase obvyklou. Objednatel uvedené vyčíslení nákladů akceptoval.
3. V čl. III. odst. 5. Smlouvy se doplňuje písm. „c) propojovací potrubí z ČS do stávající kanalizační šachty“.

4. V čl. IV odst. 1. Smlouvy se doplňuje písm. „e) PD pro propojovací potrubí bude předáno do 2 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1“.

5. Tabulka čl. V. odst. 1 Smlouvy se se nahrazuje níže uvedenou tabulkou:

Položka	Cena v Kč	21 % DPH v Kč	cena včetně DPH v Kč	slovní vyjádření ceny včetně DPH
Dokumentace pro umístění stavby	110 000,-	23 100,-	133 100,-	Jedno sto třicet tři tisíce jedno sto korun českých
Dokumentace pro vydání společného povolení	110 000,-	23 100,-	133 100,-	Jedno sto třicet tři tisíce jedno sto korun českých
Realizační projekt stavby	89 000,-	18 690,-	107 690,-	Jedno sto sedm tisíc šest set devadesát korun českých
Provádění autorského dozoru stavby	12 000,-	2 520,-	14 520,-	Čtrnáct tisíc pět set dvacet korun českých
CELKEM	321 000,-	67 410,-	388 410,-	Tři sta osmdesát osm tisíc čtyři sta deset korun českých

6. V čl. IX. odst. 3 Smlouvy se doplňuje písm. „e) dokumentace pro propojovací potrubí na základě zápisů z kontrolních dnů stavby“.

7. V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.

III.

1. Objednatel uveřejní dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv spravovaném Ministerstvem vnitra tento Dodatek č. 1, vše za předpokladu nebrání-li uveřejnění zvláštní předpis. Zhotovitel prohlašuje, že Dodatek č. 1 neobsahuje obchodní tajemství a s uveřejněním souhlasí.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku v registru smluv.

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 (jeden) výtisk.

V Břeclavi, dne

.....
za objednatele
Vrchní rada
plk. Mgr. Vladan HAVRÁNEK
ředitel Věznice Břeclav

.....
za zhotovitele
Ing. Hana VALOVÁ
jednatelka JANČÁLEK s.r.o.